

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L.,
most ev. č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

DIO/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L., most ev. č. 322-006
přes místní komunikaci za Týncem nad Labem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
DIO

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

DIO/1

Číslo ZBV / Skupina změny:

1. 3

Strany smlouvy o dílo S-765/00066001/2022 a zhotovitel č. 30/22-22181 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Upřesnění rozsahu vyznačení DIO

Při podrobném zpracování RDS včetně statického návrhu zhotovitel upřesnil technické řešení oproti předpokladu v PDPS. Došlo k upřesnění rozsahu vyznačení DIO dle aktuálního projednání z důvodu zohlednění dodatečných požadavků dotčených institucí (PČR DI, Městské a obecní úřady, krajské úřady) včetně požadavků vyplývajících z koordinace s jinými stavbami (viz. doklad č. 2 - ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE SILNICE a č. 3 - SITUACE). Na základě skutečně provedených objízdných tras po dobu uzavírky komunikace při realizaci díla, byl zjištěn vyšší počet i změna druhů potřebného dopravního značení využitého pro organizaci dopravy, než předpokládal smluvní rozpočet. Dále došlo k upřesnění doby potřebné pro uzavírku komunikace.

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat nestandardní situaci při vyřizování souhlasu vlastníka sousedního pozemku. Tento jeho nesouhlas zdržel zahájení stavby o cca 2 roky. Během této doby došlo ke změně dopravních podmínek v návaznosti na dopravní situaci a okolí stavby.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) resp. čl. 10.2. Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek řazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34	1 769 033,34

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Martin Nápravník podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Martin Lášek podpis

Stavební dozor: jméno Pavel Šeda podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Milan Jeřábek podpis

Zástupce Objednatel ě odpov ě d ě n ý za cenov é projednání zm ě n ý :	jm ě no	Ing. Jaroslava Jurkov á	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změný, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněný, dokladovány a oceněný v Dokumentaci této Změný. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveněm v tomto Změnověm listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelě a Zhotovitelě sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jměnem nebo v zastoupení Objednatelě a Zhotovitelě své podpisy.			
Objednatel (Oprávn ě n á osoba):	jm ě no	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jm ě no	Ing. Tomáš Novák	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	DIO/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
550 585,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	550 585,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-202 536,00	1 566 497,34	1 566 497,34	284,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-202 536,00	1 914 546,54	1 363 961,34	247,73%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem Číslo a název SO/PS: DIO DIO Číslo a název rozpočtu: DIO DIO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO DIO					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914142	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky Dle schváleného DIO od PČR: 9,0 + 22,0 + 9,0 + 16,0 + 5,0 + 81,0 + 6,0 + 5,0 + 2,0 + 21,0 + 46,0 = 222,000	KUS	60,000	222,000	162,000	266,80	16 008,00	0,00	43 221,60	59 229,60	43 221,60	270,00%
2	914149	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - NÁJEMNÉ <i>předpoklad 110 dnů; 60*110</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 222,0 * 193,0 = 42 846,000	KSDEN	6 600,000	42 846,000	36246,000	29,00	191 400,00	0,00	1 051 134,00	1 242 534,00	1 051 134,00	549,18%
3	914143	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Celkem: 9,0 + 22,0 + 9,0 + 16,0 + 5,0 + 81,0 + 6,0 + 5,0 + 2,0 + 21,0 + 46,0 = 222,000	KUS	60,000	222,000	162,000	208,80	12 528,00	0,00	33 825,60	46 353,60	33 825,60	270,00%
4	914442	DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky Dle schváleného DIO od PČR: 14,0 + 3,0 = 17,000	KUS	12,000	17,000	5,000	266,80	3 201,60	0,00	1 334,00	4 535,60	1 334,00	41,67%
5	914449	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - NÁJEMNÉ <i>předpoklad 110 dnů; 12*110</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 17,0 * 193,0 = 3 281,000	KSDEN	1 320,000	3 281,000	1961,000	25,50	33 660,00	0,00	50 005,50	83 665,50	50 005,50	148,56%
6	914443	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Celkem: 14,0 + 3,0 = 17,000	KUS	12,000	17,000	5,000	208,80	2 505,60	0,00	1 044,00	3 549,60	1 044,00	41,67%

[illegible]

14	916112N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 13,000	KUS	0,000	13,000	13,000	140,41	0,00	0,00	1 825,33	1 825,33	1 825,33	100,00%
15	916113N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ např. přeplepením, zřízení, údržba, demontáž <i>JC dle OTSKP 2024</i> Celkem: 13,000	KUS	0,000	13,000	13,000	92,61	0,00	0,00	1 203,93	1 203,93	1 203,93	100,00%
16	916119N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 13,0 * 193,0 = 2 509,000	KSDEN	0,000	2 509,000	2509,000	26,47	0,00	0,00	66 413,23	66 413,23	66 413,23	100,00%
17	916312N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 5,000	KUS	0,000	5,000	5,000	273,35	0,00	0,00	1 366,75	1 366,75	1 366,75	100,00%
18	916313N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Celkem: 5,000	KUS	0,000	5,000	5,000	155,35	0,00	0,00	776,75	776,75	776,75	100,00%
19	916319N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 5,0 * 193,0 = 965,000	KSDEN	0,000	965,000	965,000	16,17	0,00	0,00	15 604,05	15 604,05	15 604,05	100,00%
20	916342N	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 23,000	KUS	0,000	23,000	23,000	140,41	0,00	0,00	3 229,43	3 229,43	3 229,43	100,00%
21	916343N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Celkem: 23,000	KUS	0,000	23,000	23,000	88,13	0,00	0,00	2 026,99	2 026,99	2 026,99	100,00%
22	916349N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 23,0 * 193,0 = 4 439,000	KSDEN	0,000	4 439,000	4439,000	14,71	0,00	0,00	65 297,69	65 297,69	65 297,69	100,00%
23	916532N	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 23,000	KUS	0,000	23,000	23,000	49,30	0,00	0,00	1 133,90	1 133,90	1 133,90	100,00%
24	916533N	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Celkem: 23,000	KUS	0,000	23,000	23,000	26,43	0,00	0,00	607,89	607,89	607,89	100,00%
25	916539N	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ <i>JC dle OTSKP 2024</i> Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 23,0 * 193,0 = 4 439,000	KSDEN	0,000	4 140,000	4140,000	8,83	0,00	0,00	36 556,20	36 556,20	36 556,20	100,00%

		Celkem					550 585,20	- 202 536,00	1 566 497,34		1 363 961,34	247,73%
--	--	--------	--	--	--	--	------------	--------------	--------------	--	--------------	---------

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Nápravník

Za Objednatele: Ing. Jindřich Přívratský

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L., most ev. č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 279 106,27	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 363 961,34
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 643 067,61	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,55%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 928 111,81	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 283 731,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,55%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			

12=(1)*0,15	Limit	2 141 865,94
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L., most ev. č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem	- 202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO	1	DIO / Upřesnění rczsahu vyznačení DIO	- 202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202 536,00	1 566 497,34	1 363 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec nad Labem n. L., most ev. č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	DIO/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	4
08 Rozhodnutí o uzavírce silnice II/322 Týnec nad Labem	4
09 Situace	3
10 Oznámení skutečnosti a žádost o pokyn ke změně díla	3
11 Vyjádření AD ke změně rozsahu prací	1
12 Vyjádření TDS k ZBV 1	2
13 Pokyn objednatele k provedení změny během výstavby díla	2
Počet listů celkem	19

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n. L., most ev.č. 322-006
přes místní komunikaci za Týncem nad Labem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
-----------------------------	--

Číslo a název SO/PS: DIO DIO

1

Číslo a název rozpočtu: DIO DIO

celkem po všech změnách	
-------------------------	--

[illegible]

[illegible]

			ZBV č. 1: Celkem: 23,000											
22	916349N		SMÉROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	4 439,000	4 439,000	14,71	0,00	0,00	65 297,69	65 297,69	65 297,69	100,00%
			ZBV č. 1: Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 23,0 * 193,0 = 4 439,000											
23	916532N		PATKA PRO VODICÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN	KUS	0,000	23,000	23,000	49,30	0,00	0,00	1 133,90	1 133,90	1 133,90	100,00%
			ZBV č. 1: Dle schváleného DIO od PČR: 23,000											
24	916533N		PATKA PRO VODICÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	23,000	23,000	26,43	0,00	0,00	607,89	607,89	607,89	100,00%
			ZBV č. 1: Celkem: 23,000											
25	916539N		PATKA PRO VODICÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	4 140,000	4 140,000	8,83	0,00	0,00	36 556,20	36 556,20	36 556,20	100,00%
			ZBV č. 1: Dle schváleného DIO od PČR: 20.2.2024 - 30.8.2024 tj. 193 dnů; 23,0 * 193,0 = 4 439,000											
			Celkem						550 585,20	- 202 536,00	1 566 497,34	1 914 546,54	1 363 961,34	27,84

Městský úřad Kolín

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

web: <http://www.mukolin.cz>

pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II



N+N - Konstrukce a dopravní stavby	Vaše čj. (zn.):	
Litoměřice, s.r.o.	Číslo jednací:	MUKOLIN/OD 24665/24-noj
Nerudova 2215	Spisová zn.:	OD noj 4768/2024
Předměstí		
412 01 LITOMĚŘICE	Počet listů:	4
	Příloh/listů:	0/0
	Vyřizuje:	Jana Nováková
	Telefon:	
	E-mail:	
IC: 44564287	Datum:	19.02.2024

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 13/1997 Sb.“), po projednání s účastníkem řízení vlastníkem silnice, která je předmětem uzavírky, a silnic po kterých je nařízena objíždková trasa, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, příspěv. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín, ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice a dále s městem Týnec nad Labem, městysem Nové Dvory a obcemi Záboří nad Labem, Svatý Mikuláš, Kobylnice, Bernardov a Zdechovice na jejichž zastavěném území bude vedena objíždka na podkladě žádosti společnosti N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 00 Litoměřice, IČ.: 445 64 287 podané v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice rozhodl podle § 24, odst. 2 zákona 13/1997 Sb. a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí takto:

uzavírka silnice II/322 se povoluje.

Účastníci řízení:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 00 Litoměřice
zast. ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, příspěv. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín,
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
město Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1, 281 26 Týnec nad Labem
městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 285 31 Nové Dvory
obec Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
obec Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš 23, 284 01 Kutná Hora
obec Kobylnice, Kobylnice 38, 284 01 Kutná Hora
obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora
obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

Uzavírka silnice II/322 se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:

1.

- a) druh a rozsah uzavírky: úplná uzavírka silnice II/322 cca 100m

- b) důvod uzavírky: provedení nezbytné úpravy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci - oprava havarijního stavu mostu ev.č. 322-006
- c) termín uzavírky: 20.2. – 31.10.2024
- d) odpovědná osoba: Lukáš Krulich,
- e) objížďková trasa: z Týnce nad Labem po silnici II/327 přes Záboří nad Labem, Svatou Kateřinu do Nových Dvůrů a dál po silnici I/2 přes Nové Dvory a obce Svatý Mikuláš, Kobylnice, Bernardov, Zdechovice směr Pardubice a zpět Kojice cca 26km, pro místní dopravu přes obec Vinařice po silnici II/322, III/327 a III/3224 cca 2,6km.

2. Současně se pro uzavírku silnice II/322 z důvodu opravy havarijního stavu mostu ev.č. 322-006 stanovují tyto další podmínky:

- a) **Silniční provoz bude po dobu uzavírky obousměrně převeden na objížďkové trasy dle bodu 1.e). Linkové autobusové dopravy se uzavírka silnice II/322 nedotkne.**
- b) Dopravní značení na dotčených komunikacích bude provedeno podle přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích stanovené pod čj. MUKOLIN/OD 18354/24 - noj zdejším odborem dopravy, přechodné úpravy provozu stanovené MěÚ Přelouč - odbor stavební čj.: MUPC 2701/2024, odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora čj.: MKH/013868/2024, odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje čj.: 019767/2024/KUSK-DPO/Nech a odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje čj.: KUPA-4299/2024-2. **Stanovené přechodné dopravní značení zřídí zhotovitel na svůj náklad a odpovídá za jeho řádný technický stav po celou dobu uzavírky.** Orgány Policie ČR mají právo kontroly přechodné úpravy provozu a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu. **Po skončení stavby, nejdéle však následující den po termínu stanoveném pro povolení uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení.**
- c) Dle připomínky/požadavku města Týnec nad Labem bylo obci Vinařice s ohledem na bezpečnost zejména chodců (v obci je podél objížďné trasy absence chodníků) doplněno omezení rychlosti přes obec na 30km/h. Požadavek obce Zdechovice na omezení rychlosti na 40km/m přes obec po silnici I/2 a dál úpravu přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy v katastru obce s ohledem na bezpečnost provozu a zejména bezpečnost chodců a cyklistů bude posouzen příslušným DI Policie ČR a případně stanoven stanovením přechodné úpravy provozu příslušným silničním správním úřadem. Na základě požadavku správce silnice I/2 - ŘSD s.p. – Správy Pardubice bude v době plánované rekonstrukce tělesa silnice I/2 hranice kraje do obce Zdechovice koordinována přechodná úprava provozu této stavby a uzavírky silnice II/322, resp. musí být pro obě stavby koordinovány objížďné trasy.
- d) Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu. V případě změny termínu žadatel o uzavírku tuto změnu BEZODKLADNĚ nahlásí MěÚ Kolín, odboru dopravy, tel. dále Národnímu
dopravnímu informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na
- e) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky včetně názvu a sídla zhotovitele.
- f) Před zahájením uzavírky silnice II/322 provede žadatel o uzavírku spolu se zástupci vlastníků silnic I., II. a III. třídy (správci komunikací) monitoring objížďné trasy. Po skončení uzavírky silnice II/322 opět žadatel o uzavírku spolu se zástupci správců komunikací provede kontrolu objížďné trasy a na základě jejich požadavků provede případnou opravu komunikací do původního stavu.
- g) Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo podmínky tohoto rozhodnutí pozměnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat veřejný zájem a vydat nové doplněné rozhodnutí.
- h) Žadatel zajistí bezproblémový svoz komunálního odpadu obyvatel žijících v uzavřené lokalitě, resp. na základě požadavku města Týnec nad Labem zajistí každé úterý dostupnost/přetažení kontejneru s odpadem pro svozový vůz ze strany obce Vinařice tam i zpět na komunikaci včetně jednou měsíčně svoz kontejneru s plastovým odpadem.
- i) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky, podle ust. §24 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.
- j) **Žadatel o uzavírku zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou resp. objížďnou trasou.**

Odůvodnění:

Na základě žádosti o povolení uzavírky silnice II/322 u Týnce nad Labem společnosti N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 00 Litoměřice, IČ.: 445 64 287 podané v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice byla tato v souladu s §24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích projednána. V probíhajícím správním řízení o uzavírce silnice II/322 byly správnímu úřadu doručeny připomínky k uzavírce a vedení objízdné trasy, se kterými se v tomto řízení, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno, silniční správní úřad vypořádal. Vzhledem k tomu, že žádost obsahuje potřebné náležitosti stanovené §39 odst.2) vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a že provedení nezbytné úpravy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci - oprava havarijního stavu mostu ev.č. 322-006 nelze provést jinak než za úplné uzavírky silnice II/322, silniční správní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).


Dle § 24, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá případné odvolání odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru dopravy

Jana Nováková
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace




Doručuje se:

Účastníkům řízení:


N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 00 Litoměřice
zast. ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín,
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
město Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1, 281 26 Týnec nad Labem
městys Nové Dvory, Masarykovo nám.11, 285 31 Nové Dvory
obec Záboří nad Labem, 285 74 Záboří nad Labem
obec Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš 23, 284 01 Kutná Hora
obec Kobylnice, Kobylnice 38, 284 01 Kutná Hora
obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora
obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

Na vědomí:

Policie ČR. kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kolín
Policie ČR. kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kutná Hora
Policie ČR. kraj. řed. policie Pard. kraje DI Pardubice
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hospodářství
Městský úřad Přelouč, odbor stavební
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, Kolín IV
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, přísp. org. - Oblastní středisko záchranné služby
Kolín – Nymburk, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 00 Kolín III



ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 www.asig.cz
	Adam Hibelbauer		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic			FORMÁT: A4
AKCE: MOST EV.Č. 322-006, TÝNEC NAD LABEM - HAVARIJNÍ OPRAVA			MĚŘITKO:
			DATUM: leden 2024
OBSAH: ■ uzavřený úsek			ZAKÁZKA .:
■ objízdná trasa			Č.VÝKR.:2/3 PARÉ Č.:







N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení 497945471/0100
telefon

<http://www.nanlitomerice.cz>

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

V Litoměřicích dne 25.3.2024

Dopis č. 1

Stavba: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli,

jako Zhotovitel stavby „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem“ na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2022 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme následující skutečnosti.

Před samotným zahájením stavebních prací, v době, kdy už měl zhotovitel v rámci díla vypracovanou RDS, došlo na žádost objednatele o změnu prací během díla, předanou dne 19.9.2022, k dodatečné úpravě v těchto bodech:

- **Úprava tvaru a polohy nosné konstrukce a vsakovací jímky** tak, aby žádná trvalá nově vybudovaná konstrukce nezasahovala ani svým vzdušným obrysem do pozemků ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s.
- **Doplnění obrubníků a štěrbinového žlabu** tak, aby bylo zabráněno zatékání srážkové vody přes hranu vozovky na pozemky ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s. v celém rozsahu upravovaného úseku komunikace II/322 a v oblasti dotčené srážkovou vodou z této lokality komunikace.

Výše popsání nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, zejména pro naplnění požadavku SP na doložení dohody se společností České přístavy a.s.

Uváděné změny mají za následek tuto úpravu prací během díla:

- Vypracování nové RDS stavby zahrnující již dodatečné požadavky společnosti České přístavy a.s.
- Navýšení a doplnění prací vztažených k provedení dodatečného podélného odvodnění komunikace (bourání, výkopy, ukládka sutí na skládku, dodávka a pokládka obrubníků a odvodňovacích žlabů, zásypy, provedení nových asfaltových vrstev, zálivek spár ve vozovkách).
- Navýšení a doplnění prací vztažených k úpravám návrhu tak, aby žádná trvalá konstrukce po provedení stavby ani půdorysným obrysem nezasahovala na sousední pozemek v majetku společnosti České přístavy a.s. (dodávka a montáž lícových polymerbetonových prefabrikátů)
- Ponižení prací vztažených k úpravám návrhu tak, aby žádná trvalá konstrukce po provedení stavby ani půdorysným obrysem nezasahovala na sousední pozemek v majetku společnosti České přístavy a.s. (vsakovací jímka, monolitické betonové římsy, výztuž říms, dlažby z lomového kamene, drenážní potrubí).

Upřesnění výměr výztuže a betonových konstrukcí

Při podrobném zpracování statického návrhu a posouzení nosných konstrukcí v rámci tvorby realizační dokumentace stavby, kdy zhotovitel již uvažoval s konkrétními a přesnými podmínkami zatěžovacích stavů na konstrukce a statickými modely, došlo k dopřesnění technického řešení a množství dílčích prací oproti odhadovanému předpokladu v rámci PDPS. Byly definitivně stanoveny výměry položek týkajících se množství betonářské výztuže základových i nosných monolitických konstrukcí a délky pilotového založení.

Změna objízdných tras, úpravy DIO

Na základě skutečně provedených objízdných tras pro dobu uzavírky komunikace při realizaci díla, byl také zjištěn vyšší počet i změna druhů potřebného dopravního značení využitého pro organizaci dopravy, než předpokládal smluvní rozpočet. Finální způsob a množství značení vyplynuly až z požadavků dotčených institucí (DI PČR, krajské úřady, městské úřady, atd...) v rámci stanovení přechodné úpravy na komunikacích při reflektování aktuálního stavu veřejné dopravy a veřejných zájmů v okolí stavby v době stavby. Také doba, potřebná pro uzavírku komunikace po dobu stavby a s tím spojenou objízdnou trasu je delší, než v původním předpokladu.

Objednatel, TDS i autorský dozor byli o těchto nepředpokládaných změnách informováni v rámci kontrolních dnů stavby.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaných skutečností a až po podepsání Smlouvy o dílo pro předmětnou stavební akci. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v objemu cca 2,7 mil. Kč bez DPH, přičemž skutečná změna (množství jednotek) bude podložena realizační dokumentací stavby i provedenou skutečností.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu k výše popsané změně předmětu díla, aby bylo umožněno plynule pokračovat v pracích při jeho realizaci.** Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla v co nejkratším možném termínu.**

S pozdravem

Ing. Martin Nápravník
ředitel divize mostních staveb

Přílohy:

- Vyjádření autorského dozoru
- Vyjádření technického dozoru

VĚC **VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU**

Akce: **Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem**

Vyjádření ke změně rozsahu díla

Změny rozsahu prací vyvolané požadavky společnosti České přístavy a.s. tedy především:

- **Úprava tvaru a polohy nosné konstrukce a vsakovací jímky** tak, aby žádná trvalá nově vybudovaná konstrukce nezasahovala ani svým vzdušným obrysem do pozemků ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s.
- **Doplnění ohrubníků a štěrbínového žlabu** tak, aby bylo zabráněno zatékání srážkové vody přes hranu vozovky na pozemky ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s. v celém rozsahu upravovaného úseku komunikace II/322 a v oblasti dotčené srážkovou vodou z této lokality komunikace.

Jsou v souladu s PD **II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-006 – Odstranění havarijního stavu** předanou dne 24.1.2024 investorovi. S těmito změnami i s příloženou změnou DIO za AD souhlasím.

Ing. Martin Lášek

stavební středisko

METROPROJEKT Praha a. s.

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

Vaše č.j.

Naše spis. zn.

**Příprava opatření na DI pro přepravu
NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L.,
most ev.č. 322-006 přes místní
komunikaci za Týncem nad Labem**

Naše č.j.

Vyřizuje: Ing. Jindřich Přivratský

Tel.:

E-mail:

Datum: 29.10.2024

**N+N - Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

**Věc: „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L.,
most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem“- vyjádření TDS
k návrhu ZBV 1**

Byla posouzena žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže
popsaným změnám během výstavby:

ZBV 1. – aktualizované DIO dle požadavků dotčených institucí (DI PČR atd.)

Na základě aktuálních požadavků dotčených institucí (např DI PČR, MÚ a ObÚ), aktuální
dopravní situace a nutné koordinaci s jinými stavbami objednatele došlo při dopracování
RDS ke změnám na objízdných trasách stavby a rozsahu jejich dopravního značení včetně
upřesnění doby uzavírky.

Změna byla nepředvídaná a má vliv na rozsah a cenu díla.

Změna je ve výši změn záporných – 202 536,00 Kč bez DPH a změn kladných
1 566 497,34 Kč bez DPH.

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 1 363 961,34 Kč bez
DPH.

**TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV1 včetně všech
jeho příloh a konstatuje:**

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a
závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění
předloženém objednatelem Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního
dozoru č. S-1913/DOP/2020)

- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV1 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přívratský, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Vyjádření objednatele:

**N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice,
s.r.o.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice**

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby díla „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem“ - doplnění

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-765/00066001/2022 (dále jen SOD), odst. 6.8. Objednatel požádal dne 17.9.2022 zhotovitele o úpravu RDS a drobné úpravy v provedení stavby a zhotovitel již provedl tyto změny:

1. Zpracoval novou verzi RDS
 - s úpravou tvaru a polohy NK a vsakovací jímky tak aby žádná trvalá nově vybudovaná konstrukce nezasahovala ani svým vzdušným obrysem do pozemků ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s.
 - s doplněním obrubníku a šterbinového žlabu, tak aby bylo zabráněno zatékání srážkové vody přes hranu vozovky na pozemky ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s. v celém rozsahu upravovaného úseku komunikace II/322 a v oblasti dotčené srážkovou vodou z této oblasti komunikace
2. Stavba byla zahájena a probíhá dle rozhodnutí speciálního stavebního úřadu kterým bylo nařízeno odstranění nebezpečného stavu mostu podle výše upravené projektové dokumentace.

Při podrobném zpracování RDS včetně statického návrhu zhotovitel upřesnil technické řešení oproti předpokladu v PDPS. Objednatel tímto rozšiřuje pokyn k provádění díla o tyto body:

3. Upřesnění množství betonářské výztuže dle RDS
4. Upřesnění délek pilotového založení dle podrobného zpracování statického výpočtu
5. Upřesnění rozsahu vyznačení DIO dle aktuálního projednání z důvodu zohlednění dodatečných požadavků dotčených institucí (PČR DI, Městské a obecní úřady, krajské úřady) včetně požadavků vyplývajících z koordinace s jinými stavbami
6. Upřesnění doby potřebné pro uzavírku komunikace

Objednatel posoudil výše uvedené změny a požaduje jejich provedení bez zbytečného odkladu.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Objednatel tímto žádá zhotovitele o zpracování a předložení Změnových listů zpracovaných v rozsahu a ve formátu dle SOD – odstavce 6.8. v souladu s aktuálním zněním Směrnice R-SM-36, která byla zhotoviteli předložena. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

TDS a AD byl o navrhovaných změnách informován a souhlasí s jejich provedením dle návrhu zhotovitele.

HMG stavby bude upřesněn v jednotlivých činnostech ale celková délka výstavby se tímto nemění, objednatel požaduje předložit celkový HMG provedení stavby včetně stanovení jeho uzlových bodů spočívajících v dokončení těchto činností:

1. Betonáž základů
2. Betonáž nosné konstrukce
3. Izolace
4. Zprovoznění – ukončení DIO a souhlasné stanovisko zodpovědné osoby provádějící IHPM a PČR DI Kolín s uvedením do provozu
5. Předání díla včetně dokladů potřebných pro kolaudaci stavby bez vad a nedodělků.

V Kolíně dne 26.3.2024

.....
Ing. Milan Jeřábek

Za zhotovitele převzal: