

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00153-2024-172 (ev. č. zakázky S947/2024/602) ze
dne 20. 12. 2024**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01 Dvůr
Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jan Soukup

se sídlem Vižnov 250, 549 83, Meziměstí

IČO: 111 57 704

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu
Broumov

kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00153-2024-172 (ev. č. zakázky S947/2024/602) ze dne 20. 12. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00153-2024-172, ev. č. zakázky S947/2024/602 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava LC CE LES K HORNI CHA 8025, LS Dvůr Králové**“ (dále jen „dílo“).
2. Při provádění stavební prací a čištění předmětného trubního propustku bylo zjištěno, že stávající ocelová trouba je zrezivělá, popraskaná a značně prorostlá kořeny okolní vegetace a nemůže tak řádně plnit funkci odvodnění komunikace. Z tohoto důvodu je třeba odstranit původní nefunkční trubní propustek a nahradit ho novým s ocelovou troubou DN 530 mm včetně souvisejících prací. Podrobný popis změn, tj. víceprací se nachází v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů nutnosti provést práce uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava LC CE LES K HORNI CHA 8025	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	468 330,98 Kč bez DPH	31 029,05 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	499 360,03 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **499 360,03 Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc tři sta šedesát korun českých a tři haléře) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Zhotovitel:

.....

OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Soukup