



Projekt „Zlín v pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, www.sfzp.cz, www.mzp.cz;

registrační číslo projektu: 07671562

„Propagace udržitelných forem mobility – projekt: Zlín v pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800160001

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Marie Cepková, vedoucí oddělení koordinace projektů

Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

YEZEDE s.r.o.

se sídlem Buchlovská 9, Velehrad, PSČ: 687 06

jejímž jménem jedná Mgr. Terezie Olivová

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Olivová

zástupce ve věcech technických: Ondřej Vyšenka

IČ: 28338103

DIČ: CZ28338103

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61799

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba plnění a VI. Platební podmínky smlouvy o dílo uzavřené dne 21.9.2016 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“), tak jak je uvedeno v čl. I.

V případě Požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky, bodu č. 8 (Panely exteriérové výstavy včetně stojanů) je důvodem k posunu termínu ukončení plnění déletrvající příprava potřebných podkladů ze strany objednatele.

V případě Požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky, bodu č. 17 (Webový portál dopravy města Zlína) je důvodem ke změně doby plnění déletrvající diskuse mezi zhotovitelem a objednatelem o technickém řešení webu.

V případě ostatních dosud nesplněných částí díla je důvodem ke změně doby plnění potřeba zajištění časové návaznosti jednotlivých komunikačních aktivit na upravený harmonogram dokončení prací na Generelu dopravy pro město Zlín, kdy jeho výstupy jsou předmětem komunikační kampaně.

I. Předmět dodatku

Článek IV. Doba plnění

Mění se bod č. 3:

3. Ukončení plnění:

Termín dílčích částí díla se posouvá o 45 dní.

Konečný termín pro plnění doposud nedokončených částí díla: 15. 7. 2017

Článek VI. Platební podmínky

Změna odstavce 3.:

V odstavci 3. se věta: „Zbytek ceny za plnění předmětu dle této Smlouvy pak bude obsažen ve druhém daňovém dokladu (faktuře), který bude mít den uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději 31. 5. 2017.“ nahrazuje novým zněním: „Zbytek ceny za plnění předmětu dle této Smlouvy pak bude obsažen ve druhém daňovém dokladu (faktuře), který bude mít den uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději 15. 7. 2017.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku.

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 7. 2016, č.j. 80/15R/2016

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15.5.2017, č.j.59/10R/2017

Ve Zlíně dne 3-07-2017

Ve PRAZE dne 16.06.2017

objednatel
statutární město Zlín

[Redacted signature]

Josef Novák
člen Rady města Zlína



zhotovitel

[Redacted signature]

Mgr. Terezie Olivová
jednatel YEZEDE s.r.o.

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	ČEPKOVÁ	[Redacted]	22.6.2017
správce rozpočtu	POKURČIKOVÁ	[Redacted]	22.6.2017

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OsKP	22.6. 2017	ČERNÝ	
právně	OP	20.6. 2017	Červík	
	OE	30.6. 2017		