

DODATEK č. 2

K OBJEDNÁVCE č.: 11-00162/11

Č.ZHOTOVITELE : 12-169

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: [REDAKCE] pověřen řízením úseku výstavby Styčný pracovník ve věcech technických: I [REDAKCE] Koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva ve věcech smluvních [REDAKCE] obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha Číslo účtu: [REDAKCE] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	Bankovní spojení: KB a.s. Praha 4 Číslo účtu: [REDAKCE] IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
---	--

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 2.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 11, EXIT 81 KOBEROVICE – EXIT 90 HUMPOLEC, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00162/11 potvrzené objednatelem (dále jen „Objednávka“), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání projektové dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 06/2013.

II. DOBA PLNĚNÍ – ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012


Termín ukončení prací dle dodatku č. 2:

30. 9. 2013

V Praze dne

V Praze dne 31. 1. 2013

Zazhotovitele



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PRAGOPROJEKT, a.s.
4 Praha 4
sán v OR
dd.B. v.1434

2