

DODATEK č. 5

K OBJEDNÁVCE: 11-00162/11

Č. ZHOTOVITELE: 12-169

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a. s. K Ryšance 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: [redacted] pověřen řízením úseku výstavby GR	Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva
Stýčný pracovník ve věcech technických: [redacted] koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	Ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha Číslo účtu: 1 [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	Bankovní spojení: KB Praha 4 Číslo účtu: [redacted] IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 Registrován u: Měst. Soudu v Praze Spis. Značka: oddíl B, vložka 1434
---	---

I. PŘEDMĚT DÍLA Název zakázky: D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 Humpolec, IČ pro zajištění stavebního povolení

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 5 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění a změně čl. IV. – Platební podmínky.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje: Do 31.12.2014


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti.
--

Ostatní ustanovení Objednávky a jejích dodatků č. 1, 2, 3, a 4, nedotčené tímto dodatkem č. 5, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek č. 5 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Praha, dne: 19. 3. 2014

V Praze dne 21-03-2014

Za objednatele



Za zhotovitele

