



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 7

K OBJEDNÁVCE č. : 11-00162/11

č. zhotovitele : 12-169

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

ředitelem úseku výstavby

Ve věcech technických: [redacted] a

koordinátor projektu Modernizace dálnice D1

ZHOTOVITEL

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Zastoupený:

[redacted]
předsedou představenstva

Ve věcech smluvních: [redacted]
obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 1 [redacted]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN č.: 5001550012

Bankovní spojení: KB Praha 4

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

Registrován u: Měst.soudu v Praze

Spis. značka: oddíl B, vložka 1434

I. PŘEDMĚT DÍLA

Název zakázky: „D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 Humpolec
IČ pro zajištění stavebního povolení “

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 7 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 7 je nedokončená majetkoprávní činnost.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje : **do 30.09.2016**

Ostatní ustanovení Objednávky ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 7, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 7 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

Praha 14 -09- 2015

ZA OBJEDNATELE:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Praha 10.09.2015

ZA ZHOTOVITELE:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434