



DODATEK č. 8

K OBJEDNÁVCE č. : 11-00162/11

č. zhotovitele : 12-169

<p>OBJEDNATEL Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4</p> <p>Zastoupený: Ve věcech smluvních: ██████████ ředitelem úseku výstavby Ve věcech technických: ██████████</p> <p>koordinátorem projektu Modernizace dálnice D1</p>	<p>ZHOTOVITEL PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4</p> <p>Zastoupený: ██████████ předsedou představenstva Ve věcech smluvních: ██████████ předseda představenstva Ve věcech technických: ██████████ vedoucí střediska majetkoprávních činností</p>
--	--

<p>Bankovní spojení: KB Praha Číslo účtu: ██████████ IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390</p> <p>ISPROFIN č.: 5001550012</p>	<p>Bankovní spojení: KB Praha 4 Číslo účtu: ██████████ IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387</p> <p>Registrován u: Měst. soudu v Praze Spis. značka: oddíl B, vložka 1434</p>
--	---

I. PŘEDMĚT DÍLA
Název zakázky: „D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 Humpolec
IČ pro zajištění stavebního povolení “

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 8 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č.8 jsou podané rozklady proti vydanému Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 380/2015-910-IPK/12 ze dne 2.11.2015.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA
Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje: **do 30.09.2017.**

Ostatní ustanovení Objednávky ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 8, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 8 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

Praha 27 -09- 2016

Praha 12.9.2016

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

Ing. ██████████
ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR



██████████ a.s.
Pražská 4
Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
B, vl.1434

██████████
PRAGOPROJEKT, a.s.