

ZMĚNOVÝ LIST Č.7

Stavba: Stavební úpravy požární zbrojnice JSDH Nová Paka – PZ Vrchovina
Objekt: Stavební úpravy požární zbrojnice Vrchovina č.p. 119
Podčást: Dlažba schody, obklad tech. místnost

Objednatel: Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 50003 Hradec Králové
Místo: Nová Paka, Vrchovina 119, par.č. st 141, 139/2; 430/3; 430/7

Zpracoval: Jiří Jirásek
Datum: 12.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 20 054,25

771 Podlahy z dlaždic 10 201,97

337	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	12,000	287,75	3 453,00
338	771-3	<i>Protiskluzná dlažba dle keramické dlažby</i>	m ²	3,24	566,81	1 836,46
339	771274123a	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	13,200	287,75	3 798,30
344	771-1	<i>Dlažba keramická - např. RAKO SANDSTONE</i>	m ²	2,376	382,30	908,34
349	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,050	4 117,21	205,86

781 Dokončovací práce 9 852,28

21	781424111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	18,270	227,65	4 159,17
23	597611100	<i>Obkladačky keramické - koupelny např. RAKO SANDSTONE</i>	m ²	18,270	289,87	5 295,92
26	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,050	7 943,89	397,19

Celkem 20 054,25

V Nové Pace, dne:

V Hradci Králové, dne:

Bc. Jiří Zaplatílek
Refrent investic, technický dozor objednatele

Jiří Jirásek
Rozpočty, příprava staveb