

Dodatek č. 2

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PROJEKT – VÝPLNĚ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ KOMPONENTY HÚ)

Č. SMLOUVY SÚRAO: SO2020-092-02

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČ: 66000769
DIČ: CZ66000769
Jejímž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1
Číslo účtu: 64726011/0710
E-mail: podatelna@surao.cz
Datová schránka: 6qsigjs

(„SÚRAO“)

a

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění

Sídlo: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, 166 29
Kontaktní adresa: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, 166 29
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem fakulty
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Datová schránka: p83j9ec

Osoba odpovědná za technické řešení: 

(„Poskytovatel“)

PREAMBULE

SÚRAO a Poskytovatel (dále společně „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“) uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále „**Dodatek**“) Smlouvy o poskytování služeb (VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PROJEKT – VÝPLNĚ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ KOMPONENTY HÚ) ze dne 16. 11. 2021 (dále „**Smlouva**“) spočívající v prodloužení termínů Dílčího úkolu 10: Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze REV. 1, Dílčího úkolu 11: Vyhodnocení dat z testovací části projektu na ostatních materiálech, Dílčího úkolu 12: Zhodnocení českých typů bentonitu v porovnání se

zahraničními a Dílčího úkolu 13: Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní ukládacích komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení) REV. 1.

Průběžná data z doposud provedených zkoušek, měření a zatěžovacích procedur prováděných v rámci Dílčího úkolu 8 a zejména pak dostupnost výsledků projektu „Inženýrská bariéra 200C“ na konci roku 2025 a výsledků z celkového vyhodnocení pilotních fyzikálních modelů projektu „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“ v srpnu 2025 ukazují, že vzhledem k nutnosti použití těchto dat pro zpracování výstupů Dílčích úkolů uvedených v PREAMBULI tohoto Dodatku je třeba delšího časového horizontu pro odevzdání výstupů těchto Dílčích úkolů.

V Příloze č. 1 Časový harmonogram ke Smlouvě dojde k prodloužení odevzdání výstupů Dílčích úkolů uvedených v PREAMBULI tohoto Dodatku. Prodloužení nebude mít vliv na cenu služeb.

Z těchto důvodů se smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek.

1.Předmět Dodatku

1. Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto Dodatkem mění Příloha č. 1 – Časový harmonogram ke Smlouvě a nově zní takto:

PŘÍLOHA Č. 1

KE SMLouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PROJEKT - VÝPLNĚ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ KOMPONENTY HÚ)


ČASOVÝ HARMONOGRAM

číslo úkolu	Název dílčího úkolu	konec úkolu/ odevzdání zprávy [M+0]	odevzdání čistopisu objednateli [M+0]
1	Rešeršní práce - metodiky testování bentonitu	3	4,5
2	Rešeršní práce českého výzkumu - Shromáždění všech dat českého výzkumu na českých bentonitech a betonech (LPC a DOPAS)	5	6,5
3	Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze	8	9,5
4	Zhodnocení konstrukčních prvků z hlediska vzájemných interakcí s materiály na bázi bentonitu	7	8,5
5	Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní ukládacích komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení)	13	14,5
6	Návrh experimentálních prací pro tento projekt na bentonitech, betonech a ostatních konstrukčních materiálech	17	18,5
7	Příprava projektu experimentů v PVP Bukov (realizace mimo projekt)	19	20,5
8	Měření (testování), která byla doporučena z 6	50	51,5
9	THM Matematické modely bufferu a backfillu (porovnání různých technických řešení)	30	31,5
10	Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze REV.1	55	56,5
11	Vyhodnocení dat z testovací části projektu na ostatních materiálech	55	56,5
12	Zhodnocení českých typů bentonitů v porovnání se zahraničními	59	62
13	Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní ukládacích komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení) REV.1	62	65
14	Projekt demontáže experimentu EPSP	20	21,5

2. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky připojením zaručeného elektronického podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění. Strany se dohodly, že subjektem, který zveřejní tento Dodatek v registru smluv bude SÚRAO.

V Praze dne



RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel



prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan