

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0658/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investiční výstavbu
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 519 331 400
E-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 04. 01. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0658/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla vybraným zhotovitelem bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné navýšit počet hodin pro výkon dozoru projektanta, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č.2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby navýšení počtu hodin za dozor projektanta. Vzhledem k tomu, že v trase řešeného úseku silnice II/437 došlo k neočekávaným technickým problémům, je nutné tyto neočekávané změny řešit v průběhu realizace stavby.

Článek II. – Změny smlouvy

- 2.1 **Článek V. „Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, bod 5.1, písm. c),**
ve znění smlouvy

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

- 5.1 c) **Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu AD(„DP“) (dále jen „Sazba“):**
- | | |
|--|--------------------|
| Sazba bez DPH | 950,-- Kč |
| DPH 21 % | 199,50 Kč |
| Sazba celkem vč. DPH | 1 149,50 Kč |
| (slovy jedentisícstočtyřicetdevět korun českých 50 haléřů) | |

Celková předpokládaná cena za AD vč. DPH (za předpokladu max. 100 hod. AD)	114 950,-- Kč
Cena bez DPH	95 000,-- Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 4.4 Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
- 4.5 Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.6 Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické. Smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

Ve Zlíně 4.2.2025

V Břeclavi 5.2.2025

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel