

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Modernizace silnice II/312 Červený Potok – hr. Pk“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-250/1153/OST/20/2024**
OV2-967/2024

Tento DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) DHV PRO, spol. s.r.o.

IČ: 09754083, DIČ: CZ09754083

Se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 120673

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená:

Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Václav Starý, prokurista

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Václav Starý, prokurista

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Email pro fakturaci:

fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Tento Dodatek se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu.

1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 25.7.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-250/1153/OST/20/2024 na vypracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/312 Červený Potok – hr. Pk“.

1.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

1.3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. ZMĚNA – DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst.4.1 a to takto:

Předpoklad zahájení prací je: červenec 2024

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.12.2024, PDPS do 30.6.2025

3. ODŮVODNĚNÍM

3.1. Změna doby plnění vznikla na základě žádosti Zhotovitele ze dne 22.1.2025, z důvodu nezbytného projednání technického řešení, a to zejména koordinace s Městem Králíky (požadavek na chodník a s tím spojená nutnost výstavby dešťové kanalizace) a dále se změnou technického řešení odstranění stávající opěrné zdi a nahrazení svahem po odsouhlasení tohoto řešení Městem Králíky.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4.3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.

4.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.

4.6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Brně dne viz el. podpis

V Pardubicích dne viz el. podpis

ZHOTOVITEL
DHV PRO, spol. s r.o.

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Starý, prokurista

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel