



## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0491  
uzavřené dne 26.9.2016

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou  
IČ: 00297577  
DIČ: CZ00297577, plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 103957163/0300  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech této smlouvy: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a  
investic  
Tel., fax, email: [REDACTED]  
Technický dozor  
objednatele: Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic  
Tel. fax, email: [REDACTED]

*dále jen objednatel*

#### 2. KR OSTRAVA a.s.

Sídlo: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 2527  
Zastoupená: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem  
IČ: 25890981  
DIČ: CZ25890981  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]  
Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího [REDACTED]  
Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

*dále jen zhotovitel*

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění a změně ceny díla stavby „**Revitalizace lesoparku ve městě Orlová**“.

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že v rámci přípravy podloží nových chodníků na větví B 18, SO IO 01 – se v podloží nachází podzemní sítě elektřiny, vody a kanalizace, které nejsou v systému správců sítí zaneseny a jsou to přípojky k objektu p. č. 635 Hájenka. Z důvodu dodržení ochranných pasem je nutné rozšíření chodníku šíře 2 m na šířku chodníku 2,5 m v délce 41 m.

Dále v rámci realizace stavby byl vznesen požadavek vlastníků nemovitosti, kteří bydlí v okrajové části lesoparku nad restaurací Koliba, na instalaci osvětlení účelové komunikace – příjezd k rodinným domům. Důvodem jejich žádosti je snížená viditelnost na účelové komunikaci v délce cca 150 m.

## II. Předmět Dodatku č. 2

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Předmět smlouvy, odst. 1.1. a čl. VI. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491:

- 1) V bodě 1.1. Základní technický popis stavby se mění a doplňuje:

## IV. Předmět smlouvy

### 1.1. Základní technický popis stavby:

#### **IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch**

Objekt „IO 01 - Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C“ řeší vybudování komunikací a lesních cest – větve A a C v lesoparku Orlová.

Objekt „IO 01 - Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve B“ řeší vybudování chodníků, opravu stávajících propustků a nových úseků zábradlí v lesoparku Orlová.

Objekt „IO 01a - Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch“ řeší vybudování chodníků na pozemcích, které v době zpracování realizační dokumentace stavby nevlastnilo město Orlová.

Objekt „SO 05 – Mobiliář

Mobiliář lesoparku se skládá z laviček a odpadkových košů. V rámci projektu bylo dohodnuto, že stávající lavičky a odpadkové koše budou demontovány a použity na jiných místech v rámci města Orlová. Do lesoparku budou instalovány nové dřevěné lavičky a betonové odpadkové koše. Jak lavičky, tak odpadkové koše budou nepřenosné, pevně zakotvené do terénu.

**Objekt „IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve B – rozšíření chodníku na větví B 18 v délce 41 m na šířku chodníku 2,5 m.**

#### **IO 02 – Obnova a doplnění veřejného osvětlení**

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno veřejné osvětlení chodníků, stezek, parkoviště a náhrada stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO 030 novým RVO 030. Součástí je také napojení nového veřejného osvětlení na stávající síť veřejného osvětlení. Před zahájením realizace nového veřejného osvětlení je potřeba provést demontáž stávajícího veřejného osvětlení v lesoparku.

**Veřejné osvětlení se doplňuje na větví V1 o 1 ks stožáru veřejného osvětlení na parcele č. 626/42 a parcela č. 984/1, k.ú. Horní Lutyně.**

### SO 03 – Revitalizace stávající studánky

V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo nové stavební řešení, které zahrnuje zřízení stavebně nového objektu studánky s vybudováním jímacího zářezu a úpravu odtoku do vodního toku pod vodní nádrž. Stávající torzo studánky bude odstraněno. Jako materiál bude použito přírodních stavebních materiálů dřevo, kámen.

2) V bodě 1. – „Cena díla“ se text mění takto:

#### VI Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Stavební objekt (SO)	Náklady bez DPH
IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C	8 745 116,55 Kč
Větev A – uznatelné náklady	1 263 553,50 Kč
Větev A – neuznatelné náklady	1 265 508,38 Kč
<b>Větev B – uznatelné náklady</b>	<b>3 960 719,19 Kč</b>
Větev B – neuznatelné náklady	376 333,97 Kč
Větev C	433 713,39 Kč
<b>IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – uznatelné náklady</b>	<b>24 711,96 Kč</b>
IO 01a – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – neuznatelné náklady	1 823,24 Kč
SO 05 – Mobiliiář	1 217 342,25 Kč
Vedlejší náklady	201 410,67 Kč

Sanace podloží pro chodníky	1 703 511,25 Kč
Větev A – uznatelné náklady	269 976,00 Kč
Větev A – neuznatelné náklady	306 573,75 Kč
<b>Větev B – uznatelné náklady</b>	<b>922 345,65 Kč</b>
Větev B – neuznatelné náklady	187 115,85 Kč
Vedlejší náklady	17 500,00 Kč

IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení	2 895 114,92 Kč
Demontáže VO	273 841,30 Kč
Montáže VO	2 586 273,62 Kč
Vedlejší náklady	35 000,00 Kč
SO 03 – Revitalizace stávající studánky	106 257,28 Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 450 000,00 Kč</b>

#### Dodatek č. 2

IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch	
<b>Větev B – uznatelné náklady (méněpráce)</b>	<b>-60 004,91 Kč</b>
Větev B – neuznatelné náklady (vícepráce)	70 346,81 Kč

Sanace podloží pro chodníky	
<b>Větev B – uznatelné náklady (méněpráce)</b>	<b>-21 758,00 Kč</b>
Větev B – neuznatelné náklady (vícepráce)	27 243,57 Kč

IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení	
Montáže VO (vícepráce)	25 908,12 Kč

#### REKAPITULACE CENY DÍLA

<b>IO 01 – Revitalizace stávajících chodníků a zpevněných ploch – větve A a C</b>	<b>8 755 458,45 Kč</b>
<b>Sanace podloží pro chodníky</b>	<b>1 708 996,82 Kč</b>
<b>IO 02 Obnova a doplnění veřejného osvětlení</b>	<b>2 921 023,04 Kč</b>
<b>SO 03 – Revitalizace stávající studánky</b>	<b>106 257,28 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 491 735,59 Kč</b>

Dle § 222 odst. 4 nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota 1,53 % je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0491 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
6. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0491 bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1752/45 dne 28.06.2017.

Příloha č.1 – rozpočet

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....  
Ing. Tomáš Kuča  
starosta města

.....  
Štefan Polák  
statutární ředitel

