

Změnový list č.01

Předmět díla:	Oprava střechy budovy DLC Synkova 2167/26, Brno		
Objekt:	budova DLC Synkova 2167/26, Brno		
Objednatel:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Jindřich Poledna, Olšany 34, Rousínov, IČ: 01546929		
TDI:	xx		
Projektant:	xx		
Popis změny:			
Zrušení prací souvisejících s provedním vysoušení střechy budovy DLC Synkova 2167/26, Brno:			
Přístrojové vysoušení ploché střechy (pronájem 3x Kompresor VE4S Multiqube)			15 390,-Kč bez DPH
Přístrojové vysoušení ploché střechy (pronájem 3x samočin.odlučovač WA 4i Multiqube)			4 500,-Kč bez DPH
Instalace a demontáž sestavy turbín			21 000,-Kč bez DPH
CELKEM			40 890,-Kč bez DPH
Odůvodnění změny:			
Vzhledem k množství vody pod tepelnou izolací střechy, nebyly hlavní příčinou zatékání opravené aktuálně identifikované defekty. Z toho důvodu je třeba zvážit odstranění všech zdrojů, které mohou způsobovat vnik vody. Bez těchto opatření je provedení vysoušení neefektivní a bylo by ztrátou investovaných prostředků.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	xxx
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	xxx
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	xxx
		dodatek k PD	xxx
		dokumentace skut.provedení	xxx
jiné		xxx	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	40 890,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Jindřich Poledna	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	40 890,00	
	Výše DPH sazba:	21%	8 586,90
	náklady na změnu vč. DPH	49 476,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		xxx
termíny	Termín realizace změny:	xxx	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE	
Odsouhlasení změny:			
přílohy	Přílohy:xxxxxxxxxxxxxxxx		