

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 770.2 - Protihlukové stěny - VMO, km 1,960 SDP - část 2 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 770.2 - Protihlukové stěny - VMO, km 1,960 SDP - část 2	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 770.2/001	Číslo ZBV: 181.1
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA , Videňská 104, 619 00 Brno
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci realizace stavebního objektu. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-116 578,84	84 704,51	-31 874,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 770.2 - Protihlukové stěny - VMO, km 1,960 SDP - část 2

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 770.2 - Protihlukové stěny - VMO, km 1,960 SDP - část 2

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 770.2/001

Číslo ZBV:

181

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.,

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 181

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
181	-116 578,84	84 704,51	-31 874,33

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.31
15:28:14 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.31
20:02:37 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.31
20:40:29 +01'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
07.02.2025 15:52:14

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2025 10:35:27



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 181.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 770.2 - Protihlukové stěny - VMO, km 1,960 SDP - část 2

Číslo a název rozpočtu:

C 770.2 - Protihlukové stěny - VMO, km 1,960 SDP - část 2

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
4	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
5	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	22494.	PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU)											
7	264739R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM											
9	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
11	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
12	347125.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37											
13	34717RN.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
Celkem								6 044 878,67	-116 578,84	84 704,51	6 013 004,35	-31 874,33	-0,53

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: