

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-036-0102

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel **Město Lipník nad Bečvou**

Se sídlem: náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493

DIČ: CZ00301493, objednatel nemá nárok na odpočet DPH ve vztahu k této
zakázce

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl, starosta
(dále také jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupen: Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí v oboru DS

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

číslo účtu: 212269343/0300

e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

tel. 587 419 810 / +420 606 675 028

(dále také jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

2. Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- 2.2** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- 2.3** Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.4** Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.5** Podzhotovitelem je poddodavatel (subdodavatel) podílející se společně se zhotovitelem jako jeho smluvní partner po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.6** Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná pro společné povolení a provádění stavby. Příslušná dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 2.7** Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.8** Zástupci objednatele:
- technický dozor stavebníka: Ladislav Latta (tel: 602 505 932), na základě příkazní smlouvy
 - Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Zuzana Dlesková (tel.: 581 722 208 a Ilona Hadašová (tel.: 602 514 355)
- Zástupce zhotovitele:
- Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Jakub Hřiva (tel. 724 915 326) a Miroslav Malý, technik stavby (tel.+420 607 031 417)
- 2.9** Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:
- při technickém řešení činnosti
 - při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.
- 2.10** Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.11** Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.12** Dotačním programem je Integrovaný regionální operační program 2021 -2027, dále též jen „Program“.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci projektu „**Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd – Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd – Lipník**“ (také jen jako „**stavba**“ nebo také jen jako „**dílo**“) tak, jak je toto dílo:

- a) popsáno v této smlouvě o dílo,
- b) oceněno ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy,
- c) definováno v projektové dokumentaci která byla přílohou zadávacího řízení,

Příslušná stavební dokumentace byla předána a převzata nejpozději v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.

Stavba je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován z programu IROP.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.

Zejména se jedná o:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
- f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- h) požádání u příslušného správního orgánu o zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů

- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.
- n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů
- p) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné
- q) koordinační a kompletační činnost celé stavby provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- r) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení staveniště, s tím, že veškeré náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

3.5 Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

3.6 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby v uvedeném rozsahu. Zhotovitel je dále povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

3.7 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

- 3.8** Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
- 3.9** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.10** Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 3.11** Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.
- 3.12** Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Záměna bude uskutečněna jen po vzájemné dohodě stran potvrzené písemně.
- 3.13** Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.
- 3.14** Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.15** Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

3.16 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

3.17 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3.18 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a metodiky poskytovatele dotace, která je jako příloha č. 6 nedílnou součástí této smlouvy. Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení stavby jiného poddodavatele, než je uvedeno v původní nabídce, včetně změny poddodavatele, jímž prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto změnu předložit objednateli písemně k odsouhlasení minimálně 5 dnů před tím, než poddodavatel zahájí práce na stavbě. O této skutečnosti musí být mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. Neodsouhlasí-li objednatel zhotoviteli změnu poddodavatele, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.

3.19 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.

3.20 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z programu IROP s tím, že objednatel má platné Rozhodnutí o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále též „poskytovatel“).

3.21 Zhotovitel musí při realizaci díla plně respektovat zásady DNSH („významně nepoškozovat“ životní prostředí) dle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01) a dle Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 (č.j. MMR-50986/2023-26), případně dle dalších relevantních dokumentů. Zejména se jedná o podmínky:

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel před zahájením realizace vyplní a následně také po provedení díla prokáže skutečnost plnění tzv. zjednodušeného plánu nakládání s odpadem (příloha č.5) vč. doložení

relevantních dokumentů. V případě, že nebudou požadované doklady doloženy, je objednatel oprávněn neodsouhlasit zahájení stavební prací resp. po jejich ukončení dílo či jeho část nepřevzít.

- Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích. V případě, že toto nebude zhotovitelem respektováno, vyhrazuje si objednatel právo na pozastavení prací až do okamžiku sjednání nápravy.

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 4.1** Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 4.2** Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 4.3** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.4** Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 4.5** Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.7** Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 4.8** Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

- 5.1** Zahájení stavebních prací je vázáno na termín převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 5.2** Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.
- 5.3** Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
- 5.4** Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele

k převzetí staveniště a zahájení prací, předpokládá se v únoru 2025. Zhotovitel je povinen provést dílo do **43 týdnů od zahájení**. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky s výjimkou takových vad a nedodělků, které nebudou bránit funkčně ani esteticky užívání díla. Takové vady a nedodělky budou poznamenány do předávacího protokolu a bude udělena lhůta pro jejich odstranění.

- 5.5** Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.
- 5.6** Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7** V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.
- 5.8** K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit neprodleně (nejpozději do dvou prac. dnů od vzniku nepříznivých klimatických podmínek) zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí.
- 5.9** K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučujících odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. válka, mobilizace, povstání, vyhlášený krizový stav, pandemie atp. O existenci takových překážek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter překážek a práce, které nebylo kvůli těmto překážkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku vzniklých překážek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu uvedených překážek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené

překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí. Zároveň se o dobu přerušení prodlužuje lhůta dokončení díla uvedená v bodě 5.4.

5.10 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

5.11 Místem plnění jsou parcely v k.ú. Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Trnávka u Lipníka nad Bečvou a Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Olomoucký kraj (kód NUTS: CZ071). Konkrétní stavební parcely jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

6. Cena díla

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla v Kč bez DPH	15 261 200,00
DPH – sazba 21% , v Kč	3 204 852,00
Cena díla v Kč vč. DPH	18 466 052,00

(dále také jen jako „**cena díla**“).

6.2 Město Lipník nad Bečvou bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem.

6.3 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

6.4 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

6.5 Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

6.6 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

6.7 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii,

vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.

6.8 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

6.9 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

6.10 Změna ceny díla je možná pouze:

- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.)

V takovém případě:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS,
- d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

6.11 Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči

zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

6.12 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6.13 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s programem IROP a souvisejícími dokumenty (např. Metodické oznámení) – dále souhrnně také jen jako „Pravidla“. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Zhotovitel je povinen Pravidla dodržovat. Nedodrží-li zhotovitel Pravidla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Platební podmínky

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.

7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů se splatností třicet (30) dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli (dále také jen jako „**faktury**“).

7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně. Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a závěrečná faktura bude vystavena ke dni dokončení a předání stavby bez vad a nedodělků.

7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.

7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.

7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.

7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury

bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních a dále v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Každý daňový doklad bude označen názvem a registračním číslem projektu (Název projektu: Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd - Lipník, reg.č. CZ.06.06.01/00/22_066/0005513). V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu.

7.10 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.

7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7.12 Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).

7.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uvedeném v záhlaví této smlouvy.

7.14 Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit pohledávky vzniklé objednateli vůči zhotoviteli na základě této smlouvy o dílo z finanční záruky poskytnuté formou bankovní záruky.

7.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovní ústavem ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy o dílo s platností min. 90 dnů přesahující sjednanou dobu realizace. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodů, kdy:

- a) vybraný dodavatel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, nebo
- b) vybraný dodavatel neplní termíny provádění předmětu veřejné zakázky podle podrobného

harmonogramu výstavby, nebo

- c) vybraný dodavatel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen,

a které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

7.16 Bankovní záruka: Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve prospěch objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 5 % z ceny díla (v Kč bez DPH) dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, s tím, že bankovní záruka musí být výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

7.17 Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o předání díla dle čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy o dílo a po odstranění veškerých vad a nedodělků.

7.18 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7.19 Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před dnem ukončení bankovní záruky, nebo nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od vyčerpání bankovní záruky předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky.

8. Jakost díla

8.1 Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat účelu této smlouvy a účelu, který tato smlouva sleduje. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními a technickými předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se dále zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací či projektové dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce,

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.

- 8.2** Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3** Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
- 8.4** V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.5** Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

- 9.1** Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2** Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3** Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4** Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.5** Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.6** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště

a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.

- 9.7** Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací či projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.8** Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.9** Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny a bude odsouhlasen harmonogram plnění díla. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor stavebníka.
- 9.10** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.11** Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.12** O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.13** Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.14** Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- 9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předložil v nabídce podané v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách, a který je uveden v příloze této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 9.17 Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit k nahlédnutí kopii smlouvy nebo pojistky či pojistného certifikátu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši odpovídající ceně díla (dále také jen jako „**pojistná smlouva**“).
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 9.19 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.20 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.16 nebo 9.17 nebo 9.18 této smlouvy.
- 9.21 Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci plnění díla výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník.
- 10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

11. Předání a převzetí díla

11.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyrozumět objednatele o předání díla ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat mj. osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

11.2 O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- datum vydání a čísla stavebních povolení,
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo.

11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám, projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Tato záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

- 12.5** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6** Objednatel písemně či emailem oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné (emailové) oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7** Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Po dobu odstraňování reklamačních vad se záruční doba staví a pokračuje běžet po řádném odstranění těchto vad. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nebo neodstraní-li reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na základě vystavené faktury se splatností třicet (30) dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu zhotoviteli. Pro případ prodlení úhrady se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.9** Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.10** Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
- 12.11** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.12** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni podepsání předávacího protokolu dle čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy o dílo finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovní ústavem ve výši 2 % z ceny díla bez DPH dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy o dílo. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady týkající se díla v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo jakékoliv třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 12.13** Bankovní záruka: Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve prospěch objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 2 % z ceny díla (v Kč bez DPH) dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, s tím, že bankovní záruka musí být výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele

(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka je poskytnuta za účelem zajištění odstranění případných vad díla zhotovitelem v záruční době.

12.14 Bankovní záruka musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele až do výše 2 % ceny díla (v Kč bez DPH);
- b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby vztahující se k dílu stanovené v této smlouvě, a pokud k takovému dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neodstraní vadu a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo nenastoupí v souladu se smlouvou o dílo k odstranění vady reklamované zadavatelem v záruční době, nebo neodstraní v souladu se smlouvou o dílo vadu reklamovanou zadavatelem v záruční době, nebo neuhradí zadavateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy o dílo povinen.

12.15 Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí (3.) pracovní den po uplynutí poslední záruční doby v rámci díla podle této Smlouvy.

12.16 Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli v souvislosti se záruční dobou, odstraňováním vad díla, nákladů nezbytných k odstranění vad, jakýchkoliv újem způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, zejména co se týče záruky nebo jakékoli částce, která dle výlučného uvážení objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v průběhu záruční doby.

12.17 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

12.18 Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před dnem ukončení bankovní záruky, nebo nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od vyčerpání bankovní záruky předat objednateli novou

bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho (1) roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení; odstoupení od smlouvy

- 13.1** Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,08% ze smluvní ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.8, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických podmínek a také v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu příslušných překážek.**
- 13.2** V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky **za každý i započatý den prodlení.**
- 13.3** V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.4** V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.5** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.6** Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.7** Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.8** Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.9** Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení dokončení plnění díla delší než 30 kalendářních dnů. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména prodlení s placením ceny díla delší než 50 kalendářních dnů po datu splatnosti. Objednatel či zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností

a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3, dle čl. 9 odst. 9.16 a v případě dalších ustanoveních výslovně stanovených touto smlouvou.

14. Sociálně odpovědné zadávání

- 14.1** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.2** Zhotovitel je povinen k datu předání staveniště předložit čestné prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby, které realizovaly Dílo) jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. V případě, že dojde ke změně skutečností tvrzených v čestném prohlášení v průběhu realizace stavby, předloží Zhotovitel aktualizované čestné prohlášení.
- 14.3** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.4** Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání výše uvedené, a k němuž došlo při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 14.5** Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se případné řízení ve věci porušení sociálně odpovědného jednání končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí

nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

14.6 V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

14.7 Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

- a) 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odstavce 14.2 Smlouvy;
- b) 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odstavce 14.4 Smlouvy;
- c) 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odstavce 14.5 Smlouvy.

14.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel přes opakovanou výzvu (nejméně 2x nebo více) poruší povinnost předložit čestné prohlášení nebo pokud čestné prohlášení podle příslušného odstavce Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

14.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude opakovaně (nejméně 2x nebo více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu v řízení dle odstavce 14.4 Smlouvy.

15. Závěrečná ujednání

15.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, není-li ohledně účinnosti této smlouvy dále stanoveno jinak. Pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 15.3** Zhotovitel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, které nejsou v rozporu s obsahem této smlouvy.
- 15.4** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- 15.5** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 15.6** Zhotovitel se dále zavazuje minimálně do konce r. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. MMR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.7** V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.8** Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného písemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy, či jejich část, třetí osobě.
- 15.9** Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 15.10** Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.11** Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu a podepsaná oběma smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
- 15.12** Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 15.13** Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu

dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

15.14 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

15.15 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady Města Lipník nad Bečvou č. 1074/2024 – RM 37 dne 16. 12. 2024.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
2. Seznam poddodavatelů
3. Čestné prohlášení
4. Zjednodušený plán nakládání s odpadem

za objednatele

Ing. Miloslav Přikryl, starosta

za zhotovitele

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,
na základě pověření

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP24007** **Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SWIEELSKY stavební s.r.o.** IČO: **480 35 599**
 Pražská tř. 495/58 DIČ: **CZ48035599**
 370 04 **České Budějovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 859 025,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			300 974,98
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 160 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 160 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 183 600,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **18 343 600,00 CZK**

Pavel
Bohunský

Vladimír
Konečný

Ing. Miloslav
Příkryl

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	300 974,98	63 204,75	364 179,73	2
1	VON	0,00	300 974,98	63 204,75	364 179,73	2
SO.101.1	Cyklotrasa úsek 1	0,00	4 303 978,00	903 835,38	5 207 813,38	28
1	Stavební část	0,00	4 303 978,00	903 835,38	5 207 813,38	28
SO.101.2	Cyklotrasa úsek 2	0,00	2 655 033,16	557 556,96	3 212 590,12	18
2	Stavební část 2	0,00	2 655 033,16	557 556,96	3 212 590,12	18
SO.102	Cyklotrasa úsek 3	0,00	2 703 862,17	567 811,06	3 271 673,23	18
3	Stavební část 3	0,00	2 703 862,17	567 811,06	3 271 673,23	18
SO.103	Cyklotrasa úsek 4	0,00	5 196 151,69	1 091 191,85	6 287 343,54	34
4	Stavební část 4	0,00	5 196 151,69	1 091 191,85	6 287 343,54	34
Celkem za stavbu		0,00	15 160 000,00	3 183 600,00	18 343 600,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			474 988,84	3,1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			2 014 960,19	13,3
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			376 754,38	2,5
5	Komunikace	HSV			11 186 204,87	73,8
8	Trubní vedení	HSV			17 611,40	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			257 742,76	1,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 464,48	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			131,14	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			283 803,85	1,9

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			241 363,11	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN			300 974,98	2,0
Cena celkem					15 160 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				300 974,98		
1	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	10 928,96	10 928,96	Vlastní	Indiv
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	5 464,48	5 464,48	Vlastní	Indiv
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	5 464,48	5 464,48	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby								
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	49 180,33	49 180,33	RTS 24/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 928,96	10 928,96	RTS 24/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	36 065,57	36 065,57	RTS 24/ II	Indiv
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	27 322,40	27 322,40	RTS 24/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.								
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	109 289,62	109 289,62	RTS 24/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.								
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	27 322,40	27 322,40	RTS 24/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 464,48	5 464,48	RTS 24/ II	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
11	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	2 185,79	2 185,79	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 357,51	11 357,51	RTS 24/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
Celkem						300 974,98		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.101.1	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	232 523,46					
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	28,00000	2 349,73	65 792,44	RTS 24/ II	RTS 24/ I
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	28,00000	1 366,12	38 251,36	RTS 24/ II	RTS 24/ I
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2 599,90000	26,23	68 195,38	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		2709,9-66-44	2 599,90000					
4	162201432R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	28,00000	92,90	2 601,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
5	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	28,00000	125,68	3 519,04	RTS 24/ II	RTS 24/ I
6	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	28,00000	267,76	7 497,28	RTS 24/ II	RTS 24/ I
7	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	28,00000	169,40	4 743,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
8	1121111	Štěpkování větví stromů	kus	28,00000	710,38	19 890,64	Vlastní	Indiv
9	112999	Úprava, uskladnění stromů, zkrácení na 4mb, předání investorovi	kus	28,00000	786,89	22 032,92	Vlastní	Indiv
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	385 978,84					
10	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	56,37394	327,87	18 483,32	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1127,47880*0,05	56,37394					
11	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 127,47880	76,50	86 252,13	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		2709,9*1,2*0,51-2709,9*0,1	1 387,46880					
		odpočty konstrukcí : -2599,9*0,1	-259,99000					
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	394,61758	32,79	12 939,51	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1127,47880*0,35	394,61758					
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3	m3	0,24500	1 639,34	401,64	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dopravní značení : 0,35*0,35*0,5*4	0,24500					
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	945,12380	109,29	103 292,58	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1127,47880	1 127,47880					
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,24500	0,24500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 182,60000*-1	-182,60000					
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	945,12380	21,86	20 660,41	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 945,12380	945,12380					
16	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	73,04000	109,29	7 982,54	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dosypání nenámrzným materiálem : 830*0,088	73,04000					
17	171101141R00	Násyp pro silnice v množství 0,75 m3/m	m3	182,60000	109,29	19 956,35	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		zpětný zásyp : 830*0,22	182,60000					
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	945,12380	5,46	5 160,38	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 945,12380	945,12380					
19	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	3 251,88000	4,37	14 210,72	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3251,88000	3 251,88000					
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	945,12380	43,72	41 320,81	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 945,12380	945,12380					
21	583423203R	Kamenivo drcené 0/32	t	160,68800	344,26	55 318,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 73,04000*2,2	160,68800					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	108 017,69					
22	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	171,41000	52,46	8 992,17	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000*0,1	171,41000					
23	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 714,10000	16,17	27 717,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 1714,1	1 714,10000					
24	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 714,10000	16,39	28 094,10	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000	1 714,10000					
25	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 714,10000	1,53	2 622,57	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000	1 714,10000					
26	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 714,10000	2,30	3 942,43	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000	1 714,10000					
27	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 714,10000	0,87	1 491,27	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000	1 714,10000					
28	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 714,10000	2,73	4 679,49	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000	1 714,10000					

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.101.1	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	3,42820	497,27	1 704,74	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000*0,002		3,42820				
30	00572473R	Směs travní luční IV. - suší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	42,85250	125,68	5 385,70	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000*0,025		42,85250				
31	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	342,82000	30,16	10 339,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000*0,2		342,82000				
32	25234000.AR	Herbicid totální	l	5,14230	497,27	2 557,11	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1714,10000*0,003		5,14230				
33	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	239,97400	43,72	10 491,66	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 171,41000*1,4		239,97400				
Díl: 5		Komunikace				3 356 858,26		
34	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	3 251,88000	45,31	147 342,68	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2709,90000*1,2		3 251,88000				
35	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2 980,89000	144,15	429 695,29	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2709,90000*1,1		2 980,89000				
36	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	3 251,88000	240,25	781 264,17	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3251,88000		3 251,88000				
37	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	2 791,19700	301,22	840 764,36	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2709,90000*1,03		2 791,19700				
38	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	3 251,88000	10,93	35 543,05	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3251,88000		3 251,88000				
39	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	m2	857,80000	127,68	109 523,90	RTS 24/ II	RTS 24/ I
40	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 791,19700	27,65	77 176,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2709,90000*1,03		2 791,19700				
41	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	2 709,90000	9,84	26 665,42	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2709,90000		2 709,90000				
42	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	2 709,90000	197,30	534 663,27	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 2709,9		2 709,90000				
43	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0%	t	87,80076	3 737,70	328 172,90	Vlastní	Indiv
		3251,88*0,5*0,03*1,8		87,80076				
44	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	3 902,25600	11,80	46 046,62	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3251,88000*1,2		3 902,25600				
Díl: 8		Trubní vedení				3 825,14		
45	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	3 825,14	3 825,14	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 127,64		
46	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	491,80	983,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
47	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	18,00000	54,64	983,52	RTS 24/ II	RTS 24/ I
48	919735111R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	18,00000	54,64	983,52	RTS 24/ II	RTS 24/ I
49	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00000	54,64	983,52	RTS 24/ II	RTS 24/ I
50	914001111R00	Osazení svíslé dopr.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00000	1 311,48	5 245,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
51	40445029.AR	Značka dopr.příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	4,00000	655,74	2 622,96	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		C8a/b : 4		4,00000				
52	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 13, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	2,00000	547,54	1 095,08	RTS 24/ II	RTS 24/ I
53	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00000	765,03	3 060,12	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 4,00000		4,00000				
54	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	4,00000	612,02	2 448,08	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 4,00000		4,00000				
55	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	180,33	721,32	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,00000*2		4,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 464,48		
56	93943111	Výměna poklopu šachty úprava nivelity včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600, likvidace	kus	1,00000	5 464,48	5 464,48	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				85 903,25		

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.101.1	Cyklotrasa úsek 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 367,22185	19,67	85 903,25	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				106 279,24		
58	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	571,97800	1,09	623,46	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 571,97800				571,97800		
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	571,97800	32,79	18 755,16	RTS 24/ II	RTS 24/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	571,97800	87,43	50 008,04	RTS 24/ II	RTS 24/ I
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 147,80200	6,56	33 769,58	RTS 24/ II	RTS 24/ I
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	571,97800	5,46	3 123,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I

Celkem	4 303 978,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.101.2	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	43 017,20					
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 640,00000	26,23	43 017,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		1700-60		1 640,00000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	251 483,36					
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	36,62816	327,87	12 009,27	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 732,56320*0,05		36,62816				
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	732,56320	76,50	56 041,08	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		1751,1*1,2*0,51-1751,1*0,1		896,56320				
		odpočty konstrukcí : -1640*0,1		-164,00000				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	256,39712	32,79	8 407,26	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 732,56320*0,35		256,39712				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,12250	1 639,34	200,82	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dopravní značení : 0,35*0,35*0,5*2		0,12250				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	637,64570	109,29	69 688,30	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 732,56320		732,56320				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,12250		0,12250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 95,04000*-1		-95,04000				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	637,64570	21,86	13 938,94	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 637,64570		637,64570				
8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	46,46400	109,29	5 078,05	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dosypání nenámrzným materiálem : 528*0,088		46,46400				
9	171101141R00	Násyp pro silnice v množství 0,75 m3/m	m3	95,04000	109,29	10 386,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		zpětný zásyp : 528*0,18		95,04000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	637,64570	5,46	3 481,55	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 637,64570		637,64570				
11	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 101,32000	4,37	9 182,77	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2101,32000		2 101,32000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	637,64570	43,72	27 877,87	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 637,64570		637,64570				
13	583423203R	Kamenivo drcené 0/32	t	102,22080	344,26	35 190,53	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 46,46400*2,2		102,22080				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	61 914,39					
14	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	98,25000	52,46	5 154,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000*0,1		98,25000				
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	982,50000	16,17	15 887,03	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 982,5		982,50000				
16	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	982,50000	16,39	16 103,18	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000		982,50000				
17	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	982,50000	1,53	1 503,23	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000		982,50000				
18	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	982,50000	2,30	2 259,75	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000		982,50000				
19	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	982,50000	0,87	854,78	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000		982,50000				
20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	982,50000	2,73	2 682,23	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000		982,50000				
21	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	1,96500	497,27	977,14	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000*0,002		1,96500				
22	00572473R	Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	24,56250	125,68	3 087,02	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000*0,025		24,56250				
23	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	196,50000	30,16	5 926,44	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000*0,2		196,50000				
24	25234000.AR	Herbicid totální	l	2,94750	497,27	1 465,70	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 982,50000*0,003		2,94750				

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.101.2	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	137,55000	43,72	6 013,69	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 98,25000*1,4				137,55000				
Díl: 5		Komunikace	2 167 917,19					
26	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	2 101,32000	45,31	95 210,81	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1751,10000*1,2				2 101,32000				
27	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 926,21000	144,15	277 663,17	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1751,10000*1,1				1 926,21000				
28	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	2 101,32000	240,25	504 842,13	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2101,32000				2 101,32000				
29	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 803,63300	301,22	543 290,33	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1751,10000*1,03				1 803,63300				
30	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	2 101,32000	10,93	22 967,43	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2101,32000				2 101,32000				
31	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	544,60000	127,68	69 534,53	RTS 24/ II	RTS 24/ I
32	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 803,63300	27,65	49 870,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1751,10000*1,03				1 803,63300				
33	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 751,10000	9,84	17 230,82	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1751,10000				1 751,10000				
34	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 751,10000	197,30	345 492,03	RTS 24/ II	RTS 24/ I
plocha ze situace : 1751,1				1 751,10000				
35	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0%	t	56,73564	3 737,70	212 060,80	Vlastní	Indiv
2101,32*0,5*0,03*1,8				56,73564				
36	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	2 521,58400	11,80	29 754,69	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2101,32000*1,2				2 521,58400				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	8 580,30					
37	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	1 311,48	2 622,96	RTS 24/ II	RTS 24/ I
38	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	491,80	491,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
39	919721211R00	Dílační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	3,00000	54,64	163,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
40	919735111R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	3,00000	54,64	163,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
41	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,00000	54,64	163,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
42	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fó1 1, EG 7letá	kus	2,00000	655,74	1 311,48	RTS 24/ II	RTS 24/ I
C8a/b : 1+1				2,00000				
43	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 13, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	547,54	547,54	RTS 24/ II	RTS 24/ I
44	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,00000	765,03	1 530,06	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000				2,00000				
45	404459516R	Patka kotvení kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	2,00000	612,02	1 224,04	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000				2,00000				
46	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2,00000	180,33	360,66	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000*2				2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	55 080,48					
47	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živický	t	2 800,22779	19,67	55 080,48	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	67 040,24					
48	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	360,80000	1,09	393,27	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 360,80000				360,80000				
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	360,80000	32,79	11 830,63	RTS 24/ II	RTS 24/ I
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	360,80000	87,43	31 544,74	RTS 24/ II	RTS 24/ I
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 247,20000	6,56	21 301,63	RTS 24/ II	RTS 24/ I
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	360,80000	5,46	1 969,97	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Celkem						2 655 033,16		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.101.2	Cyklotrasa úsek 2
R:	2	Stavební část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.102	Cyklotrasa úsek 3
R:	3	Stavební část 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	45 167,96					
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 652,00000	26,23	43 331,96	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		1718-66		1 652,00000				
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	24,00000	76,50	1 836,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		12*2		24,00000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	254 515,67					
3	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	37,06480	327,87	12 152,44	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 741,29600*0,05		37,06480				
4	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	741,29600	76,50	56 709,14	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		1770,5*1,2*0,51-1770,5*0,1		906,49600				
		odpočty konstrukcí : -1652*0,1		-165,20000				
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	259,45360	32,79	8 507,48	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 741,29600*0,35		259,45360				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,12250	1 639,34	200,82	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dopravní značení : 0,35*0,35*0,5*2		0,12250				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	645,11850	109,29	70 505,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 741,29600		741,29600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,12250		0,12250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 96,30000*-1		-96,30000				
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	645,11850	21,86	14 102,29	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 645,11850		645,11850				
9	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	47,08000	109,29	5 145,37	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dosypání nenámrzným materiálem : 535*0,088		47,08000				
10	171101141R00	Násyp pro silnice v množství 0,75 m3/m	m3	96,30000	109,29	10 524,63	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		zpětný zásyp : 535*0,18		96,30000				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	645,11850	5,46	3 522,35	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 645,11850		645,11850				
12	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 124,60000	4,37	9 284,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2124,60000		2 124,60000				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	645,11850	43,72	28 204,58	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 645,11850		645,11850				
14	583423203R	Kamenivo drcené 0/32	t	103,57600	344,26	35 657,07	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 47,08000*2,2		103,57600				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	70 768,27					
15	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	112,30000	52,46	5 891,26	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000*0,1		112,30000				
16	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 123,00000	16,17	18 158,91	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 1123		1 123,00000				
17	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 123,00000	16,39	18 405,97	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000		1 123,00000				
18	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 123,00000	1,53	1 718,19	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000		1 123,00000				
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 123,00000	2,30	2 582,90	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000		1 123,00000				
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 123,00000	0,87	977,01	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000		1 123,00000				
21	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 123,00000	2,73	3 065,79	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000		1 123,00000				
22	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	2,24600	497,27	1 116,87	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000*0,002		2,24600				
23	00572473R	Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	28,07500	125,68	3 528,47	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000*0,025		28,07500				
24	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	224,60000	30,16	6 773,94	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000*0,2		224,60000				

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.102	Cyklotrasa úsek 3
R:	3	Stavební část 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	25234000.AR	Herbicid totální	l	3,36900	497,27	1 675,30	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1123,00000*0,003		3,36900				
26	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	157,22000	43,72	6 873,66	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 112,30000*1,4		157,22000				
Díl: 5		Komunikace				2 192 824,50		
27	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	2 124,60000	45,31	96 265,63	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1770,50000*1,2		2 124,60000				
28	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 947,55000	144,15	280 739,33	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1770,50000*1,1		1 947,55000				
29	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	2 124,60000	240,25	510 435,15	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2124,60000		2 124,60000				
30	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 823,61500	301,22	549 309,31	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1770,50000*1,03		1 823,61500				
31	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	2 124,60000	10,93	23 221,88	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2124,60000		2 124,60000				
32	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm	m2	557,60000	127,68	71 194,37	RTS 24/ II	RTS 24/ I
33	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 823,61500	27,65	50 422,95	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1770,50000*1,03		1 823,61500				
34	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 770,50000	9,84	17 421,72	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1770,50000		1 770,50000				
35	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 770,50000	197,30	349 319,65	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 1770,5		1 770,50000				
36	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0%	t	57,36420	3 737,70	214 410,17	Vlastní	Indiv
		2124,6*0,5*0,03*1,8		57,36420				
37	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	2 549,52000	11,80	30 084,34	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2124,60000*1,2		2 549,52000				
Díl: 8		Trubní vedení				6 276,45		
38	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	15,00000	418,43	6 276,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kabel CETIN : 2*7,5		15,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 055,58		
39	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	1 311,48	2 622,96	RTS 24/ II	RTS 24/ I
40	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	491,80	491,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
41	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	12,00000	54,64	655,68	RTS 24/ II	RTS 24/ I
42	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	12,00000	54,64	655,68	RTS 24/ II	RTS 24/ I
43	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	54,64	655,68	RTS 24/ II	RTS 24/ I
44	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00000	655,74	1 311,48	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		C8a/b : 1+1		2,00000				
45	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 13, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	547,54	547,54	RTS 24/ II	RTS 24/ I
46	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,00000	765,03	1 530,06	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000		2,00000				
47	404459516R	Patka kotvení kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	2,00000	612,02	1 224,04	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000		2,00000				
48	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2,00000	180,33	360,66	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000*2		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				131,14		
49	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	2,40000	54,64	131,14	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		12*0,2		2,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				56 078,97		
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	2 850,99007	19,67	56 078,97	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				68 043,63		
51	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	2,76000	1,09	3,01	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 2,76000		2,76000				

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.102	Cyklotrasa úsek 3
R:	3	Stavební část 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	363,44000	1,09	396,15	RTS 24/ II	RTS 24/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 363,44000		363,44000		
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	366,20000	32,79	12 007,70	RTS 24/ II	RTS 24/ I
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	366,20000	87,43	32 016,87	RTS 24/ II	RTS 24/ I
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 295,80000	6,56	21 620,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	366,20000	5,46	1 999,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I

Celkem	2 703 862,17
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.103	Cyklotrasa úsek 4
R:	4	Stavební část 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	154 280,22					
1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	1 850,00000	60,66	112 221,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		610+1240		1 850,00000				
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00000	2 349,73	4 699,46	RTS 24/ II	RTS 24/ I
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00000	1 366,12	2 732,24	RTS 24/ II	RTS 24/ I
4	162201432R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	2,00000	92,90	185,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
5	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	2,00000	125,68	251,36	RTS 24/ II	RTS 24/ I
6	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	2,00000	267,76	535,52	RTS 24/ II	RTS 24/ I
7	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	1 850,00000	16,39	30 321,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1850,00000		1 850,00000				
8	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	2,00000	169,40	338,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
9	1121111	Štěpkování větví stromů	kus	2,00000	710,38	1 420,76	Vlastní	Indiv
10	112999	Úprava, uskladnění stromů, zkrácení na 4mb, předání investorovi	kus	2,00000	786,89	1 573,78	Vlastní	Indiv
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	1 122 982,32					
11	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	75,86224	327,87	24 872,95	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1517,24480*0,05		75,86224				
12	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 517,24480	218,58	331 639,37	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		1845,4*1,2*0,51-1845,4*0,1		944,84480				
		(1080-20)*1,2*0,45		572,40000				
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	531,03568	32,79	17 412,66	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1517,24480*0,35		531,03568				
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,12250	1 639,34	200,82	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dopravní značení : 0,35*0,35*0,5*2		0,12250				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 441,58730	240,44	346 615,25	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1517,24480		1 517,24480				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,12250		0,12250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 75,78000*-1		-75,78000				
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 441,58730	43,72	63 026,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1441,58730		1 441,58730				
17	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	37,04800	109,29	4 048,98	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dosypání nenámrzným materiálem : 421*0,088		37,04800				
18	171101141R00	Násyp pro silnice v množství 0,75 m3/m	m3	75,78000	109,29	8 282,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		zpětný zásyp : 421*0,18		75,78000				
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 441,58730	10,93	15 756,55	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1441,58730		1 441,58730				
20	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	3 486,48000	4,37	15 235,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3486,48000		3 486,48000				
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 441,58730	185,79	267 832,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1441,58730		1 441,58730				
22	583423203R	Kamenivo drcené 0/32	t	81,50560	344,26	28 059,12	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,04800*2,2		81,50560				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	136 054,03					
23	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	215,90000	52,46	11 326,11	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000*0,1		215,90000				
24	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	2 159,00000	16,17	34 911,03	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 2159		2 159,00000				
25	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	2 159,00000	16,39	35 386,01	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000		2 159,00000				
26	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	2 159,00000	1,53	3 303,27	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000		2 159,00000				
27	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	2 159,00000	2,30	4 965,70	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000		2 159,00000				
28	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	2 159,00000	0,87	1 878,33	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000		2 159,00000				

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.103	Cyklotrasa úsek 4
R:	4	Stavební část 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	2 159,00000	2,73	5 894,07	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000		2 159,00000				
30	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	4,31800	497,27	2 147,21	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000*0,002		4,31800				
31	00572473R	Směs travní luční IV. - suší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	53,97500	125,68	6 783,58	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000*0,025		53,97500				
32	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	431,80000	30,16	13 023,09	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000*0,2		431,80000				
33	25234000.AR	Herbicid totální	l	6,47700	497,27	3 220,82	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2159,00000*0,003		6,47700				
34	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	302,26000	43,72	13 214,81	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 215,90000*1,4		302,26000				
Díl: 5		Komunikace				3 468 604,92		
35	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	3 486,48000	45,31	157 972,41	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1845,40000*1,2		2 214,48000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1080,00000*1,2		1 296,00000				
		-20*1,2		-24,00000				
36	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3 195,94000	144,15	460 694,75	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1845,40000*1,1		2 029,94000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1080,00000*1,1		1 188,00000				
		-20*1,1		-22,00000				
37	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 272,00000	192,20	244 478,40	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1080,00000*1,2		1 296,00000				
		-20*1,2		-24,00000				
38	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	2 214,48000	240,25	532 028,82	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1845,40000*1,2		2 214,48000				
39	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 112,40000	215,15	239 332,86	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1080,00000*1,03		1 112,40000				
40	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 900,76200	301,22	572 547,53	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1845,40000*1,03		1 900,76200				
41	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	3 486,48000	10,93	38 107,23	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3486,48000		3 486,48000				
42	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	605,00000	127,68	77 246,40	RTS 24/ II	RTS 24/ I
43	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asphalt 1,5 kg/m2	m2	3 013,16200	27,65	83 313,93	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1845,40000*1,03		1 900,76200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1080,00000*1,03		1 112,40000				
44	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	2 925,40000	9,84	28 785,94	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1845,40000		1 845,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1080,00000		1 080,00000				
45	577131111R00	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 845,40000	197,30	364 097,42	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 1845,4		1 845,40000				
46	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	1 080,00000	246,63	266 360,40	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		plocha ze situace : 1080		1 080,00000				
47	585301	Hydraulické pojivo (pro stabilizaci) VL, 3,0%	t	94,78296	3 737,70	354 270,27	Vlastní	Indiv
		3510,48*0,5*0,03*1,8		94,78296				
48	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	4 183,77600	11,80	49 368,56	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3486,48000*1,2		4 183,77600				
Díl: 8		Trubní vedení				7 509,81		
49	89901	Napojení potrubí PVC KG DN 150 na stávající odvodnění mostu+vyvedení za mostní kci	kpl	2,00000	2 185,79	4 371,58	Vlastní	Indiv
50	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	7,50000	418,43	3 138,23	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kabel CETIN : 7,5		7,50000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				219 979,24		

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	SO.103	Cyklotrasa úsek 4
R:	4	Stavební část 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00000	1 311,48	5 245,92	RTS 24/ II	RTS 24/ I
52	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	491,80	1 475,40	RTS 24/ II	RTS 24/ I
53	911231199	Osazení a dodávka mostního zábradlí ocelového, úprava nátěr	m2	19,24000	3 783,10	72 786,84	Vlastní	Indiv
		7,4*2*1,3		19,24000				
54	9199001	Oprava stávající mostní římsy	m	14,80000	8 743,17	129 398,92	Vlastní	Indiv
		7,4*2		14,80000				
55	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	6,00000	655,74	3 934,44	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		C8a/b : 3+3		6,00000				
56	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 13, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	547,54	547,54	RTS 24/ II	RTS 24/ I
57	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00000	765,03	3 060,12	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000		4,00000				
58	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	4,00000	612,02	2 448,08	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000		4,00000				
59	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	6,00000	180,33	1 081,98	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,00000*2		6,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				86 741,15		
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 409,81951	19,67	86 741,15	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Celkem						5 196 151,69		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou	
Objekt:	100	Dodatek	
Rozpočet:	100	Dodatek 1	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SWIEELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice		IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 46 512,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			54 687,27
Celkem			101 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		101 200,00 CZK
Základní DPH	21 %		21 252,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		122 452,00 CZK	
v _____ dne _____			
Pavel Bohunský Digitálně podepsal Pavel Bohunský Datum: 2025.02.20 08:48:42 +01'00'		Vladimír Konečný Digitálně podepsal Vladimír Konečný Datum: 2025.02.20 10:15:42 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 512,73	46,0
ON	Ostatní náklady	ON			54 687,27	54,0
Cena celkem					101 200,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP24007	Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou
O:	100	Dodatek
R:	100	Dodatek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				46 512,73		
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	709,36000	54,64	38 759,43	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Doprava na mezideponii do 1km a zpět (2x) :						
		SO101.1 : 182,6*2		365,20000				
		SO102 : 96,3*2		192,60000				
		SO103 : 75,78*2		151,56000				
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	354,68000	21,86	7 753,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		SO101.1 : 182,6		182,60000				
		SO102 : 96,3		96,30000				
		SO103 : 75,78		75,78000				

Díl: ON		Ostatní náklady				54 687,27		
3	005241021	Geometrický plán	Soubor	1,00000	43 715,85	43 715,85	Vlastní	Indiv
4	005241022	Digitální technická mapa	Soubor	1,00000	10 971,42	10 971,42	Vlastní	Indiv

Celkem						101 200,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba:

Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd – Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd – Lipník

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel : **SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599**

Prohlašuje, že jako dodavatel nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatele v objemu vyšším než 5 % celkové ceny zakázky

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH (každý takový, který bude realizovat objem vyšší než 5 % celkové ceny zakázky)	
Obchodní firma poddodavatele - název	Netýká se
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	xxx
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	xxx

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(bude předloženo zhotovitelem při předání staveniště)

Název zakázky: **Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd – Lipník**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupen: Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Jako zástupce zhotovitele čestně prohlašuji, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby), které budou realizovat výše uvedenou zakázku, jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále prohlašuji, že všechny tyto osoby byly či budou před zapojením do plnění díla budou proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou či budou před zapojením do plnění díla budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy.

Jako zhotovitel beru na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel zakázky oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

V Olomouci dne

.....
Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,
na základě pověření

Příloha č. 4 - Přejchod na oběhové hospodářství:

Výpočet: následuje příkladová tabulka

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využitě přímo na staveništi (v tunách)	%
01 04 08 štěrk a kamenivo (t)	2,76		0,00%
CELKEM	2,76	0	0,00%

Okomentování případných rozdílů oproti plánu přípravy minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití (tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory) :	
---	--

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt - může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8>, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s **výjimkou** těch, které ve svém označení obsahují slovo „**nebezpečný**“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s **výjimkou** položky **17 05 04** (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru **nezapočítá** materiál splňující požadavky/kritéria pro **vedlejší produkt** dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – **lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi** a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět **nezapočítává nebezpečný materiál** (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést **přepočet na jednotky hmotnostní**, použitím vzorce $m = \rho \cdot V$, kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.