

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2023/D/0021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zastoupen ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
tel. 541 422 364, 601 082 761
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
tel. 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: **PROSTAVBY, a.s.**
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
voddílu B vložka číslo 4811
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:  předseda představenstva
 stavbyvedoucí

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 15.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0021 ze dne 10. 03. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10.2023, Dodatku č. 2 ze dne 29.02.2024, Dodatku č. 3 ze dne 30.10.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 08.01.2025 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým a autorským dozorem stavby

takto:

Článek 2 Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.17 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce vymezené ve změnovém listu č. 10, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Jedná se o:

- dodávku a položení kabelovodu.

Článek 4 Cena díla, odst. 4.1 se ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 2 a přílohami této Smlouvy takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	49.489.739,99 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	93.461,86 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (změna termínu)	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	1.443.855,35 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH	2.097.135,73 Kč
<u>Cena Dodatku č. 5 bez DPH</u>	<u>2.233.898,95 Kč</u>
Cena díla celkem bez DPH	55.358.091,88 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>11.625.199,29 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	66.983.291,17 Kč

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 5 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 5 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.4. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.

- 2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy bylo schváleno na 2. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 29. 01. 2025 usnesením č. R/2025/036.
- 2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 včetně oceněného soupisu prací

Objednatel:

V Kuřimi dne

Zhotovitel:

V Otnicích dne

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města

.....
Ing. Jaroslav Bubla

místopředseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č. 010

Předmět díla:	Městský stadion Kuřim - rekonstrukce			
Objekt:	SO 100 Rekonstrukce atletického stadionu			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice			
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Horní Hynčina 112, 56802 Pohledy			
Autorský dozor:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim			
Popis změny: Na základě SOD č. 2023/D/0021 ze dne 10.03.2023, ve znění pozdějších dodatků, čl. 4. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce - položeni a dodávka kabelovodu. V projektu, který byl předmětem zadávacího řízení, je navržena jedna chránička pro všechny sítě k zabezpečení provozu konání atletických závodů. Na základě zkušeností se stavbami obdobných areálů a konzultací s jejich provozovateli se projektované řešení nejeví jako vhodné. Dosavadní provoz areálu nezajišťuje dostatečné zabezpečení, vzhledem k ochraně nového povrchu bude areál nutné uzavřít a zabezpečit kamerovým systémem. Projektant nyní navrhl vedení kabelů v devítikomorovém kanálu odolném vůči zatížení pro vedení slaboproudých a NN kabelů pro účely pořádání atletických soutěží, včetně zabezpečení sportoviště, který počítá i s rezervou pro případné další napojení nových objektů v rámci rozvoje sportovního areálu. Navržené řešení je nezbytné pro dodatečné umístění kabelů, aniž by došlo k narušení nového sportovního povrchu dodatečnými výkopy při rozvoji sportovního areálu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☒
		dokumentace skut.provedení		☒
		jiné		☐
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		2 233 898,95 Kč	
	Celkem v Kč. Bez DPH			
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč	
	Celkem v Kč. Bez DPH			
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		2 233 898,95 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	469 118,78 Kč	
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		2 703 017,73 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4	
termíny	Termín realizace změny:		během stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na termín	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.5	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Autorský dozor:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 002 Vícepráce ZL010			