

D O D A T E K č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 23.1.2017**

číslo smlouvy objednatele 2017/000260/1

číslo objednávky objednatele: 4510016558

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. statutární město Plzeň

adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ 00075370
jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**
adresa: Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

2. AS Projekt spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686
sídlo: Plzeň – Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 326 00
IČ: 416 36 473
DIČ: CZ41636473
zastoupena: Ing. arch. Daniel Němeček - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 23. 1. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci: **„Výstavba občerstvení pro veřejnost na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech“**, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla, v části týkající se inženýrské činnosti, ze dne 20. 7. 2017 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení IČ do 27. 10. 2017 a na prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby do 28. 8. 2017. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1. písm. b., c. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„ b. Projekt pro stavební povolení vč. IČ do stadia získání stavebního povolení:

- **Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k stavebnímu povolení: nejpozději do 28. 2. 2017**

- *Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k doplnění dokladové části dokumentace, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných souhlasu (stavebního povolení) objednateli:*

nejpozději do 27. 10. 2017

c. Projekt pro provedení stavby

- *Termín vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby:*
nejpozději do 28. 8. 2017“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....
statutární město Plzeň
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
AS Projekt spol. s r.o.

Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel