

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/103883/2023	11	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL: Klempířské konstrukce			
předmět změny: Původně uvažované oplechování vikýřů mansardové střechy nezohledňovalo tvarově složité detaily profilací oplechování, dodatečně je třeba rozšířit lemy bočního oplechování stříšek vikýřů i lemy oplechování dekorativních kamenných mušíl ve vrcholu. Tyto práce znamenají navýšení spotřeby materiálu i větší pracnost. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Provedení rozšíření lemování zajistí odolnost v problematických místech, kde by mohlo dojít k zatékání. zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Potřeba změny v provedení oplechování vikýřů byla zjištěna až při provádění opravy střechy. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle náleзовé situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla: NE		rozpočet: méněpráce NE	
		cena: bez DPH Kč	
		21%DPH Kč	
		celkem Kč	
vliv na cenu díla: ANO		rozpočet: vícepráce ANO	
		cena: bez DPH 231 248,01 Kč	
		21%DPH 48 562,08 Kč	
		celkem 279 810,09 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH 231 248,01 Kč	
		21%DPH 48 562,08 Kč	
		celkem 279 810,09 Kč	
vliv na termín dokončení: beze změny			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): bude zpracováno v dokumentaci skutečného provedení			
přílohy : Rozpočet			
podpis zhotovitele:			
			Datum 11.02.2025
podpis projektanta :			
			Datum 13.02.2025
podpis TDS :			
			Datum 11.02.2025
podpis objednatele:			
			Datum 11.02.2025
			číslo ZL:
			11
Vyjádření Projektanta Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.			
Vyjádření objednatele Navržené změny uvedené ve ZL č. 11 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z náleзовých situací při provádění díla.			
Další vyjádření			

Položkový rozpočet

S:	S-24-128	SZ Buchlovice
O:	D 02	Změnový list č.11
R:	R-24-2.07	Klempířské práce VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				231 248,01		
1	764211236R00	Krytina hl.z Cu atyp.šablon š.500 mm,sklon nad 45°	m2	25,12200	9 205,00	231 248,01	RTS 24/ II	RTS 24/ II

včetně podkladní lepenky a spojovacích prostředků.

Spodní díl - oblouk : 1,7*0,33*6 3,36600

Spodní díl - okapní lisšta : 2,5*0,4*6 6,00000

Horní lem - pod dekorativní mušlí : 4,7*0,33*6 9,30600

Spodní okap - dilatace : 2,25*0,2 0,45000

Rozšíření bočního lemování : 2,5*2*0,2*6 6,00000