

DODATEK č. 1/2024

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004741

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0430

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**Stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV**“

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen:
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany ve shodě prohlašují, že dne 11.7.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu na realizaci zakázky „Stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV“ (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (dále jen DUSP), výkon inženýrské činnosti (IČ) k vydání Společného povolení (včetně nabytí právní moci) a přípravy pro majetkoprávní vypořádání a majetkoprávní projednání pro mosty D1-219, D1-220 a D1-222..
- 1.2 Smluvní strany uzavírají tento termínový dodatek z důvodu zajištění pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vlastnických práv k pozemkům dotčených stavbou. Nový dílčí termín plnění pro Majetkoprávní přípravu (MPV) bude zohledňovat dobu potřebnou pro zajištění rozhodnutí o vyvlastnění vlastnických práv včetně nabytí právní moci těchto rozhodnutí.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně na změně ustanovení Článku III., odstavce 1 Smlouvy, Doba a místo plnění ve vazbě na Přílohu č. 1 Podrobný popis předmětu plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, takto:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DUSP	do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve než do 2 měsíců od předání konceptu podrobného GTP pro mosty
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání všech připomínek Objednatele a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zapracování
IČ k DUSP	- podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP
Majetkoprávní příprava (MPV)	- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení do 4 měsíců od nabytí právní moci společného povolení
Aktualizace biologického průzkumu	Do 8 měsíců od zahájení prací

Nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DUSP	do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve než do 2 měsíců od předání konceptu podrobného GTP pro mosty
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání všech připomínek Objednatele a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zapracování

IČ k DUSP	- podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP
Majetkoprávní příprava (MPV)	- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení do 31.12.2025
Aktualizace biologického průzkumu	Do 8 měsíců od zahájení prací

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3 Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 15.11.2024

Digitálně podepsal:

Datum: 17.02.2025 11:40:54 +01:00