

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 12. 2024 mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467

DIČ: CZ 00064467

zastoupená: RNDr. Tomášem Řehákem, Ph.D., ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

(dále jen "objednatel")

a

KWEKU s.r.o.

Sídlo: V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4

IČO: 27640477

DIČ: CZ27640477

zastoupená: Mgr. Martinem Bělinou, MBA, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Realizace samoobslužné pobočky - Kiosku Městské knihovny v Praze v objektu DBK**“ za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s totožným názvem.

V průběhu stavby vznesl objednatel upřesňující požadavky na vybrané části dodávky, které se týkaly zejména vybraných částí interiéru a drobných úprav stavební připravenosti.

Soupis upřesňujících požadavků s oceněním je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené Smlouvě.

Tyto změny jsou posouzené přiměřeně dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jednotlivé druhy dodatečných prací a změn jsou podrobně popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnovém listu). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méně práce, které při zhotovení díla vznikly.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vypořádání veškerých víceprací a méně prací nedochází ke změně ceny díla a celková cena za zhotovení díla (stavby), uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy zůstává beze změn.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Změnový list č. 1

Zakázka: Realizace samoobslužné pobočky - Kiosku Městské knihovny v Praze v objektu DBK
Investor: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Odpočty, přípočty

číslo OZ, ZL: č. 1

Zhotovitel:	KWEKU s.r.o., V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4			
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum: 11.2.2022		
Název akce: Realizace samoobslužné pobočky - Kiosku Městské knihovny v Praze v objektu DBK				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- ano	Faxem:	osobně

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci vznikly změny viz. příloha - položkový rozpočet odpočtů a přípočtů vč. vysvětlení za jakých okolností ke změnám došlo.

Odpočty:

- Demontáž lamelového podhled - proběhlo pouze dočištění s přípravou pro realizaci
- Částečný odpočet odstranění původní dlažby
- Úspora za dodávku křesílka
- Zrušení polštářů na sezení

Přípočty:

- Změna servisní otvory v nábytku soklová část
- Úprava podkladní konstrukce pro montáž AI knihovnice
- Kování nábytek
- Zaslepení přívodu vody v prostoru kiosku
- Úprava kabelu pro panikové osvětlení
- Doložení dlažby po montáži sedacího soklu
- Stavební zapravení a malířské práce

Podrobněji jsou jednotlivé položky popsány v oceněném výkazu výměr, který je součástí změnového listu

Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatel ano	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano

Oznámení vydává:
GD: KWEKU s.r.o., V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4

Potvrzení o převzetí OZ:
Městská knihovna v Praze, Mariánské nám.1, 115 72 Praha 1

Stanovisko investora ke ZL:
Vydáný změnový list je v souladu s požadavky vznesenými objednatelem. Ze strany objednatele je potvrzen

