

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023-023

uzavřené dne 22. 8. 2023 na zhotovení projektové dokumentace, uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a komunálních služeb
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 
e-mail: 

Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

NELL PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Květková 3687, 760 01 Zlín
IČO : 29209081
DIČ: CZ29209081
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Zuzana Kuchařová**
ve věcech technických: **Ing. Karel Kuchař**
bankovní spojení: FIO banka
číslo účtu: 2100227156/2010
tel: 
e-mail: 

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023-023 ze dne 22.8.2023.

2. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22. 8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby **Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Čajkovského a ul. Fibichova.**
2. V souladu článkem 11. Závěrečná ustanovení odstavec č. 2 Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě o dílo tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení cena díla o částku 70 000,-Kč bez DPH a posunutí termínu odevzdání projektová dokumentace pro společné povolení. K navýšení ceny díla dochází z důvodu rozšíření zadání o zpracování návrhu a projednání dispozičních změn studie, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat. V návaznosti na projednání změny studie dochází k posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení.
2. Dodatkem dochází k úpravě ustanovení bodu 1 b) čl. 3. Doba plnění a bodu 1 a 2 čl. 4. Odměna a platební podmínky Smlouvy o dílo, jejichž nové znění je:

K bodu 3. Doba plnění

Nové znění bodu 1 b)

1. Jednotlivé části Díla budou Zhotovitelem předány Objednateli v těchto termínech:
 - a) geodetické zaměření řešeného území: nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
 - b) projektová dokumentace pro společné povolení: do 8 měsíců od odsouhlasení navržených změn ve studii**
 - c) zajištění dokladové části: do 2 měsíců od předání PD
 - d) projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele jednotlivých etap: do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele zhotoviteli
 - e) autorský dozor projektanta: od předání staveniště stavby realizované dle projektové dokumentace až do závěrečné prohlídky odboru dopravy ke kolaudaci (u všech etap)

Bod 2. zůstává beze změny.

K bodu 4. Odměna a platební podmínky

Nové znění bodu 1 a 2

1. Celková cena je oběma smluvními stranami sjednána smlouvo do dílo a dodatkem č. 1 v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Celková cena bez DPH:	1 465 000,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č.1:	70 000,- Kč
Celková cena vč. dodatku č.1	1 535 000, Kč
DPH	322 350,- Kč
Celková cena včetně DPH:	1 857 350,- Kč

2. Cena dílčích plnění Zhotovitele je následující

- a) cena za geodetické zaměření řešené lokality bez DPH.....45 000,- Kč
- ab) cena za dispozičních změny studie bez DPH..... 70 000,- Kč**
- b) PD pro společné povolení vč. dokladové části: cena bez DPH.....1 000 000 ,- Kč
- c) PD pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele,
 - I. etapa: cena bez DPH120 000,- Kč
- d) PD pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele,

- II. etapa: cena bez DPH120 000,- Kč
- e) PD pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele,
- III. etapa: cena bez DPH120 000,- Kč
- f) autorský dozor, v ceně AD bude započítáno cestovné a čas strávený dojížděním na stavbu, I.etapa: cena bez DPH.....20 000,- Kč
- g) autorský dozor, v ceně AD bude započítáno cestovné a čas strávený dojížděním na stavbu, II.etapa: cena bez DPH.....20 000,- Kč
- h) autorský dozor, v ceně AD bude započítáno cestovné a čas strávený dojížděním na stavbu, III.etapa: cena bez DPH.....20 000,- Kč

Následující ustanovení čl. 4 Smlouvy o dílo se nemění.

Další ustanovení Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti.


4. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s usnesením č. 2581/25 RM Šumperk ze dne 3.2.2025.

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

Ve Zlíně dne:



.....
NELL PROJEKT s.r.o.
Zuzana Kuchařová
jednatel