

S12/24

VALSTAVCZ-7 s.r.o.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.04/2023

na kompletní dodávku stavebních prací

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Obec Horoměřice
Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
Zastoupená: Ing. Luboš Langer – Starosta obce
IČO: 00241229
DIČ: CZ00241229
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 8120111/0100
Tel: 220 971 125/603 736 270
E-mail: lubos.langer@horomerice.cz

Zhotovitel: VALSTAVCZ-7 s.r.o.
Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupená: Ivan Korsak
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČO: 24149284
DIČ: CZ24149284
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Č. účtu: 107-349110237/0100
Tel: 774 828 193
E-mail: jan.roubicek@valstavcz-7.eu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely smlouvu o dílo č.04/2023 předmětem smlouvy je provedení stavby:

Oprava ulice U Studánky v obci Horoměřice

Oprava ulice K Chotolu v obci Horoměřice

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

Původní rozsah díla se rozšiřuje o změnu stavby ze dne 09.10.2023 – doplnění zatrubnění, rozšíření sjezdů, což obsahuje navýšení asfaltových ploch, navýšení nájezdy sjezdy, zatrubnění stávajících příkopů více specifikováno z příloze tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO:

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle tohoto dodatku se cena díla sjednaná se navyšuje o částku:

320 452,71 Kč (bez DPH)

Obecní úřad Horoměřice

Dne 15-02-2024

Čj: 04/04/2024/LC

Pošta - DS - email

Přílohy:

VALSTAVCZ-7 s.r.o.
IČO: 24149284
DIČ: CZ24149284
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 107-349110237/0100
Tel: 774 828 193
E-mail: jan.roubicek@valstavcz-7.eu

Rekapitulace ceny:

SOD Č.04/2023: Oprava ulice K Chotolu v obci Horoměřice
SOD Č.04/2023: Oprava ulice U Studánky v obci Horoměřice
DODATEK Č.1: Změna doplnění zatrubnění, rozšíření sjezdů

1 138 093.65, - Kč bez DPH
1 558 489.34, - Kč bez DPH
320 452.71, - Kč bez DPH

- **CELKEM STAVEBNÍ ZAKÁZKY** **3 017 035,70 - Kč bez DPH**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Zhotovitel:

Objednatel:

1.12.2023



VALSTAVCZ-7 s.r.o. ®
Lukavecká 1732
Praha 9 Horní Počernice 193 00
IČ: 241 49 284

VALSTAVCZ-7 s.r.o.
Ivan Korsak – jednatel

Obec Horoměřice