

Změnový list č. 1 ze dne 18.02.2025

Název stavby:	Čištění stoky v objektu Sportovní haly Most		
Číslo smluvního vztahu:	Obj. č. 182/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2	Dělnická 164		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Plán byl 35 m čištění odborným frézováním a 35 m kontrolní kamerová zkouška.			
<u>Nové řešení:</u>			
Čištění odborným frézováním dle skutečnosti.			
Závoz vody z důvodu čištění.			
Kontrolní kamerová zkouška dle skutečnosti.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Skutečnost čištění odborným frézováním je o 4 m delší než byl plán.			
Závoz vody z důvodu čištění, který původně nebyl součástí objednávky.			
Požadavek na větší četnost kamerových zkoušek.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	221 248,50 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	103 636,50 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	324 885,00 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.03.2025		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje

Datum: 18.02.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 18.02.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 18.02.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor města Mo

Datum: 18.02.2025

Podpis:

Správce rozpočt

Datum: 18.02.2025

Podpis:

Příloha změnového listu:

Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČIŠTĚNÍ STOKY V OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY MOST
Objekt:
01 - ZMĚNA 1

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 18.02.2025

Zadavatel:
Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:
BAUM

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				85 650,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	85 650,00	21,00%	17 986,50	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		103 636,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČIŠTĚNÍ STOKY V OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY MOST

Objekt:

01 - ZMĚNA 1

Místo: MOST

Datum: 18.02.2025

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s.

Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 650,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 000,00	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				54 000,00	
1	K	8981311218-R01	Sanace kanalizačního potrubí DN 250	m	4,000	8 400,00	33 600,00	
	W		-35"plán, čištění odborným frézováním (odhad GUTRA)			-35,000		
	W		39"skutečnost, čištění odborným frézováním			39,000		
	W		Součet			4,000		
2	M	M001	závoz vody	souhm	1,000	20 400,00	20 400,00	
	W		0"plán			0,000		
	W		1"závoz vody Sportovní hala - čištění			1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 650,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				31 650,00	
3	K	043194000	Zkoušky ostatní	m	-35,000	150,00	-5 250,00	CS ÚRS 2025 01
	W		-35"plán, kontrolní kamerová zkouška			-35,000		
4	K	043194000R01	Zkoušky ostatní - kamerový vůz přistavení	kus	4,000	600,00	2 400,00	
	W		4"skutečnost			4,000		
5	K	043194000R02	Zkoušky ostatní - kamerový vůz práce	hod	15,000	2 300,00	34 500,00	
	W		15"skutečnost			15,000		