

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.11.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 328751/0100
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starostou
Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: KSP Computer & Services Moravia s.r.o.
Sídlo: Nad Akcízem 1006/2, Dáblice, 182 00 Praha 8
IČO: 14243962
DIČ: CZ14243962
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 6545180002/5500
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 362622 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Jiří Šilhavým, MBA, jednatelem
Kontaktní osoba: Jiří Šilhavý, MBA
Telefonní spojení:
E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Modernizace polytechnické učebny 3. ZŠ – ICT vybavení (dále jen „Veřejná zakázka“)**.
2. V průběhu plnění vystala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - 1.1. vícepráce Díla dle příslušného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,

- 1.2. změna celkové ceny Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž se jedná konkrétně o změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jak vyplývá z přílohy č. 1.
- 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **změnového listu č. 1 vícepráce** v celkové hodnotě **34.566,- Kč bez DPH**, jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší specifikace je součástí změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1.
3. Odst. 35 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí 694.511,- Kč bez DPH, a to vzhledem ke znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném Výkazu výměr (cena 659.945,-), který je přílohou č. 1 Smlouvy a ve změnovém listu č. 1 (cena 34.566,-), jež je součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 2967/2024/SRI/RM přijatým na schůzi č. 62 konané dne 30.09.2024.

Přílohy


příloha č. 1 - změnový list č. 1 s vyčíslením jednotlivých položek změn

Ve Žďáru nad Sázavou dne
(dle elektronického podpisu)

V Praze dne
(dle elektronického podpisu)



Objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta



Zhotovitel
Jiří Šilhavý, MBA, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Položkový rozpočet - soupis prací a materiálu, polytechnická učebna 3. ZŠ, Žďár nad Sázavou

Dodavatel: KSP Computer & Services Moravia s.r.o., IČO: 14243962, sídlo: Nad Akcízem 1006/2, Ďáblice, 182 00 Praha 8

Položka č.	Položka	ks / metr	Dodané zboží - služba	Jednotková cena	Celkem	Celkem
				bez DPH	bez DPH	s DPH
	Kabelová trasa a rozvody USB a HDMI - katedra a interaktivní tabule, vzduchový filtr - řezačka					
1	Instalační datové lišty - bílé	9	Bílé instalační lišty 40x20, hranaté	49,00	441,00	533,61
2	Montážní práce, protažení kabeláže	9	Montážní práce - instalace lišt	630,00	5 670,00	6 860,70
3	Spojovací a drobný materiál	1	Vázací pásky, šrouby atd.	1 406,00	1 406,00	1 701,26
4	Vzduchový filtr pro řezačku	1	Vzduchový filtr pro řezačku Flux Beam Air	24 699,00	24 699,00	29 885,79
5	Montáž filtru	1	Montáž vzduchového filtru	1 500,00	1 500,00	1 815,00
6	Dopravné	1	Dopravné	850,00	850,00	1 028,50
Celkem					34 566,00 Kč	41 824,86 Kč

