





ZMĚNOVÝ LIST: VÝZTUŽ ŽB KCI. OBJEKTU SO 08		číslo ZL: ZL10
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	9.10.2024	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změny je doplnění výztuže železobetonových konstrukcí objektu SO 08 <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD uvažoval projektant z drobnými železobetonovými prvky ve stavebním objektu SO 08. Jedná se konkrétně o tyto ŽB konstrukce: - Xh3 – schodiště, - Xh4 – zdvihací plošina - Xh8 – schodiště s pódiem (opěrná zídka) - Xh14 – severní chodník u budov - Xh9 – opěrná stěna u vjezdu do zahrady Výše uvedené prvky byly v původní PD zakresleny a uvedeny že podrobnosti viz část SKŘ původní PD. SKŘ však tyto prvky neobsahovala. Ve výkazu výměr jsou tyto prvky vykázány co do množství betonu a plochy bednění. Tímto změnovým listem se tedy doplňuje chybějící výztuž těchto ŽB konstrukcí. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		29.029,42 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
29.029,42 Kč		<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím:   (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím:   Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření:
Souhlasím:  (SD ateliér, s.r.o.)		Souhlasím: 
Datum:  (jméno, příjmení, podpis)		Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Revize č.01 výkresů D.1.1.6, D1.1.7, D.1.1.11, D1.1.21 3. Dílenské výkresy opěrné stěny Xh9		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Objekt: ZL10 Výztuže SO 08

Rozpočet: 010.1 ZL10 - Chybějící výztuže ŽB prvků SO 08 - PŘÍPOČTY

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 029,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 029,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 029,42 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem bez DPH **29 029,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL10 - Výztuže SO 08

Popis rozpočtu: 010.1 - ZL10 - Chybějící výztuže ŽB prvků SO 08 - PŘÍPOČTY



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 339,20	70,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 690,22	29,9
Cena celkem					29 029,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL10	Výztuže SO 08
R:	010.1	ZL10 - Chybějící výztuže ŽB prvků SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 339,20
1	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,58112	35 000,00	20 339,20

Původní položka, SO 08, p.č. 54

Stěny schodiště : (49,47+14,6)/1000

0,06407

Výztuž zídky pódia : (29,25+10,4)/1000

0,03965

Opěrná stěna vjezdu do zahrady : 477,4/1000

0,47740

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 690,22
2	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,22869	38 000,00	8 690,22

Původní položka, SO 08, p.č. 94

Deska pod plošinu pro imobilní 8/100/100, 47kg/ks(3x2m)

0,04686

: ((1,77*1,690)*2)*7,833/1000

Deska chodníku :

0,18183

((10,25+1,77+1,58+1,773)*1,51)*7,833/1000