

Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ
(mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949; DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11

IČO: 27701042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jakubem Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

a

STRABAG AG - společník

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

STRABAG AG – odštěpný závod

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE] vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.07.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“ ve znění dodatků č. 1-13, s účinností Smlouvy ke dni 03.08.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	1 092 306 202,26 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	1 098 758 031,03 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	1 098 758 031,03 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	1 123 350 119,13 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	1 207 854 372,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila	1 213 151 755,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila	1 214 871 467,74 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila	1 216 565 141,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila	1 216 565 141,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila	1 225 717 222,23 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila	1 256 325 027,87 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila	1 262 829 508,72 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 14 (dále též „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 944 774,62 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14 činí **1 264 774 283,34 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a v roce 2023. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 14. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a v roce 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně

Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 14.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 944 774,62 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2022 a v roce 2023.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 13 bez DPH: 1 262 829 508,72 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů v roce 2022 bez DPH: 754 972,86 Kč
Zaokrouhlení programu ASPE -0,01 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů v roce 2023 bez DPH: 1 189 801,76 Kč
Zaokrouhlení programu ASPE +0,01 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 14 bez DPH: 1 264 774 283,34 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 14, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 14 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 14 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 14, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 14 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 14 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 14 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 14

V Praze

V Ústí nad Labem

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG

21.02.2025 07:09

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.04
15:17:35 +01'00'

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.04
12:44:25 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.02.07
10:08:01 +01'00'

Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.11
15:01:39 +01'00'

Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.12
10:56:46 +01'00'

vedoucí odstěpného závodu
STRABAG AG

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Firma: STRABAG Rail a.s.

Strana: 1

Rekapitulace úrovni členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 264 774 283,34

Objekt	Popis	OC
D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení		
PS 90-01-11	- ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 91-01-21	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečo	
PS 92-01-11	- ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího za	
D.2 - Železniční sdělovací zařízení		
PS 91-02-51	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)	
PS 91-02-53	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 91-02-54	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 91-02-91	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
D.3 - Silnoproudá technologie včetně DRŽT		
PS 91-03-61	- Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 91-03-62	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 92-03-11	- ŽST Děčín Prostřední Žleb, DRŽT	
PS 92-03-12	- ED Ústí nad Labem, doplnění DRŽT	
E.1.1.1 - Železniční svršek		
SO 91-10-01	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 91-14-01	- Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati	
E.1.1.2 - Železniční spodek		
SO 91-11-01	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 91-11-02	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 91-11-03	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
E.1.10 - Protihlukové objekty		
SO 91-27-01	- Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 91-27-02	- Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
E.1.3 - Železniční přejezdy		
SO 91-13-01	- Železniční přejezd v km 457,841	
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi		
SO 91-20-01	- Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 91-20-01.1	- Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 92-20-01	- Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty		
SO 91-52-02.1	- Přeložka NTL plynovodu	
SO 91-54-03	- Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 91-55-03	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 91-55-05	- Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 91-55-06	- Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 91-80-01	- Příprava území	
SO 91-82-01	- Terénní úpravy	
SO 91-83-01	- Kácení a náhradní výsadba	
SO 91-84-02	- Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 91-84-03	- Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 45	
E.1.6 - Potrubní vedení		
SO 91-50-01	- Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	
SO 91-50-02	- Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 91-50-03	- Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 91-51-01	- Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s	
SO 91-51-02.1	- Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-02.2	- Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 264 774 233,34

Objekt	Popis	OC
SO 01-51-04	Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 461,210	
SO 01-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
E.1.7	Železniční tunely	
SO 01-25-01	Železniční tunel 458,383 (č. 59) Děčínský	
SO 01-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 01-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE	
SO 01-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 01-61-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4 kV - stav.část	
SO 01-66-01	Děčínský tunel, Úprava dátského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 02-61-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 6 kV - stav. úpravy v km 4,068	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 01-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 01-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
E.3.4	Ohřev výměn	
SO 02-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOY č.3	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 01-76-01	Železniční tunel km 458,383, rozvody nn a osvětlení	
SO 01-76-02	Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků	
SO 01-76-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6 kV/50 Hz	
SO 01-76-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
SO 01-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstrukcí	
E.3.8	Vnější uzemnění	
SO 01-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
SO 00-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 00-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 08-98	Všeobecný objekt	
SO 08-98	Všeobecný objekt	