

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: PVL-775/2024/SML
Číslo smlouvy příkazníka: A2768/24

SMLUVNÍ STRANY

příkazce: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

příkazník: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
sídlo: Hyberská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Smrž, prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], vedoucí útvaru 401, odpovědná osoba
TBD
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], odpovědný pracovník úkolu
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Příkazní smlouva byla uzavřena dne 9. 4. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD KLECANY – ROZTOKY – výkon TBD v průběhu stavby MVE“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, spočívajících v dodatečných pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku

ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 5 jsou zejména:

- Instalace kontrolních bodů pro směrová měření na podzemní stěně (fixní odrazné hranoly)
- měření vodorovných posunů kontrolních bodů vč. zpracování výsledků měření

Dodatečné práce uvedené v předchozím odstavci jsou nezbytné vzhledem ke zaznamenaným pohybům velínu jezu. Velín jezu bude při provádění hloubení stavební jámy rozepřen ocelovými rozpěrami o nově vybudovanou podzemní stěnu. V tomto dodatku obsažené rozšíření měření TBD potvrdí nebo vyloučí případný vliv pohybů podzemní stěny přes tyto rozpěry na velín v průběhu hloubení stavební jámy.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek III. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

cena díla dle příkazní smlouvy (bez DPH):2 419 680 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH):280 600 Kč

**Cena za plnění předmětu této smlouvy dle dodatku č. 1 (bez DPH):2 700 280 Kč
(slovy: dva miliony sedm set tisíc dvě stě osmdesát korun českých).**

Cena je sjednána dle cenové nabídky příkazníka na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.2.2025
Cena bude fakturována dle skutečného rozsahu prací, odsouhlasených příkazcem.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 příkazní smlouvy (oceněný Soupis činností, prací a dodávek) se doplňuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2025

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna příkazní smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2025

příkazce:

příkazník:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.