

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

Pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51“

Číslo smlouvy objednatele: 4221174335

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1141

SMLUVNÍ STRANY

I.1. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Martin Košťál, vedoucí Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Šumavská 35, 601 67 Brno (dále jen „Objednatel“)

I.2. Atelier 99 s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem, MBA, MSc., Ing. Josefem Pirochtou – jednatelem

Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 81417

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 285304998/0300

Kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek, ředitel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

I.1

Předmětem dodatku je úprava rozsahu díla v Části plnění PDPS uvedené v článku III.1.1.b smlouvy. Tímto dochází k navýšení ceny díla a prodloužení dílčího termínů k dokončení díla

I.2

V článku VI. Lhůty plnění se doplňuje bod VI.2.5 následovně:

Zpracování bodu 10 přílohy č.2 Smlouvy „Obsah PDPS“ předá zhotovitel objednateli do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č.2

I.3

Doplňuje se nový bod 10 s body a.-e. přílohy č.2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru „Obsah PDPS“ a to následovně:

10. Dopracování prováděcího projektu ke splnění kritérií přijatelnosti dotačních titulů ŽP a to konkrétně:

- a. Prováděcí projekt FVE
- b. Prováděcí projekt měření a regulace pro vyhodnocování úspor
- c. Akustická studie
- d. Doplnění stínících prvků
- e. Aktualizace rozpočtu

I.4

V článku VIII. Cena se v bodě VIII.1 sjednaná cena ve výši 1.212.800 Kč bez DPH mění následovně:

1.435.200 Kč bez DPH

V bodě VIII.4 sjednaná cena ve výši 510.000 Kč bez DPH mění následovně:

732.400 bez DPH

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.

II.2

Dodatek č.2 této smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

II.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými

II.4

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Brna na schůzi č. R9/108, konané dne 27.11.2024

V Brně dne ... 18. 2. 2025

V Brně dne ... 17. 2. 2025

za Objednatele

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Ing. Martin Jeřábek, MBA, MSc.

jednatel

za Zhotovitele

Ing. Josef Pirochta

jednatel