



Smlouva o dílo č. 0491/2024 DODATEK Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Pavel Zajíček, referent oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Adresa: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. 0491/2024 ze dne 10.09.2024 jako dohodu o narovnání, čím narovnávají případná sporná práva a nejasnosti.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- a) Změna velikosti revizních dvířek
- b) Změna automatického dávkovače mýdla
- c) Osazení modrého světla

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 55 324,00 Kč bez DPH

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. Po kontrole projektové dokumentace, rozpočtu a přeměření skutečných výměr prací a dodávek na stavbě byly stanoveny méněpráce.

- a) Změna velikosti revizních dvířek
- b) Změna tras vedení ZTI – zkrácení
- c) Zrušení čerpadla kondenzátu k VZT jednotkám
- d) Změna automatického dávkovače mýdla

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 55 567,00 Kč bez DPH

Podrobný soupis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: - 243,00 Kč bez DPH.

- 3.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku (podrobněji v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku). Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Doba a místo plnění díla

Čl. 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo, ve kterém je specifikováno dokončení díla a jehož rozsah se upravuje takto:

Dokončení a předání díla: do 135 dnů od protokolárního předání staveniště.

Dodání vstupních vrat 2/Z: do 141 dnů od protokolárního předání staveniště.

Konkrétní harmonogram bude vyspecifikován při předání staveniště a bude odsouhlasen smluvními stranami a KD Kopřivnice.

c) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Smlouva o dílo	3 877 000 Kč	814 170 Kč	4 691 170 Kč
Dodatek č. 1	-98,66 Kč	-20,72 Kč	-119,38 Kč
Dodatek č. 2	-243,00 Kč	-51,03 Kč	- 294,03 Kč
Celkem	3 876 658,34 Kč	814 098,25 Kč	4 690 756,59 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 50. schůzi dne 18. 2. 2025 usnesením č. 1778 .
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Položkové rozpočty víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 21.02.2025 10:06:57 +01:00

Bc. Adam Hanus
vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele:

Ing.
Tomáš
Vytlačil

Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Vytlačil
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27833062, o=VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Tomáš Vytlačil, sn=Vytlačil,
givenName=Tomáš,
serialNumber=P543780
Datum: 2025.02.20 11:32:47
+01'00'

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Veřejné WC Kopřivnice - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE 2	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	04.02.2025	Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil	Datum: 04.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	5 607,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	5 992,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	-22 630,64	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	-12 336,36		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	2 944,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		20 180,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		-243,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	-243,00	Celkem bez DPH	-243,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	-51,03	Celkem včetně DPH	-294,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Veřejné WC Kopřivnice - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE** Doba výstavby: Objednatel:

2

Druh stavby: Začátek výstavby: 04.02.2025 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Datum zpracování: 04.02.2025 Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		VP	Vícepráce				38 457,27	16 866,73	55 324,00		0,0214
		416	Podhledy a mezistopy montované lehké				11 197,43	9 102,57	20 300,00		0,0212
1		4160Ratyp	D+M otevíravých kontrolních dvířek do SDK133 X 220cm, pro přípravnou opravu a v	m2	1	20 300,00	11 197,43	9 102,57	20 300,00	0,0212	0,0212
		725	Zařizovací předměty				179,84	4 820,16	5 000,00		0,0000
2		7252991Ratyp	Montáž automatického dávkovače včetně el. zapojení	soubor	1	5 000,00	179,84	4 820,16	5 000,00	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				0,00	2 944,00	2 944,00		0,0000
3		210201Ratyp	Páska LED ve výšce nad 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty - modré světlo	m	7,36	500,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				27 080,00	0,00	27 080,00		0,0002
4		551499Ratyp	Sanela automatický dávkovač mýdla 3 ks s nádobkou	kus	1	27 080,00	27 080,00	0,00	27 080,00	0,0002	0,0002
		MP	Méněpráce				-35 300,24	-20 266,76	-55 567,00		-0,0712
		416	Podhledy a mezistopy montované lehké				-2 793,32	-906,68	-3 700,00		-0,0157
5		416001	D+M odjímatelných kontrolních dvířek do SDK 970x1800mm, pro přípravnou opravu	m2	-1	3 700,00	-2 793,32	-906,68	-3 700,00	0,0157	-0,0157
		722	Vnitřní vodovod				-22 810,48	-17 156,52	-39 967,00		-0,0552
6		722181214RZ2T7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 110 mm	m	-25	379,00	-5 889,75	-3 585,25	-9 475,00	0,0005	-0,0115
7		722181214RZ2T7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 110 mm	m	-25	379,00	-5 889,75	-3 585,25	-9 475,00	0,0005	-0,0115
8		722172636R00T7	Vodovod z trub PP-R PN 20 - Potrubí teplé vody a cirkulace D63x10,5	m	-10	1 187,00	-7 852,80	-4 017,20	-11 870,00	0,0022	-0,0221
9		722181214RY3T2	Izolace z minerální vaty s povrchovou úpravou AL fólií tl. 40 mm, D63	m	-10	198,00	-943,60	-1 036,40	-1 980,00	0,0002	-0,0021
10		722172632R00T3	Vodovod z trub PP-R PN 20 - Potrubí teplé vody a cirkulace D25x4,2	m	-10	332,00	-1 338,50	-1 981,50	-3 320,00	0,0006	-0,0064
11		722181215RT8T4	Izolace z minerální vaty s povrchovou úpravou AL fólií tl. 30 mm, D25	m	-10	139,00	-761,40	-628,60	-1 390,00	0,0001	-0,0007

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
12		722290234R00T1	Tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí	m	-91	27,00	-134,68	-2 322,32	-2 457,00	0,0000	-0,0009
		8	Trubní vedení				-2 796,44	-2 203,56	-5 000,00		0,0000
13		42610390RT1	D+M Čerpadla kondenzátu k VZT jednotce (včetně uchycení podstropem)	kpl	-1	5 000,00	-2 796,44	-2 203,56	-5 000,00	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				-6 900,00	0,00	-6 900,00		-0,0003
14		5514902a	dávkovač tekutého mýdla nerezový, bezdotykový	kus	-3	2 300,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,0001	-0,0003
Celkové náklady:										-243,00 Kč	