

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 2860
IČO	47469781
DIČ	CZ47469781
se sídlem	Přemyslova 1285/38, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zástupce	Ing. Petr Chýlek, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky nazvané „**Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-025454, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. S ohledem na důvody uvedené ve změnových listech č. 1 až 12, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, se předmět smlouvy o dílo mění o víceprací a méněpráce dle změnových listů č. 1 až 12. Tímto dodatkem tak dochází k úpravě předmětu plnění v souvislosti se změnovými listy dle věty předchozí tohoto ustanovení a k úpravě celkové ceny díla.
3. Změna závazku dle změnového listu č. 7 je změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Bližší odůvodnění změny je uvedeno v příslušném změnovém listu.
4. Změna závazku dle změnových listů č. 1 až 6 a 8 až 12 jsou změnami závazků dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění změn je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

Článek II

Předmět dodatku

1. Článek 5 smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 1 až 12, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena za dodávku a instalaci (montáž) EPS napojené na pult centralizované ochrany HZS KHK včetně zkušebního provozu 1.805.084,40 Kč bez DPH.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavřen v elektronické podobě, připojí zástupci smluvních stran své zaručené elektronické podpisy.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Příloha

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 12

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtmán

.....
ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
Ing. Petr Chýlek
jednatel společnosti

Stavba: Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice

Objekt: Domov bez bariér Hořice

ZBV č.	SO	Popis	Kladné změny	Záporné změny	Změna celkem
1		M.č. 015 Plynoměr 1.PP - Změna čidlo do Ex prostředí	16 503,60 Kč	-899,00 Kč	15 604,60 Kč
2		M.č. 109 Zasedací místnost 1.NP - Změna umístění ústředny EPS	0,00 Kč	-7 349,00 Kč	-7 349,00 Kč
3		Připojení výstupů EPS na ovládaná zařízení	0,00 Kč	-8 289,00 Kč	-8 289,00 Kč
4		Doplnění UPS pro pohon brány	38 140,00 Kč	0,00 Kč	38 140,00 Kč
5		Doplnění ovládání vstupních automatických dveří	34 226,00 Kč	0,00 Kč	34 226,00 Kč
6		Připojení výstupů EPS na požární rolety oddělující CHUC	0,00 Kč	-3 187,00 Kč	-3 187,00 Kč
7		Přidržené magnety na dvoukřídlých dveřích v chodbách 1.NP, 2.NP a 3.NP	0,00 Kč	-17 127,80 Kč	-17 127,80 Kč
8		Přidržené magnety na dveřích m.č. 156/157, 156/152, 238/246	0,00 Kč	-9 092,40 Kč	-9 092,40 Kč
9		Přidržené magnety na dveřích m.č. 159/156	6 525,00 Kč	0,00 Kč	6 525,00 Kč
10		Ovládání dveří 1.NP na únikové cestě m.č. 161 a m.č. 219	0,00 Kč	-4 125,00 Kč	-4 125,00 Kč
11		Ovládání dveří přístavba 2x m.č. 527	37 418,00 Kč	0,00 Kč	37 418,00 Kč
12		M.č, 522 Sprcha	0,00 Kč	-1 349,00 Kč	-1 349,00 Kč
		CELKEM	132 812,60 Kč	-51 418,20 Kč	81 394,40 Kč
		absolutní hodnota			184 230,80 Kč

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 1	
M.č. 015 Plynoměr 1.PP - Změna čidlo do Ex prostředí						
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice				
Objekt:		Domov bez bariér Hořice				
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule			Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			1	příloha
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V místnosti m.č. 015 Plynoměr 1.PP byl navržen optickokouřový hlásič MTD 533X.						
1.2 Popis nového řešení:						
Vzhledem k prostředí s nebezpečím výbuchu bude instalován Hlásič schválený do prostředí s nebezpečím výbuchu MMD-130Ex-i s patičí USB 502-7, připojený přes Zenerovu bariéru Z-787 na vstupní adresný prvek BA-AIM. Viz výkres změny.						
2 Zdůvodnění změny:						
Hlásič MTD 535X není schválený do prostředí s nebezpečím výbuchu. Při projektu nebyl předložen protokol o určení prostředí.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)			NE
Slaboproud EPS 1.PP č.v. 02						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	899,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	16 503,60 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			15 604,60 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.		ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		Domov Hořice
						Královéhradecký kraj
Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

Zákazník: ASTOR-KOMPLEX s.r.o.

Nabídku zpracovali:

Adresa doručení:

Vedoucí zastupení v ČR:

Nabídká číslo / Ret: CZ2500442.001

Reference zákazníka:

Projekt: Domov bez bariér Hořice

Datum: 21.01.2025

Vážení,

velice Vám děkujeme za Vaši poptávku. Těší nás, že Vám můžeme nabídnout systém EPS z naší produktové řady Integrál Evoxx. Nová generace výrobků "Integrál Evoxx" nám umožňuje vyhovět všem požadavkům na moderní zařízení elektrické požární signalizace a maximálně tak optimalizovat celý systém.

Schrack Seconet - systém EPS je vyvíjen a vyráběn v Rakousku a Německu. Naše technologie nabízí nejnovější poznatky z výzkumu a odpovídá mezinárodními normám a směrnícím.

Vysoká kvalita našich produktů je dokumentována systémem kvality, který je pravidelně přezkušován nezávislým certifikačním úřadem dle ISO 9001.


Další informace o společnosti Schrack Seconet a o našich produktech naleznete na našich webových stránkách www.schrack-seconet.com.

Společnost Schrack Seconet AG je Vaším partnerem nejen v oblasti systémů EPS, nouzových zvukových systémů (NZS), ale i komunikačních zařízení do nemocnic, pečovatelských domů atd.

Obsahem a základem naší nabídky je:

jako podklad pro nabídku byly použity Vámi zaslané informace. Případně další náklady plynoucí ze specifických konstrukčních či legislativních podmínek projektu nejsou v nabídce obsaženy. Vyhrazujeme si právo změnit či upravit technické vlastnosti zařízení. Tato nabídka nezahnuje instalaci, spuštění systému ani jiné servisní zásahy.

Schéma Integrál EvoXX:



Seznam prvků:
všechny ceny jsou v EUR bez DPH

Nabídka číslo / Ret.: CZ2500442.001

LN	objednací číslo	popis komponentu	typové označení	jednotková cena v EUR			celková cena v EUR
				— základní sleva	netto	celková cena v EUR	
X-LINE moduly							
1 20-2100005-01-04		Vstupní modul, pro připojení jiskrové bezpečných nebo kolektivně adresovatelných skupin hlásičů, možno použít jako monitorovaný vstup pro připojení bezpříměradlových kontaktů, integrovány zkratový izolátor	£ .-.-N	78.80		80	8 5
hlásiče do nebezpečného prostředí(EX) 1 FG020121—Zemarová bariera			Z787	226.00		226.00	226.00
1 30-5000005-01-01Hlásič opticko-kroužkový/tepelný do prostředí s nebezpečného výbuchu - zóna 1			MMMD130EX-I	117.20		117.20	117.20
1 30-4100005-07-01Palice hlásiče do prostředí s nebezpečným výbuchu, vysoké průchodkové provedení, zóny 1&2			USB 502-7 EX-I	72.30		72.30	72.30
příslušenství 1 30-6800070-01-01montážní krabice s krytem pro ex-baneru			GEH HS TP	73.90		73.90	Z390
1 FG020234-AKrabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm			GEH MOD IP66	12.90		12.90	12.90
7 MM000181-AZáslepka PG 16			MM SN M20	060		0 60	110

CELKOVÁ CENA netto v EUR:

585,30

SCHRACK SECONET AG • Elbeschleunigerstraße 18 • A-1120 Vienna • Austria

Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW

Commercial Court Vienna - Register No. FN123356g • DVR 0785083 • VAT-ID ATU 37395207

Komentář:

Cena:

Ceny jsou uvedeny v EUR, bez DPH, celní nebo jiné povinnosti. Jsou včetně balného pro silniční přepravu. Ceny jsou uvedeny bez dopravy ze skladu Vídeň.

Projektová sleva:

Obchodní projektová sleva je platná pouze pro tuto materiálovou specifikaci.

Dodací podmínky ze skladu Vídeň:

FCA (sklad) Schrack Seconet AG Vídeň.
Upozorňujeme na nevratnost některých komponentů např. aku, plamenné a lineární hlásiče vč. příslušenství, externí napájecí zdroje, dveřní magnety, SW a licence, trubky, tlačítka jiná než červená, systém Aprosys.

Platební podmínky:

k jednání

Termín dodání:

k jednání
Bude potvrzen po objednání zboží.

Platnost nabídky:

3 měsíce

Závuka:

24 měsíců od data dodání ze skladu Vídeň

SCHRACK SECONET AG • Elbestbrunnengasse 18 • A-1120 Vienna • Austria

Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • IBAN AT961100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna - Register No. FN1233566 • DVR 0785083 • VAT-ID AT) 37395207

SCHRACK SECONETAG ■ Eibesbrunnengasse 18 • A-1120 Vienna ■ Austria
Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna - Register No. FN1233S8g • DVR 0785083 • VAT-ID ATU37395207

Všeobecné dodací podmínky:

Smlouva je platna pouze pokud „General Terms of Delivery issued by the Austrian Electrical and Electronics Industry Association“ (vydáno v únoru 2023, viz příloha této nabídky) a následující podmínky jsou jednoznačně splněny. Případně soudní jednání bude řešeno u Obodhodního soudu ve Vídni.

Nad rámec jakýchkoliv smluvních podmínek pro případy zapříčiněné vyšší mocí (např. válka, epidemie, úřední zásah atd.) berete laskavě na vědomí, že se momentálně v důsledku pandemie koronaviru (COVID-19) a války na Ukrajině potýkáme s nejasnou situací při realizaci zakázek a nemůžeme tudíž garantovat dodání objednávek nebo dodržení dodacích lhůt. Uvedené dodací termíny a lhůty jsou proto pouze nezávazné a orientační. Dále je dohodnuto (berete na vědomí), že nelze obecně uplatnit žádnou kompenzaci, sankce z prodlení a/nebo smluvní pokuty za pozdní dodání zboží v důsledku současné situace, aktuálního nedostatku komponentu a zejména z důvodů možného zpoždění dodávek ze strany subdodavatelů. Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za sankční nároky třetích stran. Pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti nebo okolnosti nezávislé na vůli obou stran, jako jsou všechny případy vyšší moci, které brání v dodržení sjednané dodací lhůty, prodlužuje se pokždé tato lhůta o dobu trvání překážky. Pokud tato překážka trvá déle než 6 měsíců, je společnost Schrack Secondet oprávněna odstoupit od té části smlouvy, která ještě nebyla splněna nebo ještě nezačala.

Obecně:

Následující dodací podmínky, stejně tak jako obchodní podmínky vydané „Austrian Electrical and Electronics Industry Association“ a softwarové licenční smlouvy jsou platné a závazné v příslušné platné verzi.

V případě použití IP aplikace nebo vzdáleného přístupu je závazná smlouva „Licensing Framework Agreement“.

SCHRACK SECONET AG • Elbesbrunnergasse 18 • A 1120 Viena • Austria

Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • IBAN AT961100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW

Commercial Court Vienna - Register No. FN123356g • DVR 0785083 • VAT-ID ATU 37395207

Ceny:

FCA Schrack Seconet AG (sklad Vídeň) uvádí ceny bez DPH, celní povinnosti, spotřební daně, sestavení, poplatku za vrácení zboží, a nákladů na řádnou recyklaci a likvidaci elektrického a elektronického zařízení v souladu s vyhláškou o nakládání s elektroodpadem. Kupující odpovídá za veškeré poplatky, daně nebo jiná cla uložená v souvislosti s dodávkou. Pokud dodací podmínky zahrnují dodání na místo určené kupujícím, náklady na přepravu, stejně tak jako pojištění přepravy, jsou hrazeny kupujícím, není-li ujednáno jinak. Doručení nezahrnuje vykládku a následnou manipulaci se zbožím. Obalové materiály je možno vrátit pouze na základě výslovné dohody.

Schrack Seconet AG má výslovné právo na změnu ceny, pokud objednávka není v souladu s předloženou nabídkou.

Ceny jsou založeny na nákladech existujících v době první nabídky. Pokud budou ceny navýšeny během doby doručení, Schrack Seconet AG má právo ceny upravit odpovídajícím způsobem.

Při provádění oprav bude Schrack Seconet AG postupovat účelně a efektivně, náklady spojené s opravou budou kupujícím vyúčtovány v souladu s cenami oprav Schrack Seconet AG. Stejný postup platí i v případě výskytu nepředvídatelných nákladů v průběhu opravy. V těchto případech není **nulový souhlas kupujícího**.

Náklady za opravy nebo náklady na znalecké posudky budou vyfakturovány kupujícím.

Dodávka:

Dohodnuté platební podmínky nabývají účinnosti, pokud celková částka všech nezaplacených faktur společnosti Schrack Seconet nepřekročí kreditní limit kupujícího.

Úvěrový limit kupujícího je vyhodnocen podle skutečných údajů mezinárodní úvěrové pojišťovny Schrack Seconet.

Všechny dodávky překračující úvěrový limit kupujícího jsou hrazeny předem nebo formou bankovní záruky L/C.

Schrack Seconet si vyhrazuje právo zadržet dodávku, a nebo vyhodnotit alternativní možnosti dodání v případě, pokud kupující neprovede platby ve lhůtách splatnosti.

Likvidace elektrického a elektronického zařízení:

Kupující elektrického/electronického zařízení za komerčním účelem odpovídá za odvoz a likvidaci zařízení na vlastní náklady (např. dle Evropských směrnic 2012/19/EU (OEEZ)) v souladu s právními směrnici dané země.

SCHRACKSECONET AG • Elbestrumbergasse 18 • A-1120 Vídeň • Austria

Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW

Commercial Court Vienna - Register No. FN123356g • DVR0785033 • VAT-ID ATU 37395207

Záruka a přijetí odpovědnosti opravy vad:

Pokud není ujednána zvláštní záruka na jednotlivé položky, záruka je stanovena v délce 12 měsíců od data doručení z FCA Schrack Seconet Vídeň. Tyto podmínky se také vztahují na zboží pevně ukotvené k budově či zemi a na služby související s jeho dodávkou.

U opravených a vyměněných dílu bude doba záruky obnovena, avšak vyprší nejpозději 6 měsíců po uplynutí původní záruky.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad (např. náklady na montáž a demontáž, dopravu, likvidaci odpadu, cestu a čas na místo) nese kupující. Pro záruční opravy v místě instalace zařízení kupující poskytne bezplatnou pomoc/asistenci (zdvíhací zařízení, lešení a ostatní pomocná zařízení), která může být vyžadována. Vyměněné díly se stanou majetkem Schrack Seconet AG.

Schrack Seconet AG nenese žádnou záruku za prodej použitého zboží.

Odpovědnost Schrack Seconet AG:

Schrack Seconet AG nenese odpovědnost za škody v případě prokázání úmyslného poškození nebo v případech hrubé nedbalosti v mezích zákonných ustanovení.

Schrack Seconet AG nenese odpovědnost za škody v případě nedbalosti, ani za následné škody, ekonomické ztráty, ani za škody vyplývající z nároků třetích stran vůči společnosti Schrack Seconet AG.

Jakákoliv odpovědnost, vyjma případu úmyslu, je v každém případě omezena na výši nákupní ceny v době nákupu, nebo výši ročního nájemného.

V případě, že je nutné systém (resp. software) připojit do datové sítě (resp. části informačního systému) a Schrack Seconet AG musí využít síť za účelem provedení daných služeb (například ve věci vzdálené správy a dohledu), Schrack Seconet AG neodpovídá za škody vyplývající ze selhání, chybné funkce či poruchy sítě (např. počítačový virus „Trojan“ apod.).

Ochrana dat:

Informace o nakládání s vašimi údaji jsou k dispozici na adrese: <https://www.schrack-seconet.com/endooter/disclaimer/index.html?Id>


Závěrem:

Schrack Seconet AG uznává „Kodex chování ZVEI“ v obchodních vztazích a akceptuje jeho uplatňování. „Kodex chování ZVEI“ naleznete online na: <https://www.zvei.org/en/subjects/society-environment/zvei-code-of-conduct-T-companies-stand-by-their-social-responsibility/>

Vešměte prosím na vědomí, že přípravu těchto podkladů jsme provedli s naším nejlepším vědomím a svědomím. Prosíme, aby bylo vzato na vědomí, že nabídka není závazná.

Děkujeme za váš zájem a nadále se těšíme na sp

Se srdečným pozdravem
Tomáš Ekt
Ředitel společnosti SCHRACK SECONET pro ČR



SCHRACK SECONET AG • Elbesbrunnergasse 18 • A 1120 Vienna • Austria

Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • IBAN AT961100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW

Commercial Court Vienna - Register No. FN12335Ěg • DVR 0785083 • VAT-ID ATU37395207

SCHRACK SECONET AG • Elbeshtrjnnnergasse 18 > A-1120/Vienna • Austria


Bank Austria Creditanstalt AG Vienna • ISAN AT96.1100 0094 9319 1200 • BIC/SWIFT BKAUATWW

Commercial Court Vienna - RégisTernO. FN123356g • DVR 0785033 • VAT-ID ATU37395207

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 2	
M.č. 109 Zasedací místnost 1.NP - Změna umístění ústředny EPS					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V místnosti m.č. 109 Zasedací místnost 1.NP bylo navrženo umístění ústředny EPS v rohu místnosti u okna.					
1.2 Popis nového řešení: Vzhledem k rozvržení zařízení v místnosti bude ústředna EPS umístěna na stěně blízko dveří. Viz přiložený výkres.					
2 Zdůvodnění změny:					
Rozvržení zařízení na stěnách místnosti.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS 1.NP č.v. 03					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	7 349,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-7 349,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM2					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel bezhalog KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1	-28	m	17,80 Kč	-498,40 Kč SOD
	Kabel ohniodolr Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle	-28	m	26,50 Kč	-742,00 Kč SOD
	Kabel ohniodolr Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2	-7	m	44,80 Kč	-313,60 Kč SOD
	Lišta bezhaloge Lišta vkladací 20x 10 bílá bezhalog 2m	-7	ks	106,00 Kč	-742,00 Kč SOD
	Lišta bezhaloge Lišta vkladací 40x 20 bílá bezhalog 2m	-7	ks	287,00 Kč	-2 009,00 Kč SOD
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3	-40	ks	25,00 Kč	-1 000,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 20x10	-7	ks	40,00 Kč	-280,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 40x20	-7	ks	50,00 Kč	-350,00 Kč SOD
	Kabel bezhalogenový v liště	-28	m	18,00 Kč	-504,00 Kč SOD
	Kabel ohniodolný v liště na příchytky	-35	m	26,00 Kč	-910,00 Kč SOD
Celkem					-7 349,00 Kč

Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 3	
Připojení výstupů EPS na ovládaná zařízení					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
- Aktivace větrání CHÚC Pro aktivaci větrání CHÚC bude vyveden bezpotenciální výstup do příslušného rozvaděče. - Aktivace evakuačních výtahů Pro aktivaci evakuačních výtahů bude vyveden bezpotenciální výstup do příslušného výtahového rozvaděče. - Ovládání výtahů Pro ovládání neevakuačních výtahů bude vyveden bezpotenciální výstup do příslušného výtahového rozvaděče. Výtahy sjedou do 1.NP.					
1.2 Popis nového řešení:					
Pro výstupy budou připraveny pouze výstupní prvky EPS a kabelové rozvody. Připojení ovládaných zařízení bude provedeno po dokončení výměny výtahů a instalaci VZT pro odvětrání CHUC.					
2 Zdůvodnění změny:					
Vzhledem k realizaci výměny výtahů, instalaci Větrání CHUC v druhé etapě stavebních úprav, budou pro výstupy připraveny pouze výstupní prvky EPS a kabelové rozvody. Připojení ovládaných zařízení bude provedeno po dokončení výměny výtahů a instalaci VZT pro odvětrání CHUC.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	8 289,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-8 289,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
[Redacted Signature]		[Redacted Signature]			
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM3					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Krabice požárně odolná	-5	ks	718,00 Kč	-3 590,00 Kč SOD
	Připojení výstupu EPS	-5	ks	450,00 Kč	-2 250,00 Kč SOD
	Montáž ohniodolné krabice	-5	ks	220,00 Kč	-1 100,00 Kč SOD
Celkem					-8 289,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 4	
Doplnění UPS pro pohon brány					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	2	příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Zálohování vjezdové brány nebylo řešeno v projektu EPS					
1.2 Popis nového řešení:					
Pohon vjezdové brány bude doplněn UPS pro funkčnost při výpadku proudu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Pohon vjezdové brány není zálohován pro funkci otevření výstupem EPS v době výpadku proudu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	38 140,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			38 140,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Rozpočet ZMĚNA ZM4					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč

Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	UPS pro pohon brány 3000VA	1	ks	29 539,00 Kč	29 539,00 Kč vlastní
	Skříň Spacial 3D 600x 600x300 montážní	1	ks	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč vlastní
	Spojovací materiál	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč vlastní
	Pomocné práce	10	hod	280,00 Kč	2 800,00 Kč SOD
Celkem					39 189,00 Kč



Pře[redacted]
[redacted]

Datum: 03.02.2025 13:46

Komu [redacted]

Dobrý den,
Toto je doporučená prodejní cena, uvedená v našem ceníku, platném od 1.1.2025

Zvolené produkty (výrobky, nebo služby)											
Poř.	Objednací číslo	Typové označení	Počet kusů	Ceniková cena za kus [Kč]	Recyklační příspěvek za kus [Kč]	Sleva [%]	Cena za kus po slevě [Kč]	Cena celkem včetně slevy [Kč]	Recyklační příspěvek celkem [Kč]	Skup	Popis
1	9E3000i	9E3000i	1	29 539,00	31,95	0,00	29 539,00	29 539,00	31,95	HQA	UPS 1/1fáze, 3kVA, 9E 3000i
Cena celkem včetně slevy (bez DPH) [Kč]								29 539,00	31,95		

S pozdravem / Best Regards

[redacted]
Technická podpora
Technical Support

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

[redacted]
www.eaton.cz

Eaton Elektrotechnika s.r.o. ~ Sídlo společnosti, jak je zapsáno v rejstříku: Komárovská 2406, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, Česká Republika ~ Jméno, místo, kde byla společnost zaregistrována: Praha ~ Identifikační číslo (IČO): 498 11 894

NABÍDKA

Sonepar Česká republika spol. s r.o.

Vážní 1125
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká Republika

<https://www.sonepar.cz/>

DIČ: CZ47450436

IČO: 47450436



Číslo nabídky	Odběratel	Datum vystavení
2500006591	33	3.2.2025
Prodejce	Měna	Platnost do
Lubos Vycital	CZK	5.3.2025

Adresa odběratele	
Prodej za hotové malý daňový doklad . 50001 Hradec Králové DIČ: IČO:	
Objednávka odběratele	Naše reference
Kontaktní osoba	Emailová adresa

Adresa dodání	
Prodej za hotové malý daňový doklad . 50001 Hradec Králové	
Dodací podmínky	Metoda dodání
DAP - Dodáno na místo určeníDAP	Silniční doprava
Platební podmínky	
Okamžitá platba - pokladna	

Řádek	Položka Objednávací číslo	Název	Množství	MJP Plánované datum	Po slevě	Celkem bez DPH DPH %
1	7506833	Skříň Spacial 3D 600x 600x300 montážní panel RAL 7035	1	KS	6 500	6 500,00
	NSYS3D6630P			4.2.2025		21,00

DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH
1	21,00	6 500,00	1 365,00

DPH	CZK	1 365,00
Objedn.celkem	CZK	7 865,00
Součet	CZK	7 865,00

Poznámka:


Se zbožím obsaženým v nabídce mohou být fakturovány i další zákonné recyklační poplatky, jež nemusí být součástí nabídky.

Tato předběžná nabídka není návrhem na uzavření smlouvy a nezavazuje prodávajícího k dodání zboží. Kupní smlouva bude uzavřena poté, co dodavatel přijme a potvrdí objednávku učiněnou odběratelem.

Cenová nabídka je v případě výrobku obsahující měď, plastový granulát či výrobku s vysokým poměrem železa platná pouze do konce kalendářního měsíce kdy byla nabídka vystavena nebo do 2 týdnu od vystavení nabídky podle toho, která varianta nastane dříve. Nad rámec výše uvedeného platí, že cenová nabídka kabelu je stanovena s aktuálním dopočtem CU platným v době vystavení této cenové nabídky. V případě změn dopočtu ceny CU o +- 5 % Kč/kg bude nabídka aktualizovaná dle aktuálního dopočtu.


ZMĚNOVÝ LIST				ZL 5	
Doplnění ovládání vstupních automatických dveří					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
EPS automatické dveře neovládá zůstávají ve funkci na fotobuňku.					
1.2 Popis nového řešení:					
Výstupem EPS v případě požárního poplachu budou automatické dveře odemčené a otevřené pro průchod evakuovaných osob a vstup jednotky HZS					
2 Zdůvodnění změny:					
Z provozních důvodů dochází k zamykání automatických dveří. Požadavek HZS je, aby dveře byly při požárním poplachu průchozí pro evakuaci osob a zasahující jednotky HZS.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	34 226,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		34 226,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Rozpočet ZMĚNA ZM5					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Výstupní modul	Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 230V/2A s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	1	ks	1 797,00 Kč	1 797,00 Kč SOD
Krabice	Krabice pro moduly IP66	1	ks	206,00 Kč	206,00 Kč SOD
MM SN M20	Záslepka PG 16	4	ks	10,00 Kč	40,00 Kč SOD
Kabel ohniodolr	Hnědý kabel 2x1.5/100m 60P	100	m	27,00 Kč	2 700,00 Kč SOD
Lišta bezhaloge	Lišta vkladací 40x 20 bílá bezhalog 2m	50	ks	287,00 Kč	14 350,00 Kč SOD
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35	300	ks	25,00 Kč	7 500,00 Kč SOD
	Krabice požárně odolná	1	ks	718,00 Kč	718,00 Kč SOD
	Montáž vstupně výstupního modulu	1	ks	695,00 Kč	695,00 Kč SOD
	Připojení výstupu EPS	2	ks	450,00 Kč	900,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 40x20	50	ks	50,00 Kč	2 500,00 Kč SOD
	Kabel ohniodolný v liště na příchytky	100	m	26,00 Kč	2 600,00 Kč SOD
	Montáž ohniodolné krabice	1	ks	220,00 Kč	220,00 Kč SOD
Celkem					34 226,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 6	
Připojení výstupů EPS na požární rolety oddělující CHUC					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
• uzavření všech za provozu trvale otevřených požárních uzávěrů					
1.2 Popis nového řešení:					
Pro výstupy budou připraveny pouze výstupní prvky EPS a kabelové rozvody. Připojení ovládaných zařízení bude provedeno po dokončení stavebních prací a instalaci požárních rolet.					
2 Zdůvodnění změny:					
Vzhledem k realizaci instalace požárních rolet oddělujících CHUC v druhé etapě stavebních úprav, budou pro výstupy připraveny pouze výstupní prvky EPS a kabelové rozvody. Připojení ovládaných zařízení bude provedeno po dokončení stavebních úprav a instalaci požárních rolet oddělujících CHUC.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	3 187,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-3 187,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM6					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Krabice požárně odolná	-1	ks	718,00 Kč	-718,00 Kč SOD
	Připojení výstupu EPS	-2	ks	450,00 Kč	-900,00 Kč SOD
	Montáž ohniodolné krabice	-1	ks	220,00 Kč	-220,00 Kč SOD
Celkem					-3 187,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST					ZL 7
Přídržné magnety na dvoukřídlých dveřích v chodbách 1.NP, 2.NP a 3.NP					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule	Datum:	04.02.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Pro trvalé otevření požárních uzávěrů budou sloužit přídržné magnety dveří, udržující otevřené dveře napětím 24VDC ze zdrojů umístěných v jednotlivých podlažích.					
1.2 Popis nového řešení: Pro trvalé otevření požárních uzávěrů budou připraveny přívody pro přídržné magnety dveří do místa tlačítka uvolnění magnetů. Přídržné magnety nebudou na stávající dveře instalovány.					
2 Zdůvodnění změny: V průběhu zhotovení díla bylo zjištěno, že stávající dveře nesplňují požadovanou požární odolnost dle PBŘ. Na nevyhovující dveře se nebudou montovat magnety napojené na EPS a bude provedena pouze příprava pro budoucí připojení. S Hasičským záchranným sborem - územním pracovištěm Jíčín bylo dohodnuto, že výměna dvoukřídlových dveří na chodbách v 1.NP,2.NP a 3. NP bude řešena samostatným projektem až po dokončení připojení elektrické požární signalizace EPS na pult centrální ochrany PCO. V samostatné projektové dokumentaci budou řešeny všechny požadavky požární oddolnosti uvedené v PBŘ pro celý objekt.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)	NE	
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE	
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6	
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	17 127,80 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-17 127,80 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	
				Královéhradecký kraj	
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	
				Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM7					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Přidržený magnet	Přidržený magnet 40kg s nohou, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	-6	ks	1 680,00 Kč	-10 080,00 Kč SOD
Kabel	Kabel pro přidržené magnety 2x 1,5	-12	m	9,90 Kč	-118,80 Kč SOD
Lišta bezhaloge	Lišta vkladací 20x 10 bílá bezhalog 2m	-6	ks	106,00 Kč	-636,00 Kč SOD
	Montáž přidržených magnetů	-6	ks	750,00 Kč	-4 500,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 20x10	-6	ks	40,00 Kč	-240,00 Kč SOD
	Kabel v liště	-12	m	17,00 Kč	-204,00 Kč SOD
Celkem					-17 127,80 Kč

Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč




ZMĚNOVÝ LIST				ZL 8	
Přidržené magnety na dveřích m.č. 156/157, 156/152, 238/246					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Pro trvalé otevření požárních uzávěrů budou sloužit přidržené magnety dveří, udržující otevřené dveře napětím 24VDC ze zdrojů umístěných v jednotlivých podlažích.					
1.2 Popis nového řešení:					
Pro trvalé otevření požárních uzávěrů budou připraveny přívody pro přidržené magnety dveří do místa tlačítka uvolnění magnetů. Přidržené magnety nebudou na stávající dveře instalovány.					
2 Zdůvodnění změny:					
Stávající dveře nesplňují požadavek PBŘ vzhledem k otvírání dveří proti směru únikové cesty . V druhé etapě stavebních úprav bude řešeno vybourání a otočení dveří otvírání ve směru evakuační trasy.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	9 092,40 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-9 092,40 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
AS					raj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Rozpočet ZMĚNA ZM8					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Přidržený magnet	Přidržený magnet 40kg s nohou, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	-3	ks	1 680,00 Kč	-5 040,00 Kč SOD
Kabel	Kabel pro přidržené magnety 2x 1,5	-6	m	9,90 Kč	-59,40 Kč SOD
Lišta bezhaloge	Lišta vkladací 20x 10 bílá bezhalog 2m	-2	ks	106,00 Kč	-212,00 Kč SOD
	Montáž přidržených magnetů	-3	ks	750,00 Kč	-2 250,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 20x10	-2	ks	40,00 Kč	-80,00 Kč SOD
	Kabel v liště	-6	m	17,00 Kč	-102,00 Kč SOD
Celkem					-9 092,40 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 9	
Přídržné magnety na dveřích m.č. 159/156					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Dveře nejsou vybaveny přídržným magnetem. Nebudou trvale otevřené při provozu.					
1.2 Popis nového řešení:					
Pro trvalé otevření požárních uzávěrů budou sloužit přídržné magnety dveří, udržující otevřené dveře napětím 24VDC ze zdrojů umístěných v jednotlivých podlažích.					
2 Zdůvodnění změny:					
Doplňující požadavek HZS vzhledem k etapizaci stavby. Dveře budou z provozních důvodů trvale otevřené.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	6 525,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		6 525,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM9					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Přepínač střídavý komplet	1	ks	67,00 Kč	67,00 Kč SOD
Přídržný magnet	Přídržný magnet 40kg s nohou, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč SOD
Kabel	Kabel pro přídržné magnety 2x 1,5	20	m	9,90 Kč	198,00 Kč SOD
Lišta bezhaloge	Lišta vkladací 40x 20 bílá bezhalog 2m	10	ks	287,00 Kč	2 870,00 Kč SOD
	Montáž tlačítka pro magnety a zámky	1	ks	120,00 Kč	120,00 Kč SOD
	Montáž přídržných magnetů	1	ks	750,00 Kč	750,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 40x20	10	ks	50,00 Kč	500,00 Kč SOD
	Kabel v liště	20	m	17,00 Kč	340,00 Kč SOD
Celkem					6 525,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Ovládání dveří 1.NP na únikové cestě m.č. 161 a m.č. 219					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Odemčení dveří 1.NP na únikové cestě - zámek ABLOY. Funkce s EPS: V denním provozu dveře bez napětí obě kliky aktivní, dveře mohou zůstat otevřené. V nočním provozu uzamčení dveří (kliky neaktivní) připojením napětí 24VDC tlačítkem na sesterně se signalizací uzavřeno + uzamčeno. Výstupem EPS a nouzovým tlačítkem u dveří bude odpojeno napětí 24VDC a kliky budou aktivní. Dveře 2.NP spojovací krček: EPS - Zavře + zůstane aktivní fotobuňka (dveře vypnuté klíčem, EPS dveře zapne)					
1.2 Popis nového řešení:					
Pro ovládání dveří budou připraveny příklady výstupu EPS. Stávající dveře nebudou připojeny.					
2 Zdůvodnění změny:					
1.NP Stávající otvírané dveře budou v druhé etapě stavebních úprav vyměněny za automatické posuvné dveře. Úprava stávajících dveří a doplnění zámku ABLOY nebude řešena. 2.NP Stávající otvírané dveře budou v druhé etapě stavebních úprav vyměněny. Ovládání stávajících dveří EPS nebude řešeno.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	4 125,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			-4 125,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM10					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Krabice požárně odolná	-2	ks	718,00 Kč	-1 436,00 Kč SOD
	Připojení výstupu EPS	-2	ks	450,00 Kč	-900,00 Kč SOD
	Montáž ohniodolné krabice	-2	ks	220,00 Kč	-440,00 Kč SOD
Celkem					-4 125,00 Kč

Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč




ZMĚNOVÝ LIST				ZL 11	
Ovládání dveří přístavba 2x m.č. 527					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice			
Objekt:		Domov bez bariér Hořice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		příloha	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
EPS automatické dveře neovládá zůstávají ve funkci na fotobuňku.					
1.2 Popis nového řešení:					
Výstupem EPS v případě požárního poplachu budou automatické dveře odemčené a otevřené pro průchod evakuovaných osob a vstup jednotky HZS					
2 Zdůvodnění změny:					
Z provozních důvodů dochází k zamykání automatických dveří. Požadavek HZS je, aby dveře byly při požárním poplachu průchozí pro evakuaci osob a zasahující jednotky HZS.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	37 418,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		37 418,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Hořice	Královéhradecký kraj	
[Redacted Signature Area]					
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Rozpočet ZMĚNA ZM11					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel ohniodolr	Hnědý kabel 2x1.5/100m 60P	120	m	27,00 Kč	3 240,00 Kč SOD
Lišta bezhaloge	Lišta vkladací 40x 20 bílá bezhalog 2m	60	ks	287,00 Kč	17 220,00 Kč SOD
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35	360	ks	25,00 Kč	9 000,00 Kč SOD
	Krabice požárně odolná	1	ks	718,00 Kč	718,00 Kč SOD
	Připojení výstupu EPS	2	ks	450,00 Kč	900,00 Kč SOD
	Montáž lišty vkladací 40x20	60	ks	50,00 Kč	3 000,00 Kč SOD
	Kabel ohniodolný v liště na příchytky	120	m	26,00 Kč	3 120,00 Kč SOD
	Montáž ohniodolné krabice	1	ks	220,00 Kč	220,00 Kč SOD
Celkem					37 418,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST					ZL 12	
M.č, 522 Sprcha						
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice				
Objekt:		Domov bez bariér Hořice				
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o. - Jiří Stěhule			Datum: 04.02.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady				příloha
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
M.č. 522 Sklad - navržené čidlo EPS						
1.2 Popis nového řešení:						
M.č. 522 Sprcha - prostor bez požárního nebezpečí čidlo EPS osazeno nebude.						
2 Zdůvodnění změny:						
V původních podkladech chybně označená místnost.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)			NE
Slaboproud EPS						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	1 349,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			-1 349,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.		ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		Domov Hořice
						Královéhradecký kraj
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

Rozpočet ZMĚNA ZM12					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
MTD 533X	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratov	-1	ks	810,00 Kč	-810,00 Kč SOD
USB 502-6	Patice hlásiče základní provedení	-1	ks	89,00 Kč	-89,00 Kč SOD
	Montáž bodového hlásiče kompet	-1	ks	450,00 Kč	-450,00 Kč SOD
Celkem					-1 349,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Celkem					0,00 Kč



1PP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO	MÍSTNOST
000	CHODBA
001	CHODBA POBYTOVÁ
001A	CHODBA
002	ŠATNA KUCHYŇ
002A	CHODBA
002B	ÚKUD
003	SKLAD
004	ŠATNA ŽENY
004A	CHODBA
004B	SKLAD
005	ŠATNA MUŽI
OOSA	CHODBA
006	KANCELÁŘ ÚDRŽBA
006A	CHODBA
007	DÍLNA
008	CHODBA KOTELNA
009	KOTELNA
010	STROJOVNA VÝTAHU
011	MĚŘENÍ PLYNU
012	CHODBA VÝTAH B

LEGENDA EPS:

- HLAVNÍ OŠTŘEDNA EPS
- VEDELEJÍ OŠTŘEDNA EPS
- OBSLUŽNÉ TABLO EPS
- OBSLUŽNÝ PANEĽ PO
- KUČOVÝ TREZOR PO
- VÝBĚLAC POO
- MAJÁK EPS
- POBLOVÝ ZOROU EPS
- VÝTUPNÉ VÝTUPNÍ KOPPLER
- BRÉNA EPS
- PŘÍKONNÝ MAGNET DVEŘÍ
- OPTICKÝ DETEKTOR
- TEPLOTNÍ DETEKTOR
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSÍC EPS
- TLAČÍTKO UVOLENÍ OVEŘNĚNÍ MAGNETU
- PARALELNÍ SIGNALIZACEB>S
- OVĚŘENÍ DVEŘÍ
- OUT 01
- VÝTUPNÝ VÝTUP EPS
- KABEL PRO HLÁSICOVOU LINKU EPS
- KABB.TRASA S FUNKČNOSTÍ PŘIPOŽÁRU
- KABB.BEZ FUNKČNOSTI ZÁMČY
- L4
- KRABICE ROZVODNÁ
- S2
- OPTICKÝ DETEKTOR-Ex

ADRESACE EPS:
01/01/001/01/001
POŘADÍ
LINKA
OŠTŘEDNA

DOMOV BEZ BARIÉR Strožžho 1333 Hořice		INVESTOR - STAVBA Královéhradecký kraj Přívovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Autorizační razítko:
		Číslo projektu: 2860	
STUPEŇ DOKUMENTACE DSP + DPS		ZODPOV. PROJEKTANT Ing. Bohuslav Strnad	KONTROLOVAL Ing. Bohuslav Strnad
ČÁST DOKUMENTACE : SLABOPROUDEPS - ETAPA 1		ČÍSLO VÝKRESU 02	PARÉ : MEMOR
OBSAH : SLABOPROUD EPS 1.PP			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	SKLENÍK
517	UMÝVÁRNA SKLENÍKŮ
517A	ODPOČÍVÁRNA
518	KOTELNA
519	VÝTAH
520	SKLAD
521	SPRCHA
522	WC REHABILITACE
523	KADERNICE
524	KANCELÁŘ REHABILITACE
525	TĚLOCVIČNA REHABILITACE
526	RESPIRIUM
527	SCHODIŠTĚ ERGO
528	ÚKUD
529	WC
530	CHODBA WC
531	CHODBA
532	SCHODIŠTĚ REHABILITACE

LEGENDA EPS:

- EPS-0
- EPS-1
- EPS-2
- EPS-3
- EPS-4
- EPS-5
- EPS-6
- EPS-7
- EPS-8
- EPS-9
- EPS-10
- EPS-11
- EPS-12
- EPS-13
- EPS-14
- EPS-15
- EPS-16
- EPS-17
- EPS-18
- EPS-19
- EPS-20
- EPS-21
- EPS-22
- EPS-23
- EPS-24
- EPS-25
- EPS-26
- EPS-27
- EPS-28
- EPS-29
- EPS-30
- EPS-31
- EPS-32
- EPS-33
- EPS-34
- EPS-35
- EPS-36
- EPS-37
- EPS-38
- EPS-39
- EPS-40
- EPS-41
- EPS-42
- EPS-43
- EPS-44
- EPS-45
- EPS-46
- EPS-47
- EPS-48
- EPS-49
- EPS-50
- EPS-51
- EPS-52
- EPS-53
- EPS-54
- EPS-55
- EPS-56
- EPS-57
- EPS-58
- EPS-59
- EPS-60
- EPS-61
- EPS-62
- EPS-63
- EPS-64
- EPS-65
- EPS-66
- EPS-67
- EPS-68
- EPS-69
- EPS-70
- EPS-71
- EPS-72
- EPS-73
- EPS-74
- EPS-75
- EPS-76
- EPS-77
- EPS-78
- EPS-79
- EPS-80
- EPS-81
- EPS-82
- EPS-83
- EPS-84
- EPS-85
- EPS-86
- EPS-87
- EPS-88
- EPS-89
- EPS-90
- EPS-91
- EPS-92
- EPS-93
- EPS-94
- EPS-95
- EPS-96
- EPS-97
- EPS-98
- EPS-99


DOMOV BEZ BARIÉR
Strožimsko 1333
Havlíčkův Brod

CK & STYD
KOMPLEX
GENERALNÍ PROJEKTANT
STUPEŇ DOKUMENTACE
DPS + DPS
ČÁST DOKUMENTACE : S
OBSAH :
SLABOPROJEKT

LEGENDA MÍSTNOSTI	
ČÍSLO	MÍSTNOST
01	DENNÍ MÍSTNOST
02	POKOJ 202
03	POKOJ 203
04	OŠETŘOVNA
HA	DENNÍ MÍSTNOST
05	POKOJ 205
06	POKOJ 206
07	POKOJ 207
08	POKOJ 208
09	JIDELNA ZA MĚŠTERNÁNCŮ
10	POKOJ 210
11	POKOJ 211
12	POKOJ 212
13	POKOJ 213
14	POKOJ 214
15	POKOJ 215
16	POKOJ 216
217	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST
218	DENNÍ MÍSTNOST
219	CHODBA VÝTAH A
220	SKLAD ŠTĚCHÉ PRÁDLA
221	SKIAIDSPIN. PRÁDLA
222	UKLIDOVÁ MÍSTNOST
223	KOUPELNA A
224	POKOJ 224
225	VÝDEJ JIDLA
226	JIDELNA
227	SKLAD
228	CHODBA KOMUNIKAČNÍ
229	WC PERSONAL
230	DEZINFEKCE
231	KOUPELNA B
232	POKOJ 232
233	POKOJ 233
234	POKOJ 234
235	POKOJ 235
236	POKOJ 236
237	CHODBA
238	CHODBA
239	PROCHOD KŘÍDO ZNP
240	SKLAD
241	CHODBA WC
242	STROJOVNA VZT
243	CHODBA WC
244	CHODBA VÝTAH B
245	CHODBA B
246	CHODBA STŘED
247	CHODBA A
248	CHODBA
249	CHODBA
250	SCHODIŠTĚ KŘÍDO

DOMOV BEZ BARIÉR Strozizzo 1333 Holfice		MĚSTĚR - STAVBA Králověhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Autorizováno razítko: 	
 AKTIVIST KONGRESOVÝ KOMPLEX		KONGRESOVÝ KOMPLEX 10000 Praha 10, Pankrác 100 00 Praha 10, Pankrác 100 00 Praha 10, Pankrác		10000 Praha 10, Pankrác 100 00 Praha 10, Pankrác 100 00 Praha 10, Pankrác	
GENERALPROJEKTANT		ZODPOV. PROJEKTANT Ing. Bohušlav Strádal		KONTROLOVAL Ing. Bohušlav Strádal	
STUDIJNÍ DOKUMENTACE DSP + DPS				DATUM 04/2023	
ČÁST DOKUMENTACE :		SLABOPROUDE EPS - ETAPA 1		MĚŘÍTKO	
ODSAH :		ČÍSLO VÝKRESU		PARE :	
SLABOPROUD EPS 2.NP		04			

3NP



LEGENDA EPS:

- 8°3
- 8°4
- 8°5
- 8°6
- 8°7
- 8°8
- 8°9
- 8°10
- 8°11
- 8°12
- 8°13
- 8°14
- 8°15
- 8°16
- 8°17
- 8°18
- 8°19
- 8°20
- 8°21
- 8°22
- 8°23
- 8°24
- 8°25
- 8°26
- 8°27
- 8°28
- 8°29
- 8°30
- 8°31
- 8°32
- 8°33
- 8°34
- 8°35
- 8°36
- 8°37
- 8°38
- 8°39
- 8°40
- 8°41
- 8°42
- 8°43
- 8°44
- 8°45
- 8°46
- 8°47
- 8°48
- 8°49
- 8°50
- 8°51
- 8°52
- 8°53
- 8°54
- 8°55
- 8°56
- 8°57
- 8°58
- 8°59
- 8°60
- 8°61
- 8°62
- 8°63
- 8°64
- 8°65
- 8°66
- 8°67
- 8°68
- 8°69
- 8°70
- 8°71
- 8°72
- 8°73
- 8°74
- 8°75
- 8°76
- 8°77
- 8°78
- 8°79
- 8°80
- 8°81
- 8°82
- 8°83
- 8°84
- 8°85
- 8°86
- 8°87
- 8°88
- 8°89
- 8°90
- 8°91
- 8°92
- 8°93
- 8°94
- 8°95
- 8°96
- 8°97
- 8°98
- 8°99
- 8°100

LEGENDA MÍSTNOSTI	
ČÍSLO	MÍSTNOST
301	DENNÍ MÍSTNOST B
302	BALKÓN
308	POKOJ 303
304	POKOJ 304
305	POKOJ 305
306	POKOJ 306
307	POKOJ 307
308	POKOJ 308
309	POKOJ 309
310	POKOJ 310
311	POKOJ 311
312	POKOJ 312
313	POKOJ 313
314	POKOJ 314
315	POKOJ 315
316	POKOJ 316
317	POKOJ 317
318	POKOJ 318
319	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
320	UKLUD
321	IZOLACE
322	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
323	SKLAD SPIN. PRÁDLA
324	KOUPELNA
325	PRŮCHOD KŘÍDLO 2NP
326	POKOJ 326
327	
328	POKOJ 323
328A	KOMORA
329	POKOJ 329
330	UKLIDOVÁ MÍSTNOST
331	KOUPELNA
332	OŠETŘOVNA
333	DENNÍ MÍSTNOST
334	KUCHYŇKAPERSONÁLU
335	TÉLOCVIČNA
336	SKLAD
336A	SKLAD
337	CHODBA
337A	CHODBA
338	DEZINFEKCE
339	POKOJ 339
340	POKOJ 340
341	PŘEDSÍŇ
342	CHODBA
342A	CHODBA
343	CHODBA
343A	CHODBA
344	SCHODIŠTĚ KŘÍDLO
345	CHODBA VÝTAHU A
346	CHODBA WC
347	CHODBA WC
348	CHODBA VÝTAHU B
349	CHODBA B
350	CHODBA STŘED
351	CHODBA A

DOMOV BEZ BARIÉR Strožeho 1353 Holic		INVESTOR - STAVBA Královéhradecký kraj Přívratské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Autorsabiracizitor:
G3 KOMPLEX Strožeho 1353 Holic		Autorsabiracizitor: Strožeho 1353 Holic	
STUPĚŇ DOKUMENTACE D6P+DPS		2020/01. PROJEKTANT Ing. Bohuslav Šimád	KONTROLOVAL Ing. Bohuslav Šimád
ČÁST DOKUMENTACE : SLABOPROUDEPS- ETAPA 1		PRŮM 04/2023	-----
OBSAH : SLABOPROUD EPS 3.NP		ČÍSLO VÝKRESU 05	PÁŘE : -----

2NP