

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/4015/2024/LN

číslo smlouvy zhotovitele: 242023

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Markem Machem, vedoucím TSÚ organizace, pověřen řízením organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ, provoz Louny

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

I

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED] manažer VD Severozápad

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí stř. spec. technologií

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), který je potvrzením ústního ujednání, spočívajícím v záměru dokončit dílo ve smluvním termínu, budou-li trvat vyhovující klimatické podmínky pro dodržení technologických postupů provádění prací. Strany konstatují, že takové podmínky nenastaly a dokončení prací nebylo možné provést. Tímto dochází ke změně a doplnění následujících ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4015/2024/LN a č. zhotovitele 242023 uzavřené dne 18.09.2024 na provedení díla s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/221 Soběchleby – Blšany a Blšany – Podbořany**“, a to následovně:

IV. Termíny plnění

Z důvodu nemožnosti provádění stavebních prací v klimatických podmínkách bránících dodržení technologických postupů se smluvní strany dohodly na posunu termínu realizace díla.

Z výše popsanych důvodů dochází k úpravě v odst. IV.3. tohoto článku, kdy původní termín ukončení a předání prací se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.05.2025

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem a zůstávají v platnosti.

Příloha: - - -

Tento Dodatek / Potvrzení ústního dodatku č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva