

č. smlouvy Objednatele S-2087/00066001/2023
č. smlouvy Poskytovatele 2023/0207

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

a

Společnost „AFRY-Pontex – Líšnice“ s vedoucím účastníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zastoupená: Ing. Petrem Jančárem, ředitelem ateliéru na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7. 8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou **zajištění výkonu stavebního dozoru** (dále jen „**výkon činnosti TDS**“) a **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na veřejné zakázce s názvem: „**III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Mezi obcemi Klíneč a Líšnice se nachází pouze silnice III/0042, tedy rekonstruovaná silnice. Ta obce spojuje a zároveň umožňuje spojení se širším okolím. Z důvodu požadavku ROPID vydal dne 30/05/2024 příslušný silniční správní úřad, Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací rozhodnutí sp. zn. S-MUCE 100517/2024/OSU/Bal, kterým povolil dopravně inženýrské opatření s platností od 05/06/2024

do 30/11/2024, které ovšem nutí Zhotovitele provést etapizaci stavby. Tím dochází k navýšení časové náročnosti stavby. V souvislosti s tím je nutné prodloužit dobu nutnou pro výkon činnosti TDI a zajištění výkonu koordinátora BOZP o dobu prodloužení realizace díla, o 60 dní.

Zároveň je nutné takto prodloužené stavební práce koordinovat s akcemi „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“ a „silnice III/1025 A III/0042 Jíloviště - Líšnice“, které probíhají v oblasti, jelikož se všechny nepřímo dotýkají provozu po silnici III/0042. Doba prodloužení z tohoto důvodu nepřesahuje dobu nutnou k prodloužení v souvislosti s výše uvedeným důvodem – etapizací dopravně inženýrského opatření.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit celkovou dobu realizace akce o 60 dní, což má vliv na navýšení ceny díla. Původní cena díla dle Smlouvy, 352 000 Kč bez DPH se navyšuje o 111 800 Kč, tedy o 31,57 %, na 463 800 Kč bez DPH.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem se doplňuje opravuje text čl. 6.1 Smlouvy:

*„Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – specifikace ceny (**Příloha č. 4 Smlouvy**) vynásobených skutečným rozsahem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.“*

který se mění následovně:

*„Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – specifikace ceny (**Příloha č. 3 Smlouvy**) vynásobených skutečným rozsahem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.“*

2. Dále se mění čl. 11.20 Smlouvy:

„11.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDI*
- b) Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP*
- c) **Příloha č. 3 – Plná moc - vzor***
- d) **Příloha č. 4 - Soupis prací – specifikace ceny***
- e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů“*

který se mění následovně:

„11.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDI*
- b) Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP*
- c) **Příloha č. 3 – Soupis prací – specifikace ceny***
- d) **Příloha č. 4 - Plná moc - vzor***
- e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů“*

3. Dále se doplňuje Příloha č. 3 – Soupis prací – specifikace ceny Přílohou č. 1 k Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Petr Jančár, ředitel ateliéru
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Příloha č. 4 Smlouvy

Soupis prací prodloužení o 60 dní a navýšení počtu hodin TDS dle prodloužení – III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Služba - funkce	počet	počet dní	počet dní	Denní sazba	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa:					
Asistent specialista pro pozemní komunikace	2		16	3000	48000
Koordinátor BOZP	2		16	2600	41600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2		8	2100	16200
Geotechnik	2		2	3000	6000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	111800
Celkem (bez DPH)					111800