

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0709/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 025/2024

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
-

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 28352
(dále jen **zhotovitel**)



26850648

CZ26850648



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x2+KK - 2025
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	3.300.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 26442/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 08. 01. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0709/2024, číslo smlouvy zhotovitele 025/2025, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě jsou dodatečné stavební práce spočívající ve stavebních úpravách bytu č. 8, které typově odpovídají úpravám bytů původně zahrnutých ve smlouvě a úprava celkové ceny díla.

Ocenění víceprací je provedeno v souladu se soupisem prací dodávek a služeb, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce a méněprací), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Článek II. Předmět smlouvy se v odst. 3 doplňuje o
 - byt 2+KK č.: 8 – 1.NP
2. Článek V. Cena díla
 - Článek č. V odst. 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou čl. II smlouvy mění takto:

	Základní (Kč bez DPH)
Cena dle SoD	2 591 194,75
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ dle Dodatku č. 1 SoD	654 987,09
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 1	3 246 181,84

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené „dodatkem č.1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 58. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 14. 02. 2025, pod číslem usnesení 3/58/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb - „Stavební úpravy DPS 1579 - stavební úpravy bytů 4x2+kk – byt 8“

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

