

Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava povrchu terénu,zemní práce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Odkop zemniny a urovnání povrchu terénu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Litomyšl - letní stadion ul.Strakovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	D i t e r a,s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	18.02.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	86 710,00	86 710,00		0,00	
1		900 R00	HZS - CAT 305 rypadlo	h	25,00	900,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
2		900 R00	HZS - MB ACTROS nákladní auto	h	25,00	850,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
3		900 R00	HZS - CAT nakladač	h	10,00	800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
4		900 R11	HZS - pracovník 4ks	h	92,00	380,00	0,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikac				4 726,63	4 273,37	9 000,00		0,00	
5		911340121R00	Pomocný materiál - kónus,poklop,potrubí,vyrovnávací krouž kus		1,00	9 000,00	4 726,63	4 273,37	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:									95 710,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Úprava povrchu terénu,zemní práce	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl	
Druh stavby:	Odkop zemniny a urovnání povrchu terénu	Začátek výstavby:	13.02.2025	Projektant:		
Lokalita:	Litomyšl - letní stadion ul.Strakovská	Konec výstavby:		Zhotovitel:	D i t e r a,s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	18.02.2025	Zpracováno dne:	18.02.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	86 710,00	86 710,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	4 726,63	4 273,37	9 000,00	0,00
Celkem:					95 710,00	



Výkaz výměř

Název stavby:	Úprava povrchu terénu,zemní práce	Objednatel:	Město Litomyšl			
Druh stavby:	Odkop zemniny a urovnání povrchu terénu	Projektant:				
Lokalita:	Litomyšl - letní stadion ul.Strakovská	Zhotovitel:	D i t e r a,s.r.o.			
Zpracoval:		Zpracováno dne:	18.02.2025			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	Úprava povrchu terénu,zemní práce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Litomyšl	
Druh stavby:	Odkop zemniny a urovnání povrchu terénu	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Litomyšl - letní stadion ul.Strakovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	D i t e r a,s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby:	Úprava povrchu terénu,zemní práce	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Odkop zemniny a urovnání povrchu terénu	Začátek výstavby:	13.02.2025	Projektant:	
Lokalita:	Litomyšl - letní stadion ul.Strakovská	Konec výstavby:		Zhotovitel:	D i t e r a,s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	18.02.2025	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	86 710,00	0,00	-86 710,00	-100,00	152,00	0,00	152,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		900 R00	HZS - CAT 305 rypadlo	22 500,00	0,00	-22 500,00	-100,00	25,00	0,00	25,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		900 R00	HZS - MB ACTROS nákladní auto	21 250,00	0,00	-21 250,00	-100,00	25,00	0,00	25,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		900 R00	HZS - CAT nakladač	8 000,00	0,00	-8 000,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		900 R11	HZS - pracovník 4ks	34 960,00	0,00	-34 960,00	-100,00	92,00	0,00	92,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích i	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		911340121R00	Pomocný materiál - kónus,poklop,potrubí,vyrovnávací kroužky	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava povrchu terénu, zemní práce	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Odkop zemniny a urovnání povrchu terénu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Litomyšl - letní stadion ul. Strakovská	Zhotovitel:	D i t e r a, s. r. o.	IČO/DIČ:	01696041/CZ01696041
Začátek výstavby:	13.02.2025	Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 726,63	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	90 983,37	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		95 710,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%					
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	95 710,00
Základ 21%	95 710,00	DPH 21%	20 099,10	Celkem včetně DPH	115 809,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: