

DODATEK Č. 2 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: R003912

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.04.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : In [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Prakan a.s.

se sídlem : Modřanská 1789/30, 143 00 Praha 4-Modřany
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 10569
zastoupená : Mgr. Vítězslav Štumpf, zástupce společnosti Brightwater a.s. při výkonu
funkce člena představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 274 27 668
DIČ : CZ27427668
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. ú. 7504762/0800
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Mění se čl. IV. Cena o dílo bod 4.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž
výše je stanovena částkou:

<i>Cena celkem dle SoD včetně dodatku č. 1</i>	<i>51 176 969,32Kč (bez DPH)</i>
<i>Dodatek č.2</i>	<i>461 696,00Kč (bez DPH)</i>
Cena celkem	51 638 665,32 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 62 482 785,04 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny č.2/2024


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

18-02-2025




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

V Praze dne

Zhotovitel:

PRAKAN a.s.
Modřanská 1789/30
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 27427668, DIČ: CZ 27427668



Mgr. Vítězslav Štumpf,
zástupce společnosti Brightwater a.s. při výkonu
funkce člena představenstva

44
f

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel: Prakan a.s., Modřanská 1789/30, 143 00 Praha 4-Modřany					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 23. 01. 2025	
Název akce: CL052027 Ralsko, ČOV Kuřívody – čerpání na ČOV Hradčany					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: NE			
		na výkresy: NE			
		podklady: ANO – rozpočet ZL, geologický posudek			
		na jinou část SoD: NE			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Z důvodu nepředpokládaného výskytu skalního podloží v úseku 80ti metrů bude pro bezvýkopovou technologii nutné použít výkonnější vrtné zařízení, které skalní podloží provrtá. Pro přesné určení místa výskytu skalního podloží budou předem provedeny kopané sondy.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem + 461 696,00 Kč + DPH tj. 0,91%					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 51 638 665,32 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 461 696,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 668 000,00 Kč bez DPH, tj. 1,31% . Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 206 304,00 Kč bez DPH, tj. 0,41% . Ceny víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 098 004, 75 Kč bez DPH, tj. 2,16% nabídkové ceny. Ceny méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 353 070, 10 Kč bez DPH, tj. 0,69% nabídkové ceny. Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 4x					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 23.1.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 0,91 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 13-02-2025

um 17.2.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.