

Změnový list č. 1 ze dne 11.2.2025

Název stavby:	SVČ Most - havarijní oprava odpadu		
Číslo smluvního vztahu:	116/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		Vladimír Studnička	
Radniční 1			
434 69 Most			
IČO: 00266094		IČO: 05517516	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1, Havarijní oprava stupacího rozvodu kanalizace včetně napojení na ležatou kanalizaci. 2, Termín dokončení díla do 14.2.2025.			
<u>Nové řešení:</u> 1, Havarijní oprava stupacích rozvodů vody. 2, Termín dokončení díla do 28.2.2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1, Při vybourání zazdívky stupacích rozvodů kanalizace bylo zjištěno, že se v trase nachází i rozvody vody které jsou značně zkorodovány a hrozí prasknutí a následné vytopení skladů OVS. 2, Z důvodu navýšení objemu prací žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	120 916,26 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	62 504,97 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	183 421,23 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.02.2025		
Nový termín dokončení díla:	03.03.2025		

Změnu navrhuje:

Datum:

14

Změnový list vyhotovil:

Datum:

11. 02. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

14. 02. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

13. 02. 2025

Správce rozpočtu:

Datum:

11. 02. 2025

Příloha změnového listu: