

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19.06.2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 300 010/2017/D02**
č. smlouvy zhotovitele: **20170170**

„Kvalifikované služby CPS 2017 v obvodu Praha západ – Oprava havarijního stavu přejezdu P266 Mokropsy“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **GJW Praha spol. s r.o.**
se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitrat'ová 137, PSČ 198 21
IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 4528
Zastoupený: XXX
XXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 1; se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu víceprací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	3 699 550,86 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)	111 320,00 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	3 810 870,86 Kč

Zdůvodnění:

Dodávkou a použitím kratších kolejnicových vložek se zvýší počet provedených termitových svarů R65.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení více prací

V Praze dne: 19.07.2017

V Praze: 18.07.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....

XXX

XXX

GJW Praha spol. s r.o.