

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-9/2017 ze dne 9.1.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
[redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	110BI332	[redacted]	[redacted]	-49 700	
vkládá se	123CI37b	[redacted]	[redacted]	49 700	24.7. - 31.8.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne : 19.7.2017

oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

IČO: 0008 [redacted] 455

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Ve Svobodě nad Úpou, dne: 19.7.2017

oprávněný zástupce

Dagmar Tlachačová

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]