

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0018/501D0/24 (objednatele)  
č. 406024 (zhotovitele)  
ze dne 14.3.2024  
na provedení stavebních činností pro akci

**„Stavba č. 6963, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001  
Nová vodní linka, část Monitoring a ochrana území Nové vodní linky ÚČOV“**

### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: TELMO a.s.**

se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 473 07 781

DIČ: CZ47307781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20073

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly z důvodu zokruhování inženýrských sítí propojením kabelových komor mezi HČS a PTS2 multikanálem. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a změně termínu plnění.

### ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 3.1.2, který zní:

**3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:**

- zemní práce spojené s propojením kabelových šachet
- optické propojení HČS a AB
- dodávka a instalace IO interkomů
- dodávka a instalace ACS ATS

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.5.2025**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.2, který zní takto:

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.2 činí bez DPH **1 743 174,- Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	31 693 469,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 257 705,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 743 174,- Kč
Celková cena bez DPH	<b>34 694 348,- Kč</b>
DPH 21 %“	

Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

- 3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek  
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---

---