

Přehled změn a dodatků - verze 1.06

Název akce:		Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V141000010	
Název veřejné zakázky:	NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa		Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Režim zadání:	podlimitní režim	Finanční limit pro nadlimitní režim dle nařízení vlády ve smyslu § 25 ZVZ:	135 348 000,00 Kč	
Cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH; původní hodnota závazku):	45 430 903,15 Kč	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):	57 655 000,00 Kč	
Výchozí hodnota závazku (bez DPH) relevantní pro posouzení změny dle ZZVZ v případě VZMR:		Předpokládaná hodnota vyhrazené změny dle § 100 odst. 3 ZZVZ (bez DPH), byl-li postup v zadávacích podmínkách uplatněn:	- Kč	

[illegible]

Poznámka: Pole která jsou takto podbarvená značí postup ve VZMR (neaplikuje se postup změn dle ZZVZ)

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

	Popis	Cena (bez DPH)
	Původní smlouva	45 430 903,15 Kč
	Dodatek č. 1	901 041,20 Kč
	Dodatek č. 2	- 45 279,52 Kč
	Dodatek č. 3	4 140 958,59 Kč
	Realizační cena CELKEM vč. změn	50 427 623,42 Kč

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZZV	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZZV	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZZV	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZZV (ve smyslu ust. § 222 odst. 9 ZZZV)
3 246 643,87 Kč	1,89%	31,97%	7,52%
7,1463335415%			

Hodnota změny opčního práva	0,00 Kč
	zadejte data

Hodnota a míra zapojení cizích prostředků (SMVS, EU apod.)	- Kč
	nelze určit, chybí data

Verze dokumentu: 1.06