

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-42/2017 ze dne 19.1.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Libor Hampel**
se sídlem/bytem: Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov
IČO/r.č.: 65701950
[redacted]
zastoupený: Liborem Hampel
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	425E1343	[redacted]	[redacted]	-52 000	
vkládá se	od.432,433,434	[redacted]	[redacted]	52 000	18.7. - 30.8.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 17.7.2017
Ve, dne
oprávněný zástupce
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01
IČ: 00088455
Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Horním Maršově 17.7.2017
V, dne
oprávněný zástupce
Libor Hampel
zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

[redacted]