



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova, České Budějovice – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2023001849

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/003

číslo veřejné zakázky: 23099

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☒




dotační program: Operační program Životní
prostředí 2021-2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Tangenta, spol. s r.o.
sídlo: Dobrovodská 2818/134, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13169
zastoupený: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
IČO: 260 86 310
DIČ: CZ26086310
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 12. 9. 2023. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
V průběhu provádění díla vyplynula nezbytnost úpravy dopravního řešení příjezdu k mateřské škole, když stávající stav je příčinou dopravních potíží v dopravních špičkách. To vše dle změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Projektová dokumentace dopravního řešení bude zpracována jako samostatný stavební objekt SO 06, který bude součástí celkové projektové dokumentace pro provedení stavby.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla (PD včetně autorského dozoru) činí 950.000,- Kč bez DPH.
2. Cenu za provedení díla činí součet ceny za zpracování projektové dokumentace a ceny za autorský dozor.
3. Cena za zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) činí 1.085.000,- Kč bez DPH,
z toho
 - a. cena za dokumentaci pro vydání společného povolení činí 360.000,- Kč bez DPH,
 - b. cena za získání pravomocného společného povolení činí 90.000,- Kč bez DPH,
 - c. cena za dokumentaci pro provedení stavby činí 450.000,- Kč bez DPH,
 - d. cena za dokumentaci dopravního řešení činí 185.000,- Kč bez DPH.
4. Cena za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 100 hodin výkonu autorského dozoru činí 50.000,- Kč bez DPH.
5. **Cena za provedení díla celkem (PD včetně autorského dozoru) po provedení změny dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí 1.135.000,- Kč bez DPH.**

Cena za výkon 1 hodiny autorského dozoru činí 500,- Kč/hod bez DPH. Výkon autorského dozoru bude fakturován dle skutečně provedených hodin.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	950.000,00 Kč
Dodatek č. 1	185.000,00 Kč
rozšíření původní ceny	185.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	1.135.000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 1. 2025, č. 25/2025.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel Kubáň, jednatel
Tangenta, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Změnový list č. 1

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 1 – dopravní řešení

Číslo smlouvy objednatele: 2023001849

Dílo (název veřejné zakázky): Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova, České Budějovice –
projektová dokumentace

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Tangenta spol. s r.o., IČO: 260 86 310

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Po zahájení projekčních prací při konzultacích mezi objednatelem a zhotovitelem vyplynula nezbytnost úpravy dopravního řešení příjezdu k mateřské škole, když stávající stav je příčinou dopravních potíží v dopravních špičkách.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: 185 000,- Kč bez DPH

Datum: 5. 12. 2024



Tangenta® spol. s r.o.
Dobruvická 130, 370 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 86 310

(7)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

investiční technik

jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 6. 12. 2024 podpis:

