

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchoh 399/5, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupen: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 174 - 30331791/0100 (investiční účet)
30331791/0100 (provozní účet)
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: 2bqk6mu

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, referent investic, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

2. Lukáš Kačáni s.r.o.

se sídlem: V Zimném dole 747, 735 11, Orlová-Lazy
zastoupena: Lukášem Kačáni, jednatelem
IČO: 06586431
DIČ: CZ06586431
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Orlová-Lutyně
číslo účtu: 115-5590460287/0100
datová schránka: 7fiuur6

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72482

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2024 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP (dále jen „smlouva“) pro stavbu „**Rekonstrukce dětského oddělení v křídle A**“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 23.10.2024 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností HAMROZI s.r.o. jako zhotovitelem a Nemocnicí Karviná – Ráj, příspěvkovou organizací jako objednatel (dále jen „smlouva o dílo“).

Dne 7.2.2025 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo ke změně ceny díla

v návaznosti na realizaci víceprací a méněprací a k prodloužení termínu realizace díla o 42 kalendářních dnů (tj. z původně sjednaných 120 kalendářních dnů na 162 kalendářních dnů).

3. V rámci provozních podmínek bylo sjednáno přerušení prací během vánočních svátků, silvestra a nového roku v celkové délce 5 kalendářních dnů, kdy na stavbě neprobíhaly žádné práce. Tyto dny pak budou zohledněny při výpočtu odměny za výkon inženýrské činnosti.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatkem ke smlouvě o dílo prodloužena, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti takto:
 - Smluvní strany konstatují, že odměna za výkon inženýrské činnosti, byla sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy, v celkové výši 218 000,- Kč.
 - Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny a) a c) smlouvy.
 - Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, která byla smlouvou sjednána ve výši 180 000,- Kč. V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se toto navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí 235 500,- Kč a zohledňuje ustanovení uvedené v odst. 3 tohoto článku.

III.

Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí **273 500 Kč, z toho:**

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí **28 000 Kč,**
- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby činí **235 500 Kč,**
- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí **10 000 Kč.**

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravení zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek

účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.

3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách příkazce www.nemocnicekarvina.cz.

V Karviné dne: 24.2.2025

V Orlové dne: 24.2.2025

za příkazce
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

Nemocnice Karviná - Ráj,
příspěvková organizace
Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

za příkazníka
Lukáš Kačáni
jednatel

Lukáš Kačáni s.r.o.
V Znamení dole 747, 735 11 Orlová-Lazy
IČ: 06586431 DIČ: CZ06586431
Mob: _____