

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Úprava vstupu do stavebního úřadu Říčany

Číslo projektu:

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

Martin Kožera
Na Petřínách 1683/13
162 00 Praha 6
IČ: 86580833

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS:

Realizace

Změnu požaduje:

Objednatel

- na základě čeho: propadlého přilehlého chodníku
požadavku na obložení stěn a nápisu

Stručný popis změny:

Na základě postupu prací bylo zjištěno, že přilehlý chodník je místy propadlý a bylo rozhodnuto jej rozebrat a zámkovou dlažbu novu položit. Dále Objednatel rozhodl o obložení vstupní stěny stavebního úřadu dřevem a o velikosti nápisu.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☐

NE

☒

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH:

500 492,30 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

73 150,93 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

573 643,23 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :


SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
PD	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
Realizace	490 492,30 Kč	490 492,30 Kč	73 150,93 Kč	0,00 Kč	463 643,23 Kč
Total/ Celkem	500 492,30 Kč	500 492,30 Kč	73 150,93 Kč	0,00 Kč	573 643,23 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: KOŽERA MARTIN

Datum: 19.12.2024

Podpis (razítko)



2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: ING. ŠRITBOVÁ

Datum: 19.12.2024

Podpis (razítko)

Městský úřad v Říčanech
odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 83/1
251 01 ŘÍČANY -2-

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: ING. NĚMEČEK

Datum: 19.12.2024

Podpis (razítko)



Přílohy: Změnový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do stavebního úřadu Říčany

Místo: Říčany, stavební úřad

Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Město Říčany

Projektant:

Zhotovitel: Martin Kožera

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - DODATEK č.1 SoD							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				73 150,93
	D	1	Ostatní práce				36 780,76
23	K	7664162.R2	D+M nápisu STAVEBNÍ ÚŘAD - doplatek	kpl	1,000	1 719,30	1 719,30
23a	K	7664162.R2	D+M nápisu STAVEBNÍ ÚŘAD - strono poplatek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	7664162.R1	D+M obložení zídky a květináče z modřínu	kpl	1,000	20 976,46	20 976,46
6a	K	7664162.R1	Nátěr palubek	kpl	1,000	9 085,00	9 085,00
	D	5	Komunikace pozemní				29 370,17
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,500	142,88	3 071,92
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,500	925,50	19 898,25
R001	K	5R1	Výměna acodrainů	kpl	4,000	1 600,00	6 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 000,00
24	K	9001R1	D+M půlkulaté lavičky a pozinkovaného stojanu na kola vč. kotvení - změna dřeva	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

