

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3809/2023

číslo jednací: 1763/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5523530019

a

Společnost „Rekonstrukce dopravní Teplice“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva
(vedoucí společník)

a

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751

DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338
zastoupená Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního
střediska na základě plné moci
(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 04. 09. 2023
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2023/1011/0764

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 (dále jen jako „Dodatek“) smlouvy o dílo na zhotovení
stavby s názvem „Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město“, uzavřené dne 5. 10. 2023.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě
skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 - 4 63 439 904,09 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem..... 63 369 370,49 Kč
Zůstatek..... 70 533,60 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících
změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou
Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **63 369 370,49 Kč***

*slovy: **šedesát tři milionů tři sta šedesát devět tisíc tři sta
sedmdesát korun českých a čtyřicet devět haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.*

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**"

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci 21.2.2025

V Pardubicích 12.2.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Špinler

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Chocni 12.2.2025

.....
Ladislav Mikulecký
STARMON s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 5

Rekapitulace ceny pro konečný dodatek č. 5

Stavba: Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město

Objekt	Popis	Cena dle Sod	Cena po dodatku 4	Celkem fakturováno
PS 11-01-11	Zabezpečovací zařízení, Teplice nad Metují město	4 860 579,24	4 363 707,50	4 363 707,50
PS 11-02-11	Místní kabelizace a VTO, Teplice nad Metují město	1 183 498,75	1 157 241,81	1 157 241,80
PS 11-02-91	DDTS ŽDC, Teplice nad Metují město	2 157 715,33	1 404 415,24	1 404 415,24
SO 11-10-01	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, Teplice nad Metují město	834 909,12	834 909,12	834 909,12
SO 11-10-01.1	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - NÁSLEDNÁ SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJÍ A VÝHYBEK, Teplice nad Metují město	28 103 501,68	30 697 895,17	30 627 361,58
SO 11-11-01	ŽELEZNIČNÍ SPODEK, Teplice nad Metují město	6 712 160,99	9 757 356,83	9 757 356,82
SO 11-12-01	NÁSTUPIŠTĚ, Teplice nad Metují město	5 054 226,35	5 199 754,48	5 199 754,49
SO 11-77-01	ORIENTAČNÍ SYSTÉM, Teplice nad Metují město	100 556,57	99 656,60	99 656,60
SO 11-84-01	EOV, Teplice nad Metují město	1 240 849,29	1 240 498,30	1 240 498,30
SO 11-86-01	Přípojka NN, Teplice nad Metují město	334 210,17	309 435,81	309 435,81
SO 11-86-02	Osvětlení nástupiště, Teplice nad Metují město	2 441 424,56	2 332 124,49	2 332 124,49
SO 90-90	ODPADY, Teplice nad Metují město	3 878 603,64	4 709 753,71	4 709 753,71
SO 98-98	VŠEOBECNÝ STAVEBNÍ OBJEKT, Teplice nad Metují město	1 297 156,25	1 333 155,03	1 333 155,03
Celkem		58 199 391,94	63 439 904,09	63 369 370,49