

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11611 Bubovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-51 834,49	39 424,64	-12 409,85

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-594 248,40	279 114,09	-315 134,31

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-646 082,89	318 538,73	-327 544,16

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11611 Bubovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m			
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-1056/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.09.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 17 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel			
Předmět Změny: Změny dle skutečně zaměřeného množství			
<u>Název (díličí) Změny:</u> DZ 1 - Změny dle skutečně zaměřeného množství <u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Předmětem realizace stavebních prací je obnova živičného krytu vozovky. Během realizace prací došlo ke zpřesnění množství frézování, odkopů, vozovkových vrstev, infiltračních a spojovacích postřiků, asfaltových vrstev, úpravy pláně, zpevnění krajnic a provedení VDZ v barvě a plastu na základě geodetického zaměření. Předmětem této změny je upřesnění výměr dodávek, prací a služeb dle jejich skutečně provedeného množství - geodetického zaměření skutečného stavu (příloha č. 09). Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství položek 113728, 123735, 17131, 56336, 572123, 574C55, 572214, 18110, 574B34 a zvýšením množství položek 113728, 123738, 56972, 915111, 915221. Iniciátorem výše uvedené díličí změny je zhotovitel. Jedná se o Vyhrazenou změnu (Doměrky), která je podle čl. 5., odst. 1., písm. a), resp. čl. 7., odst. 2., větou b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-51 834,49	39 424,64	-12 409,85	91 259,13
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Petr Šuráň	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Petr Fleischner	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Josef Raboch	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11611 Bubovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m			
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-1056/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.09.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 17 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Vypuštění sanace pláně se zlepšením zeminy			
<u>Název (díličí) Změny:</u> DZ 2 - Vypuštění sanace pláně se zlepšením zeminy a navýšení vrstvy ACP <u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Původní řešení dle PDPS obsahovalo požadavek na splnění únosnosti konstrukce vozovky Edef,2 min. 45 MPa. V případě nesplnění požadavku byla navržena sanace aktivní zóny a zlepšení zeminy. Po odtěžení podkladních vrstev v místech uvažované sanace a následném provedení ověřovacích statických zatěžovacích zkoušek byly zjištěny vyhovující výsledky zkoušek, které splňovaly požadovanou únosnost (viz příloha č. 10 - Protokol o statické zatěžovací zkoušce). Není tudíž nutné provádět sanaci pláně se zlepšením zeminy v původně plánovaném rozsahu. V místech původně plánované sanace pláně bude navýšeno množství pokládky vrstvy ACP (viz příloha č. 11 - Zápis z KD č. 1). Výše uvedený kompletní rozsah sanací/ACP byl na místě vyznačen značkovacím sprejem zástupcem KSÚS. Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vypuštěním položek 123735 a 17131 a zvýšením množství položky 574D78. Iniciátorem výše uvedené díličí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen technickým dozorem investora (příloha č. 13). Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož provedení testu únosnosti bylo možné až po odtěžení podkladních vrstev v místech uvažované sanace, tedy až v samotném průběhu realizace stavby. Před zahájením těchto prací proto Objednatel nemohl předpokládat, že sanace nebude potřeba. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-594 248,40	279 114,09	-315 134,31	873 362,49
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jméno	Petr Šuráň	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Ing. Petr Fleischner	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	Jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	Jméno	Josef Raboch	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	Jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:
III/11611 Bubovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 787 548,32

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 787 548,32	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-646 082,89	318 538,73	318 538,73	2,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-646 082,89	11 460 004,16	-327 544,16	-2,78%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11611 Bubovice Číslo a název SO/PS: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. do 100mm , ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení nákup ornice - vč.dovozu na stavbu	M2	1 311,400	1 309,800	-1,600	901,23	1 181 873,02	-1 441,97	0,00	1 180 431,05	-1441,97	-0,12%
	113728	DOFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. do 60mm , ODVOZ DO 20KM - (sanace konstr. vozovka v šíři 1,50m na 6 místech o součtové délce 1440m) - 2160m2	M3	129,600	135,600	6,000	961,60	124 623,36	0,00	5 769,60	130 392,96	5769,60	4,63%
	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM (sanace plochy -2160m2 x 0,28m)	M3	604,800	673,660	68,860	336,90	203 757,12	0,00	23 198,93	226 956,05	23 198,93	11,39%
	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	2 160,000	2 041,400	-118,600	255,89	552 722,40	-30 348,55	0,00	522 373,85	-30 348,55	-5,49%
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 160,000	1 968,400	-191,600	36,88	79 660,80	-7 066,21	0,00	72 594,59	-7 066,21	-8,87%
	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60mm	M2	13 114,000	13 095,600	-18,400	285,48	3 743 784,72	-5 252,83	0,00	3 738 531,89	-5 252,83	-0,14%
	572124	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26 228,000	26 191,200	-36,800	21,22	556 558,16	-780,90	0,00	555 777,26	-780,90	-0,14%
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOR I (2160m2)	M2	2 160,000	1 968,400	-191,600	15,89	34 322,40	-3 044,52	0,00	31 277,88	-3 044,52	-8,87%
	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM	M2	13 114,000	13 095,600	-18,400	211,93	2 779 250,02	-3 899,51	0,00	2 775 350,51	-3 899,51	-0,14%
	56972	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI A RECYKLOVANÉHO MAT. DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22) (1960mx0,5mx2)	M2	1 960,000	2 023,200	63,200	47,66	93 413,60	0,00	3 012,11	96 425,71	3 012,11	3,22%
	915111	VDZ BARVOU _ DOD A POKLÁDKA, V4 - 12,5 cm ,	M2	506,000	522,000	16,000	136,17	68 902,02	0,00	2 178,72	71 080,74	2 178,72	3,16%
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4,	M2	506,000	522,000	16,000	329,08	166 514,48	0,00	5 265,28	171 779,76	5 265,28	3,16%
		Celkem							- 51 834,49	39 424,64		- 12 409,85	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Šuráň, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Ing. Petr Fleischner, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny	
----------------------------	--

Název stavby dle SoD: III/11611 Bubovice

Číslo a název SO/PS: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m

Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO -

Skupina změn 3

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM - v místě sanací a uložení na mezikládku pro úpravu AZ (2160m2x 0,5m)	M3	1 080,000	0,000	-1 080,000	147,52	159 321,60	-159 321,60	0,00	0,00	-159 321,60	-100,00%
	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY (2160x0,5m)	M3	1 080,000	0,000	-1 080,000	402,71	434 926,80	-434 926,80	0,00	0,00	-434 926,80	-100,00%
	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 80MM	M2	2 160,000	2 952,600	792,600	352,15	760 644,00	0,00	279 114,09	1 039 758,09	279 114,09	36,69%
		Celkem							- 594 248,40	279 114,09		- 315 134,31	

Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Šuráň, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Petr Fleischner, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11611 Bubovice

	1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 787 548,32
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 460 004,16
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 866 605,03
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	97,22%
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,11%
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-315 134,31
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,67%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 536 264,50

12=(1)*0,15	Limit	1 768 132,25
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11611 Bubovice	- 646 082,89	318 538,73	- 327 544,16	- 51 834,49	39 424,64	- 12 409,85	0,00	0,00	0,00	- 594 248,40	279 114,09	-315 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	stančení silnice v km 0,900 - 2,924, délka úseku 2 024 m / Změny dle skutečně zaměřeného množství / Vypuštění sanace pláně se zlepšením zeminy	- 646 082,89	318 538,73	- 327 544,16	- 51 834,49	39 424,64	- 12 409,85	0,00	0,00	0,00	- 594 248,40	279 114,09	-315 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11611 Bubovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 III11611 Bubovice - Oznámení o změně rozsahu díla ze dne 17.12.2024	2
09 Geodetické zaměření III/11611 Bubovice	5
10 Protokol o statické zatěžovací zkoušce	6
11 III11611 Bubovice - Zápis z KD č. 1 ze dne 08.11.2024	2
12 III11611 Bubovice - vyjádření k oznámení změn stavby ze dne 18.12. 2024	1
13 III11611 Bubovice - vyjádření TDI ze dne 15.01.2025	1
Počet listů celkem	20

[illegible]

Soupis prací po všech změnách													
Název stavby: III/11611 Bubovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m								1					
Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	M2	13114,000	13114,000	0,000	3,95	51 800,30	0,00	0,00	51 800,30	0,00	0,00%
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2160,000	1968,400	-191,600	36,88	79 660,80	-7 066,21	0,00	72 594,59	-7 066,21	-8,87%
		ZBV 1 - DZ 1 - snížení množství infiltračního postřiku na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): -191,600 <u>ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem:</u> 2160,000-191,600=1968,400											
	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 80MM	M2	2160,000	2952,600	792,600	352,15	760 644,00	0,00	279 114,09	1 039 758,09	279 114,09	36,69%
		ZBV 1 - DZ 2 - zvýšení množství ACP v místech původně plánovaných sanací 792,600 <u>ZBV 1 - DZ 2 - množství ve Změně celkem:</u> 2160,000+792,600=2952,600											
	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60mm	M2	13114,000	13095,600	-18,400	285,48	3 743 784,72	-5 252,83	0,00	3 738 531,89	-5 252,83	-0,14%
		ZBV 1 - DZ 1 - snížení množství ACL na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): -18,400 <u>ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem:</u> 13114,000-18,400=13095,600											
	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26228,000	26191,200	-36,800	21,22	556 558,16	-780,90	0,00	555 777,26	-780,90	-0,14%
		ZBV 1 - DZ 1 - snížení množství spojovacího postřiku na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): -36,800 <u>ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem:</u> 26228,000-36,800=26191,200											
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOR I (2160m2)	M2	2160,000	1968,400	-191,600	15,89	34 322,40	-3 044,52	0,00	31 277,88	-3 044,52	-8,87%
		ZBV 1 - DZ 1 - snížení množství úpravy pláňe na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): -191,600 <u>ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem:</u> 2160,000-191,600=1968,400											
	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM	M2	13114,000	13095,600	-18,400	211,93	2 779 250,02	-3 899,51	0,00	2 775 350,51	-3 899,51	-0,14%
		ZBV 1 - DZ 1 - snížení množství ACO na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): -18,400 <u>ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem:</u> 13114,000-18,400=13095,600											
	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	42,000	42,000	0,000	34,04	1 429,68	0,00	0,00	1 429,68	0,00	0,00%
	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLNKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	42,000	42,000	0,000	43,12	1 811,04	0,00	0,00	1 811,04	0,00	0,00%

Soupis prací po všech změnách													
Název stavby: III/11611 Bubovice Číslo a název SO/PS: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 0,900- 2,924, délka úseku 2 024 m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56972	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI A RECYKLOVANÉHO MAT. DO TL. 100MM [R-materiál frakce 0-22] (1960mx0,5mx2)	M2	1960,000	2023,200	63,200	47,66	93 413,60	0,00	3 012,11	96 425,71	3 012,11	3,22%
		ZBV 1 - DZ 1 - zvýšení množství zpevnění krajnic na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): 63,200 ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem: 1960,000+63,200=2023,200											
	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1700,000	1700,000	0,000	106,31	180 727,00	0,00	0,00	180 727,00	0,00	0,00%
	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (1960m x 0,50x2)	M2	1960,000	1960,000	0,000	63,92	125 283,20	0,00	0,00	125 283,20	0,00	0,00%
	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko zemina s kamenivem kód 17 05 04 (425m3 x 1,8) + (604,80m3 x 2,0) + (196m3x1,3)	M2	2229,400	2229,400	0,000	113,48	252 992,31	0,00	0,00	252 992,31	0,00	0,00%
	915111	VDZ BARVOU _ DOD A POKLÁDKA, V4 - 12,5 cm ,	M2	506,000	522,000	16,000	136,17	68 902,02	0,00	2 178,72	71 080,74	2 178,72	3,16%
		ZBV 1 - DZ 1 - zvýšení množství VDZ na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): 16,000 ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem: 506,000+16,000=522,000											
	915221	VODOR DO PRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4,	M2	506,000	522,000	16,000	329,08	166 514,48	0,00	5 265,28	171 779,76	5 265,28	3,16%
		ZBV 1 - DZ 1 - zvýšení množství VDZ na základě geodetického zaměření skutečného stavu (viz příloha č. 09): 16,000 ZBV 1 - DZ 1 - množství ve Změně celkem: 506,000+16,000=522,000											
		Celkem						11 787 548,32	- 646 082,89	318 538,73	11 460 004,16	- 327 544,16	



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 – Smíchov
pan Josef Raboch

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

www.swietelsky.com

Datum:
17/12/2024

Váš dopis značka ze dne: Naše značka:
PS/17/12/2024-01

Vyřizuje:
Petr Šuráň

E-mail:

Oznámení o změně rozsahu díla

Vážený pane Rabochu,
obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 26.09.2024, jejímž předmětem je provedení díla „III/11611 Bubovice“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy Zhotovitele S25-053-0080, č. smlouvy Objednatele SMLD-1056/00066001/2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvu uzavřela Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „**Objednatel**“) se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599 (dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel Vám předkládá návrh změny Díla / způsobu provádění Díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na Díle došlo ke vzniku události / Zhotovitel si uvědomil následující okolnosti.

Popis, důvod navrhované změny a návrh řešení:

Při rekonstrukci komunikace byly provedeny ověřovací statické zatěžovací zkoušky v místech sanací po odtěžení podkladních vrstev (KM 0,000 – 1,300) s vyhovujícími výsledky (viz protokoly). Odkop aktivní zóny a zlepšení zeminy tudíž nebude prováděno. Tzn. položka (123735 a 17131).

V uvedených místech je provedena sanace v průměrné tl. 33 cm z ŠD 0/32.

Ocenění:

Ocenění prací bude provedeno na základě zaměření skutečně provedených výměr a pro stanovení konečné ceny stavební zakázky budou využity položky použité ve smlouvě o dílo.



Časový dopad:

Navrhovaná změna nebude mít časový dopad na provádění prací / díla.

S pozdravem

Petr Šuráň
vedoucí stavby

Příloha:

Geodetický protokol 1/2024 ze dne 06.12.2024

Protokoly o statických zatěžovacích zkouškách ze dne 07.11.2024 a 09.11.2024



PROTOKOL 1/2024

Katastrální území:	Loděnice u Berouna, Bubovice	Objednatel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Číslo zakázky:	390263/2024	Staveniště:	III/11611
Datum:	06.12.2024	Zaměřil:	Ing. Jakub Mikeš
Zaměřeno:	Plochy sanací a nových konstrukčních vrstev	Způsob označení:	bez označení
V úseku:	rozsah stanoven objednatelem	Souřadnicový systém:	S-JTSK
Stavební objekty:	/	Výškový systém:	Bpv
Projektant:	/	Použitý přístroj:	Leica GS18
Způsob připojení do souřadnicového systému:	GNSŠ	Použitá geodetická metoda:	RTK
Směrodatná odchylka vytyčení – poloha:	30 mm	Směrodatná odchylka vytyčení – výška:	20 mm

Protokol má náležitosti technické zprávy.

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Měření sanací provedeno dne: 19.11.2024

Měření HAV provedeno dne: 02.12.2024

Položka	Druh práce	Kubatura (m ³)	Plocha (m ²)	
1	Frézování asf. tl. 4cm	84,6		
2	Frézování asf. tl. 10cm	1309,8		
3	Frézování asf. tl. 6cm	135,6		
4	Sanace prům. tl. 33cm		1968,4	
5	Infiltrační postřik		1968,4	
6	ACP tl. 8cm		2952,6	
7	Spojovací postřik		26191,2	
8	ACL tl. 6cm		13095,6	
9	ACO tl. 4cm		13095,6	
10	Nezpevněná krajnice		2023,2	
11				

Ověřil dne: 06.12.2024

Převzal dne:

Pod č. j. 297/2024

.....
podpis





Seznam souřadnic:

Sanace :

1	762836.804	1052613.034	415.602	93	763116.153	1051927.091	362.868	191	762462.405	1051629.453	322.299
2	762836.907	1052617.059	415.352	94	763117.058	1051925.728	362.945	192	762450.280	1051623.741	321.314
3	762839.887	1052617.070	415.283	95	763105.170	1051914.264	361.927	193	762451.025	1051622.479	321.492
4	762839.537	1052612.832	415.541	96	763106.056	1051912.811	361.921	194	762433.724	1051613.764	320.212
5	762839.433	1052610.756	415.743	97	763093.116	1051899.753	360.709	195	762434.374	1051612.366	320.230
6	762837.712	1052610.777	415.750	98	763094.036	1051898.502	360.764	196	762420.500	1051605.782	319.253
7	762837.336	1052605.544	416.114	99	763084.577	1051899.378	359.984	197	762421.226	1051604.466	319.363
8	762839.159	1052605.118	416.087	100	763085.623	1051888.203	360.026	198	762406.644	1051597.569	318.299
9	762838.191	1052595.963	416.677	101	763072.077	1051874.502	358.971	199	762407.427	1051596.281	318.323
10	762836.652	1052596.075	416.703	102	763073.088	1051873.228	359.003	200	762388.472	1051587.029	316.798
11	763168.868	1052110.754	377.592	103	763063.085	1051863.459	358.316	201	762388.999	1051585.615	316.904
12	763167.736	1052109.600	377.923	104	763063.947	1051862.186	358.370	202	762376.023	1051580.124	315.942
13	763160.758	1052118.393	378.646	105	763050.941	1051848.252	357.176	203	762376.590	1051578.604	316.011
14	763162.079	1052119.385	378.389	106	763049.542	1051849.268	357.098	204	762365.601	1051573.938	315.251
15	763157.899	1052123.501	378.958	107	763038.727	1051837.090	356.206	205	762366.404	1051572.506	315.311
16	763159.359	1052124.280	378.782	108	763037.734	1051838.416	356.158	206	762360.993	1051568.974	314.896
17	763154.904	1052129.765	379.500	109	763026.044	1051829.287	355.365	207	762359.971	1051570.085	314.806
18	763156.426	1052130.340	379.336	110	763026.614	1051827.709	355.290	208	762358.437	1051567.151	314.740
19	763152.906	1052134.490	380.119	111	763014.619	1051819.333	354.510	209	762358.129	1051567.398	314.708
20	763154.192	1052135.171	380.005	112	763013.255	1051820.325	354.373	210	762357.464	1051568.289	314.596
21	763008.868	1052154.661	391.181	113	763001.543	1051812.975	353.551	211	762351.574	1051564.015	314.202
22	763009.121	1052153.126	391.168	114	763001.955	1051811.376	353.591	212	762351.803	1051562.874	314.226
23	763020.244	1052155.254	390.262	115	762989.264	1051804.393	352.734	213	762344.795	1051559.505	313.755
24	763020.196	1052156.796	390.419	116	762987.726	1051805.525	352.689	214	762345.451	1051558.032	313.732
25	763031.879	1052159.070	389.586	117	762977.449	1051800.200	352.267	215	762380.838	1051575.086	316.023
26	763032.605	1052157.585	389.504	118	762977.992	1051798.604	352.347	216	762380.197	1051576.306	316.117
27	763046.592	1052162.134	388.647	119	762965.411	1051792.906	351.891	217	762396.766	1051584.250	317.294
28	763047.580	1052160.745	388.549	120	762964.437	1051794.201	351.810	218	762396.014	1051585.657	317.258
29	763059.529	1052164.710	387.748	121	762952.475	1051787.858	351.410	219	762405.877	1051591.624	317.999
30	763059.842	1052163.194	387.710	122	762951.821	1051789.232	351.337	220	762406.879	1051590.323	317.921
31	763075.329	1052168.099	386.589	123	762939.746	1051785.091	350.864	221	762417.579	1051598.436	318.952
32	763075.943	1052166.631	386.525	124	762940.006	1051783.619	350.937	222	762418.437	1051597.163	318.838
33	763086.052	1052168.480	385.773	125	762925.761	1051781.013	350.210	223	762435.500	1051607.535	319.973
34	763086.673	1052170.113	385.713	126	762926.145	1051779.437	350.256	224	762434.654	1051608.798	320.111
35	763096.760	1052171.159	385.060	127	762911.837	1051775.726	349.652	225	762454.173	1051618.823	321.256
36	763097.490	1052169.564	385.002	128	762911.385	1051777.194	349.608	226	762453.470	1051620.250	321.445
37	763105.440	1052169.329	384.501	129	762898.653	1051774.081	349.097	227	762470.174	1051628.638	322.550
38	763105.890	1052170.873	384.534	130	762898.875	1051772.621	349.140	228	762469.237	1051629.927	322.723
39	763112.843	1052169.820	384.178	131	762884.525	1051770.912	348.468	229	762485.307	1051637.987	323.759
40	763112.770	1052168.285	384.022	132	762884.615	1051769.403	348.503	230	762484.466	1051639.142	323.906
41	763122.106	1052166.978	383.634	133	762868.689	1051767.084	347.588	231	762503.684	1051649.134	324.932
42	763121.461	1052165.623	383.492	134	762867.917	1051767.172	347.650	232	762503.018	1051650.421	325.152
43	763128.678	1052161.605	382.957	135	762868.418	1051765.766	347.724	233	762513.513	1051656.664	325.856
44	763129.920	1052162.551	383.033	136	762849.159	1051762.784	346.721	234	762514.592	1051655.526	325.763
45	763136.767	1052154.346	382.146	137	762849.466	1051761.289	346.753	235	762565.399	1051683.509	329.383
46	763138.282	1052154.987	382.254	138	762833.381	1051759.052	345.848	236	762564.876	1051684.826	329.480
47	763143.495	1052146.957	381.467	139	762833.926	1051757.596	345.908	237	762576.886	1051690.070	330.186
48	763142.223	1052146.125	381.296	140	762821.806	1051756.368	345.085	238	762578.612	1051689.088	330.128
49	763148.196	1052135.624	380.444	141	762822.159	1051754.871	345.178	239	762590.681	1051693.943	330.934
50	763146.730	1052135.003	380.375	142	762807.352	1051752.872	344.235	240	762590.265	1051695.307	331.147
51	763150.748	1052124.561	379.412	143	762807.780	1051751.422	344.296	241	762601.922	1051697.484	331.645
52	763152.438	1052124.953	379.430	144	762790.530	1051749.041	343.078	242	762601.484	1051698.936	331.826
53	763155.854	1052115.880	378.831	145	762790.669	1051747.500	343.175	243	762610.328	1051699.942	332.303
54	763157.287	1052116.577	378.852	146	762774.742	1051745.471	342.177	244	762609.807	1051701.304	332.348
55	763162.634	1052107.500	378.362	147	762774.830	1051743.963	342.231	245	762698.594	1051721.205	337.553
56	763163.650	1052108.514	378.362	148	762757.832	1051741.588	341.209	246	762698.289	1051722.929	337.624
57	763170.143	1052102.703	377.831	149	762757.953	1051740.100	341.228	247	762722.863	1051727.004	338.891
58	763169.270	1052101.495	377.787	150	762744.631	1051738.514	340.333	248	762722.256	1051728.436	339.018
59	763178.949	1052096.905	377.180	151	762744.878	1051737.018	340.404	249	762706.603	1051724.827	338.106
60	763178.425	1052095.496	376.958	152	762725.802	1051733.950	339.231	250	762707.225	1051723.365	338.017
61	763189.145	1052091.508	376.651	153	762726.055	1051732.400	339.323	251	762755.005	1051734.827	340.944
62	763188.302	1052090.126	376.549	154	762710.808	1051730.296	338.420	252	762755.735	1051736.349	341.034
63	763196.660	1052086.056	376.244	155	762710.970	1051728.836	338.461	253	762768.968	1051739.357	341.857
64	763195.850	1052084.758	376.114	156	762700.461	1051726.432	337.834	254	762769.514	1051737.926	341.785
65	763201.609	1052079.771	375.693	157	762699.749	1051727.824	337.787	255	762781.875	1051740.694	342.501
66	763202.875	1052080.594	375.790	158	762694.980	1051725.132	337.517	256	762781.548	1051742.253	342.605
67	763209.053	1052072.135	375.084	159	762694.529	1051726.542	337.420	257	762796.325	1051743.951	343.347
68	763207.610	1052071.274	375.031	160	762673.478	1051721.522	336.177	258	762796.103	1051745.411	343.481
69	763210.195	1052064.938	374.494	161	762673.687	1051719.995	336.244	259	762805.195	1051747.451	344.011
70	763211.883	1052064.675	374.573	162	762654.214	1051717.078	335.038	260	762805.816	1051745.983	343.924
71	763212.631	1052055.420	373.893	163	762654.507	1051715.555	335.115	261	762842.471	1051754.788	346.210
72	763210.888	1052055.516	373.880	164	762634.643	1051712.498	333.876	262	762842.037	1051756.381	346.343
73	763210.979	1052045.853	373.139	165	762634.853	1051710.984	333.915	263	762851.243	1051756.849	346.746
74	763209.297	1052046.499	373.141	166	762617.023	1051708.282	332.897	264	762850.752	1051758.314	346.790
75	763207.069	1052036.142	372.441	167	762617.312	1051706.768	332.985	265	762942.618	1051779.249	351.020
76	763205.537	1052037.110	372.434	168	762601.928	1051704.149	332.013	266	762942.149	1051780.828	351.061
77	763199.849	1052027.772	371.653	169	762602.462	1051702.606	332.211	267	762949.851	1051783.577	351.364
78	763200.532	1052026.009	371.713	170	762589.416	1051698.411	331.275	268	762950.671	1051782.131	



289 763158.896 1051970.556 366.973
290 763159.516 1051970.170 366.958
291 763166.582 1051977.221 367.596
292 763165.328 1051978.181 367.703
293 763175.900 1051988.492 368.556
294 763174.640 1051989.451 368.739
295 763187.104 1052002.047 369.795
296 763185.917 1052002.823 369.924
297 763186.529 1052002.471 369.895

86 762832.157 1052596.904 416.716
87 762831.012 1052574.280 418.072
88 762831.876 1052541.511 420.018
89 762833.692 1052510.042 421.957
90 762835.463 1052482.498 423.347
91 762836.162 1052466.748 423.721
92 762835.973 1052465.131 423.840
93 762836.886 1052450.410 423.879
94 762837.161 1052449.971 423.806
95 762836.506 1052421.282 423.199
96 762833.903 1052400.720 422.473
97 762828.003 1052376.436 421.112
98 762819.871 1052354.586 419.447
99 762809.985 1052336.443 418.033
100 762797.585 1052319.044 416.782
101 762774.467 1052290.183 414.559
102 762763.179 1052272.781 413.146
103 762755.558 1052251.372 411.613
104 762754.440 1052225.930 409.968
105 762760.754 1052202.493 408.283
106 762774.709 1052179.660 406.623
107 762797.572 1052161.666 405.011
108 762822.788 1052153.614 403.354
109 762854.362 1052149.591 401.186
110 762868.149 1052147.880 400.243
111 762893.883 1052146.263 398.398
112 762921.093 1052145.690 396.490
113 762960.197 1052147.615 394.199
114 762991.240 1052150.438 392.460
115 763018.981 1052154.951 390.545
116 763077.383 1052166.941 386.518
117 763077.364 1052167.278 386.461
118 763097.465 1052169.640 385.053
119 763104.977 1052169.501 384.621
120 763116.228 1052167.431 383.922
121 763125.569 1052163.500 383.224
122 763125.593 1052163.503 383.194
123 763133.809 1052157.449 382.493
124 763139.733 1052150.367 381.861
125 763143.712 1052142.812 381.173
126 763147.608 1052129.109 380.883
127 763153.671 1052119.666 379.230
128 763160.864 1052109.353 378.720
129 763168.196 1052102.284 378.029
130 763176.224 1052096.707 377.377
131 763188.622 1052089.757 376.538
132 763195.387 1052084.998 376.198
133 763202.657 1052078.430 375.699
134 763207.961 1052070.500 375.050
135 763210.862 1052061.222 374.327
136 763209.254 1052045.610 373.025
137 763205.356 1052036.343 372.386
138 763201.121 1052029.404 371.819
139 763193.860 1052020.108 371.135
140 763176.005 1051998.679 369.250
141 763157.199 1051975.908 367.246
142 763124.809 1051937.100 363.862
143 763100.652 1051908.764 361.472
144 763076.565 1051879.715 359.359
145 763058.571 1051858.462 357.987
146 763033.736 1051835.098 355.862
147 763011.464 1051819.205 354.251
148 762984.279 1051803.593 352.590
149 762954.344 1051790.219 351.495
150 762923.556 1051780.398 350.100
151 762881.801 1051770.330 348.364
152 762820.374 1051755.893 345.171
153 762778.909 1051746.207 342.614
154 762727.256 1051734.175 339.422
155 762690.224 1051725.457 337.307
156 762631.940 1051711.858 333.812
157 762601.589 1051704.077 332.041
158 762570.696 1051692.700 330.079
159 762545.686 1051690.658 328.486
160 762513.971 1051662.211 326.075
161 762452.769 1051625.297 321.599
162 762401.916 1051594.800 317.877
163 762370.694 1051577.078 315.574

Plochy HAV

1 762355.085 1051538.178 311.774
2 762356.181 1051539.900 311.827
3 762354.791 1051544.644 312.339
4 762354.992 1051549.469 312.893
5 762356.462 1051554.932 313.566
6 762358.807 1051558.534 314.072
7 762362.302 1051562.301 314.617
8 762366.644 1051566.146 315.146
9 762361.628 1051571.181 315.103
10 762352.047 1051564.282 314.407
11 762343.948 1051558.837 313.846
12 762339.091 1051555.523 313.530
13 762335.484 1051554.148 313.408
14 762331.420 1051554.029 313.422
15 762330.851 1051552.962 313.357
16 762341.115 1051546.976 312.932
17 762375.087 1051571.586 315.754
18 762416.441 1051596.075 318.829
19 762461.528 1051623.517 322.060
20 762513.232 1051654.730 325.880
21 762534.811 1051667.590 327.568
22 762556.462 1051679.145 329.008
23 762579.918 1051689.589 330.440
24 762594.475 1051695.181 331.493
25 762616.556 1051701.725 332.885
26 762656.332 1051711.362 335.211
27 762716.063 1051725.424 339.670
28 762785.704 1051741.495 342.801
29 762840.012 1051754.244 346.193
30 762916.652 1051772.073 349.839
31 762961.182 1051786.073 351.728
32 762991.179 1051799.986 352.966
33 763014.249 1051813.434 354.416
34 763042.730 1051834.318 356.529
35 763062.473 1051853.381 358.011
36 763118.358 1051920.018 362.676
37 763191.616 1052007.461 370.494
38 763217.255 1052065.296 374.888
39 763218.511 1052058.225 374.466
40 763216.770 1052045.741 373.635
41 763213.984 1052074.117 375.404
42 763205.846 1052085.356 376.127
43 763197.145 1052092.361 376.599
44 763188.411 1052097.153 376.817
45 763179.089 1052102.494 377.153
46 763170.441 1052109.057 377.584
47 763170.434 1052108.906 377.738
48 763162.262 1052119.051 378.489
49 763156.719 1052129.562 379.386
50 763149.828 1052145.263 381.179
51 763149.832 1052145.277 381.085
52 763141.712 1052159.040 382.565
53 763131.585 1052168.061 383.577
54 763115.105 1052174.398 384.374
55 763102.453 1052176.058 385.040
56 763086.155 1052174.977 385.773
57 763021.484 1052162.075 390.207
58 762993.662 1052157.698 392.070
59 762959.530 1052153.885 394.256
60 762916.988 1052152.057 396.643
61 762869.242 1052154.007 400.148
62 762844.225 1052156.817 401.707
63 762822.029 1052159.999 403.234
64 762799.376 1052167.606 404.673
65 762782.873 1052179.753 406.096
66 762769.996 1052197.336 407.467
67 762762.386 1052217.776 408.839
68 762760.423 1052239.498 410.375
69 762762.789 1052254.729 411.373
70 762769.202 1052271.395 412.887
71 762769.203 1052271.392 412.906
72 762779.539 1052286.827 414.323
73 762800.620 1052312.853 416.513
74 762813.360 1052330.542 417.874
75 762827.109 1052356.158 419.634
76 762836.965 1052386.143 421.974
77 762841.811 1052412.587 422.981
78 762843.439 1052442.294 423.669
79 762842.227 1052469.878 423.603
80 762841.077 1052491.311 422.948
81 762839.169 1052519.248 421.383
82 762837.275 1052560.223 418.799
83 762837.675 1052585.828 417.431
84 762840.174 1052618.879 415.320
85 762834.052 1052619.485 415.280



Přehledka provedených sonací
silnice III/11611



Přehledka provedených HAV
silnice II/11611



Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: III/11611 Bubovice

Umístění: sanace

Konstrukční vrstva: zemní pláš

Staničení: 1,200 km; levá krajnice

Počasí: zataženo

Teplota [°C]: 5

Materiál: G3

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

 σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,38

0,1600 0,66

0,2400 1,26

0,3200 2,30

0,4000 3,12

0,4500 3,66

0,5000 4,60

0,2500 4,28

0,1200 3,98

0,0000 2,84

0,0800 3,32


0,1600 3,62

0,2400 3,96

0,3200 4,20

0,4000 4,50

0,4500 4,78



Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	1,850	4,767
a_2	[mm/MPa]	14,183	-1,524
E_{def}	[MPa]	25,2	55,1
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,19	

Poznámka:

VYHOVUJE ČSN 72 1006.

Dne: 7.11.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: III/11611 Bubovice

Umístění: sanace

Konstrukční vrstva: zemní pláň

Staničení: 0,650 km; levá krajnice

Počasí: zataženo

Teplota [°C]: 5

Materiál: G3

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

 σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,35

0,1600 0,55

0,2400 1,14

0,3200 2,18

0,4000 2,95

0,4500 3,50

0,5000 4,51

0,2500 4,17

0,1200 3,85

0,0000 2,70

0,0800 3,20


0,1600 3,51

0,2400 3,75

0,3200 4,00

0,4000 4,25

0,4500 4,41



Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	0,723	5,076
a_2	[mm/MPa]	15,797	-3,232
E_{def}	[MPa]	26,1	62,1
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,38	

Poznámka:

VYHOVUJE ČSN 72 1006.

Dne: 7.11.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.
 Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: III/11611 Bubovice

Umístění: sanace

Konstrukční vrstva: zemní pláň po sanaci

Staničení: 0,065 km; levá krajnice

Počasí: polojasno

Teplota [°C]: 5

Materiál: ŠD

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,30

0,1600 0,98

0,2400 1,58

0,3200 2,26

0,4000 3,18

0,4500 3,66

0,5000 4,34

0,2500 4,02

0,1200 3,62

0,0000 2,62

0,0800 2,86


0,1600 3,18

0,2400 3,52

0,3200 3,86

0,4000 4,22

0,4500 4,50



Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	5,541	3,205
a_2	[mm/MPa]	6,732	2,163
E_{def}	[MPa]	25,3	53,8
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,13	

Poznámka:

VYHOVUJE ČSN 72 1006.

Dne: 9.11.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: III/11611 Bubovice

Umístění: sanace

Konstrukční vrstva: zemní plán po sanaci

Staničení: 0,145 km; levá krajnice

Počasí: polojasno

Teplota [°C]: 5

Materiál: ŠD

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,30

0,1600 1,05

0,2400 1,69

0,3200 2,35

0,4000 3,28

0,4500 3,78

0,5000 4,43

0,2500 4,10

0,1200 3,73

0,0000 2,74

0,0800 2,98


0,1600 3,30

0,2400 3,64

0,3200 3,97

0,4000 4,47

0,4500 4,82



Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	6,471	2,554
a_2	[mm/MPa]	5,465	4,427
E_{def}	[MPa]	24,4	49,5
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,03	

Poznámka:

VYHOVUJE ČSN 72 1006.

Dne: 9.11.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: III/11611 Bubovice

Umístění: sanace

Konstrukční vrstva: zemní plán po sanaci

Staničení: 0,650 km; pravá krajnice

Počasí: polojasno

Teplota [°C]: 5

Materiál: ŠD

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,25

0,1600 0,99

0,2400 1,64

0,3200 2,29

0,4000 3,23

0,4500 3,72

0,5000 4,37

0,2500 4,04

0,1200 3,67

0,0000 2,69

0,0800 2,90


0,1600 3,25

0,2400 3,58

0,3200 3,80

0,4000 4,23

0,4500 4,51



Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	6,466	2,960
a_2	[mm/MPa]	5,449	2,317
E_{def}	[MPa]	24,5	56,2
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,29	

Poznámka:

VYHOVUJE ČSN 72 1006.

Dne: 9.11.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: III/11611 Bubovice

Umístění: sanace

Konstrukční vrstva: zemní pláš po sanaci

Staničení: 0,145 km; pravá krajnice

Počasí: polojasno

Teplota [°C]: 5

Materiál: ŠD

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,21

0,1600 0,93

0,2400 1,58

0,3200 2,24

0,4000 3,27

0,4500 3,68

0,5000 4,31

0,2500 3,98

0,1200 3,63

0,0000 2,63

0,0800 2,86


0,1600 3,20

0,2400 3,52

0,3200 3,77

0,4000 4,19

0,4500 4,48



Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	6,687	2,977
a_2	[mm/MPa]	5,162	2,391
E_{def}	[MPa]	24,3	55,5
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,28	

Poznámka:

VYHOVUJE ČSN 72 1006.

Dne: 9.11.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Zápis z kontrolního dne č.1

Stavba: **Silnice III/11611 Bubovice oprava povrchu.**

Datum konání: **08.11.2024** (úprava dle KSÚS 11.11.2024)

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zastoupený: **QM-4C s.r.o**
Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Místo: **III/11611 Bubovice**
Účastníci: **dle prezenční listiny**

	Zápis	termín	odpovídá	plnění
1/1	Pochůzka po stavbě po odfrézování ohrubné vrstvy odhalila větší rozsah míst, kde je nutnost provedení sanací a tato místa byla zahrnuta do opravy. Dle SoD 1.311 m2, dle zaměření skutečného stavu cca 1.700 m2. navýšení 389 m2.			
1/2	Zhotovitel oznámil, že do této chvíle provedené měření únosnosti pláň je vyhovující a v dalším měření bude pokračovat po odtěžení míst určených k sanaci. Výsledky měření následně doloží.			
1/3	Na stavbě byl přítomen geotechnik zhotovitele a závěry prohlídky byly zapsány SD.			
1/4	Při pochůzce byl objeven nefunkční propustek za výjezdem z lesa směrem na Loděnici. Vzhledem k absenci vtokového objektu a funkčnosti stávajícího řešení odvodnění, bylo rozhodnuto, že tento objekt nebude v rámci této stavby obnovován.			

A. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem:

HMG bude vydán v týdnu od 11.11.2024.

B. Probíhající práce

Frézování zpevněných asfaltových ploch + odvoz na skládku.

C. Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní:

III/11611 Bubovice

Dokončení frézování, dofrézování a odkopy, uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně.

D. Stav předkládání a schvalování Změnových listů a smluvních dodatků:

Zhotovitel bude evidovat, bude probíhat samostatné jednání po kontrolním dnu. Změnové listy budou dodány pro evidenci do příštího KD.

V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému v zápise z KD, může své námitky uplatnit formou komentářů písemně na e-mailovou adresu, ze které mu byl zápis zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy zápis z KD obdrží. Neučiní-li tak, má se za to, že s textem zápisu souhlasí bez výhrad.

Příští KD se uskuteční ve středu **20.11.2024 od 10:00 hod.**

Sraz na stavbě – komunikaci III/11611 Bubovice (směr od Loděnice).

Zapsal: Ing. Petr Fleischner

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Josef Raboch

Kladno
18. 12. 2024

III/11611 Bubovice - vyjádření k oznámení změn stavby ze dne 17.12. 2024.

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 17. 12. 2024 v souladu se smlouvou o Dílo
článek 6.7. změna rozsahu Díla, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci,
které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11611 Bubovice“.

Po odtěžení konstrukčních vrstev byly na základě statických zatěžovacích zkoušek zastiženy
vrstvy s vyhovující únosností a z tohoto důvodu nebylo přistoupeno ke zlepšení zeminy pláne
dle zadávací dokumentace. Dále bylo postupováno dle schválené dokumentace.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce
Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11611 a jako zadavatel
výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá
zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ
a příslušnou směrnicí KSÚS SK

Přílohy:

Oznámení zhotovitele o změně stavby ze dne 17. 12. 2024 odsouhlasené TDS.

S přáním pohodového dne

Josef Raboch
projektový manažer staveb

Věc: Vyjádření k oznámení změn stavby ze dne 17.12.2024

Na základě oznámení zhotovitele na 1.KD dne 8.11.2024 a následně po dokončení druhé fáze statických zkoušek zhotovitel zaslal dne 17.12.2024 oznámení o změně díla stavby: III/11611 Bubovice prováděné dle SoD SMLD-1056/00066001/2024 z 26.9.2024.

Při provádění odtěžení konstrukčních vrstev a následné statické zkoušce únosnosti pláně byla zjištěna dostačující únosnost pláně.

Zhotovitel požádal KSÚS o neprovedení úpravy stávající pláně dle zadání KSÚS. Následné práce byly provedeny.

TDS souhlasí s dohodnutou úpravou, změnou dle zadávací dokumentace.

V Praze dne 15.1.2024

Za QM-4C, s.r.o.
Ing. Petr Fleischner, TDS