

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1254 Hrajovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/1254 0,000 - 1,444 km

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

(-) /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-207 120,00	7 100,00	-200 020,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-117 090,00	0,00	-117 090,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	37 520,00	37 520,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-324 210,00	44 620,00	-279 590,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1254 Hrajuvice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: (-) / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/1254 0,000 - 1,444 km			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0698/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 6 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Zaměření po dokončení stavby			
Název (dílčí) Změny: Očištění vozovky, ACL a ACO, postřiky, VDZ Popis a zdůvodnění Změny: Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Záporně vyčíslené položky: 1. Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 6 466,00 m2 finální vrstvy živice. 2. Skutečné množství postřiků je 6 446,00 m2. 3. Skutečné množství očištění vozovek zametením je 12 922,00 m2. Kladně vyčíslené položky: 4. Skutečné množství VDZ je 378,75 m2. Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 6, 7, 8, 9, 10, 17 a 18. Snižuje smluvní cenu stavby o 207 120,00 CZK a navyšuje o 7 100,00 CZK. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-207 120,00	7 100,00	-200 020,00	214 220,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1254 Hrajevce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/1254 0,000 - 1,444 km	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: (-) / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 3
--	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0698/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 6 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Čištění odvodnění

Název (díleč) Změny: Čištění příkopů záporně vyčíslené položky: 1. Skutečné množství čištění příkopů je 977,00 m Původní PD úředpokládala 2 888,00 m. Tyto méněpráce vznikly z důvodu menšího znečištění příkopů než předpokládala původní PD. Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 15 a 16. Snižuje smluvní cenu stavby o 117 090,00 CZK. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany Zadavatele, jelikož byl předpoklad většího znečištění příkopů. Při realiaci ale bylo zjištěno, že některé úseky není nutné vyčistit. Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídatelnou. Tyto změny nemohl Zadavatel jednat s řádnou péčí hospodáře předpokládat, jelikož vznikly na základě zjištění skutečného stavu při realizaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-117 090,00	0,00	-117 090,00	117 090,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/1254 Hrajevce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/1254 0.000 - 1.444 km

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

(-)11

Číslo ZBV / Skupina změny:

1/5

Strany smlouvy o dílo SMLD-0698/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Napojení na vedlejší komunikace

Objednatel (cestmistr Objednatele) v průběhu prací přišel s požadavkem na napojení stávající komunikace na komunikace vedlejší. Práce spojené s tímto požadavkem jsou specifikovány níže.

Kladně vyčíslené položky:

1. V průběhu provádění prací požadoval Objednatel po Zhotoviteli napojení na vedlejší komunikace. Došlo proto k vyřezování a utěsnění spár asfaltovou záplavkou – navýšení 134,00 m. Původní PD předpokládala s 50 m.

2. Dále při dopojování místních komunikací a sjezdů na obrušnou vrstvu silnice III/1254 došlo před pokládkou k zařiznutí hrany obrušné vrstvy – navýšení řezání asf. krytu o 13 cm. Původní PD předpokládala s 50 cm.

Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatel je obsaženo v dokladech č. 09 a č. 10.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 5, 11, 12. Navyšuje smluvní cenu stavby o 37 520,00 CZK.

Výše popsané skutečnosti vznikly na základě požadavku Objednatelů. Jedná se o práce, které mohly, ale také nemusely být provedeny. Jejich provedení nebylo nutné pro řádné dokončení díla, avšak jedná se o zlepšení původního návrhu. Proto tyto práce nad rámec projektové dokumentace byly ze strany Objednatelů požadované.

Výše popsané změny byly podle čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 5.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.4 se jedná o změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/1254 Hrajovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/1254 0,000 - 1,444 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 266 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-324 210,00	44 620,00	44 620,00	1,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-324 210,00	3 986 410,00	-279 590,00	-6,55%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1254 Hrajovice Číslo a název SO/PS: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	13 742,00	12 992,00	- 750,00	4,00	54 968,00	- 3 000,00	-	51 968,00	- 3 000,00	-5,46%
7	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	m2	6 871,00	6 466,00	- 405,00	15,00	103 065,00	- 6 075,00	-	96 990,00	- 6 075,00	-5,89%
8	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	m3	378,00	355,32	- 22,68	4 250,00	1 606 500,00	- 96 390,00	-	1 510 110,00	- 96 390,00	-6,00%
9	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	6 871,00	6 466,00	- 405,00	13,00	89 323,00	- 5 265,00	-	84 058,00	- 5 265,00	-5,89%
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	6 871,00	6 466,00	- 405,00	238,00	1 635 298,00	- 96 390,00	-	1 538 908,00	- 96 390,00	-5,89%
17	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní včetně přednačení	m2	361,00	378,75	17,75	105,00	37 905,00	-	1 863,75	39 768,75	1 863,75	4,92%
18	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	361,00	378,75	17,75	295,00	106 495,00	-	5 236,25	111 731,25	5 236,25	4,92%
		Celkem						3 633 554,00	- 207 120,00	7 100,00	3 433 534,00	- 200 020,00	-5,50%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Vít Bareš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1254 Hrajovice Číslo a název SO/PS: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO - Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	12931	Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem	m	2 888,00	977,00	- 1 911,00	60,00	173 280,00	- 114 660,00	-	58 620,00	- 114 660,00	-66,17%
16	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 215,00	972,00	- 243,00	10,00	12 150,00	- 2 430,00	-	9 720,00	- 2 430,00	-20,00%
		Celkem						185 430,00	- 117 090,00	0,00	68 340,00	- 117 090,00	-63,15%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: Vít Bareš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/1254 Hrajovice Číslo a název SO/PS: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km								SO -					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	50,00	184,00	134,00	70,00	3 500,00	-	9 380,00	12 880,00	9 380,00	268,00%
11	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	50,00	184,00	134,00	105,00	5 250,00	-	14 070,00	19 320,00	14 070,00	268,00%
12	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	50,00	184,00	134,00	105,00	5 250,00	-	14 070,00	19 320,00	14 070,00	268,00%
Celkem								14 000,00	0,00	37 520,00	51 520,00	37 520,00	268,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: Vít Bareš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1254 Hrajovice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 266 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 986 410,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 823 556,10
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	93,45%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-4,69%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-117 090,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,74%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 279 800,00

12={1}*0,15	Limit	639 900,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,88%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	37 520,00

						- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -				
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		III/1254 Hrajovice	- 324 210,00	44 620,00	- 279 590,00	- 207 120,00	7 100,00	- 200 020,00	0,00	0,00	0,00	- 117 090,00	0,00	-117 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	37 520,00	
-	1	síl. III/1254; 0,000 - 1,444 km / zaměření skutečnost, čištění odvodnění, napojení vedlejších komunikací	- 324 210,00	44 620,00	- 279 590,00	- 207 120,00	7 100,00	- 200 020,00	0,00	0,00	0,00	- 117 090,00	0,00	-117 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	37 520,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1254 Hrajovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/1254 0,000 - 1,444 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele o změně	2
09 Pokyn Objednatele	1
10 Vyjádření TDI a AD	1
11 Geometrický protokol	1
12 Seznam ACL16+	2
13 Seznam uložení zeminy na recyklační středisko	2
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/1254 Hrajovice Číslo a název SO/PS: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/1254 0,000 - 1,444 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č.1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710	Pomocné práce, zřízení nebo zajištění objídky a přístupové cesty	kpl	1,00	1,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	90 000,00	-	0,00%
2	029113	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kpl	1,00	1,00	-	31 384,00	31 384,00	-	-	31 384,00	-	0,00%
3	02730A	Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	1,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	0,00%
4	113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	125,00	125,00	-	760,00	95 000,00	-	-	95 000,00	-	0,00%
5	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	50,00	184,00	134,00	70,00	3 500,00	-	9 380,00	12 880,00	9 380,00	268,00%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	13 742,00	12 992,00	-	750,00	4,00	54 968,00	-	3 000,00	-	-5,46%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
7	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	m2	6 871,00	6 466,00	-	405,00	15,00	103 065,00	-	6 075,00	-	-5,89%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
8	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	m3	378,00	355,32	-	22,68	4 250,00	1 606 500,00	-	96 390,00	-	-6,00%
		ZBV 1 : Dle doložení vážních listků											
		Přepočet: 402,90+427,48=830,38t / 2,335											
9	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	6 871,00	6 466,00	-	405,00	13,00	89 323,00	-	5 265,00	-	-5,89%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	6 871,00	6 466,00	-	405,00	238,00	1 635 298,00	-	96 390,00	-	-5,89%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
11	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	50,00	184,00	134,00	105,00	5 250,00	-	14 070,00	19 320,00	14 070,00	268,00%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
12	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	50,00	184,00	134,00	105,00	5 250,00	-	14 070,00	19 320,00	14 070,00	268,00%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
13	12922	Čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm s odvozem	m2	867,00	867,00	-	63,00	54 621,00	-	-	54 621,00	-	0,00%
14	56962	Zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	867,00	867,00	-	123,00	106 641,00	-	-	106 641,00	-	0,00%
15	12931	Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem	m	2 888,00	977,00	-	1 911,00	60,00	173 280,00	-	114 660,00	-	-66,17%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
16	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 215,00	972,00	-	243,00	10,00	12 150,00	-	2 430,00	-	-20,00%
		ZBV 1 : Doloženo sjetinou odvezené zeminy											
17	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou , základní včetně přednačení	m2	361,00	378,75	17,75	105,00	37 905,00	-	1 863,75	39 768,75	1 863,75	4,92%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
18	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	361,00	378,75	17,75	295,00	106 495,00	-	5 236,25	111 731,25	5 236,25	4,92%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
19	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	10,00	10,00	-	1 187,00	11 870,00	-	-	11 870,00	-	0,00%
20	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	ks	60,00	60,00	-	475,00	28 500,00	-	-	28 500,00	-	0,00%
Celkem								4 266 000,00	-324 210,00	44 620,00	3 986 410,00	-279 590,00	-6,55%



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01
Benešov

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Jan Neradilek /	17.12.2024

Stavba (Dílo):	III/1254 Hrajuvice
Smlouva o dílo číslo:	SMLD-0698/00066001/2024
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: SMLD-0698/00066001/2024, podepsané Zhotovitelem dne 19.06.2024 a Objednatelem dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **III/1254 Hrajuvice** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené vícepráce a méněpráce.

Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 6 466,00 m² finální vrstvy živice, skutečné množství infiltračního a spojovacího postřiku je 6 466,00 m² a bylo vyčištěno o 1 911,00 m méně příkopu než předpokládala původní PD. Tyto položky jsou záporně vyčísleny v příloženém soupisu prací.

Z důvodu napojení na vedlejší komunikace bylo nutné proříznout, vyfrézovat a utěsnit tyto spáry asfaltovou zálivkou, proto došlo k navýšení těchto prací oproti původnímu výkazu výměr. Dále bylo navýšeno vodorovné dopravní řešení v barvě a plastu. Tyto položky jsou kladně vyčísleny v příloženém soupisu prací.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neraďílek

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail

Praha
18.12.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1254 Hrajevce

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0698/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 17.12.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Na základě zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy dochází ke snížení plochy pokládky ACO11+ a s tímto souvisejících položek spojovacího postřiku, čištění vozovek samosběrem a ACL16+ (doloženo vážnými listky). Dále dochází k méněpracím u položky čištění příkopů a uložení zeminy na skládku – příkopy nebylo nutné čistit v celém rozsahu dle SoD (posouzeno na místě Objednatelem a TDI).

U položek VDZ dochází k navýšení z důvodu dovyznačení navazující vozovky. A u položek frézování, řezání a zalévání spár dochází k navýšení z důvodu většího rozsahu při napojování sjezdů a místních komunikací – doměřeno silničním kolečkem.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1

S pozdravem

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neradílek

Vyřizuje
Vít Bareš

Příbram
18.12.2024

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/1254 Hrajevce“

Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo ke snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke snížení výměry čištění vozovek samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asf.betonu ACO 11+. Dále dochází k dopřesnění skutečného provedení vyrovnávací vrstvy ACL16+ na základě doložených vážních lístků. Při realizaci díla bylo zjištěno, že rozsah znečištění příkopů není v množství daném v SoD, bylo tedy provedeno menší množství dle skutečnosti a v souvislosti s tímto dochází ke snížení položky uložení odpadu na skládku.

U položek VDZ dochází k navýšení z důvodu potřeby provést VDZ v napojení na navazující vozovku. K navýšení dochází také u položek řezání asfaltu, frézování a zalévání drážky a to z důvodu většího rozsahu napojování místních komunikací a sjezdů

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Vít Bareš
Provozní cestmistr Vlašim

Pleticha Jaroslav – geodetické práce
182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22,

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : podrobné zaměření komunikace po položení finální vrstvy živice
Stavba : rekonstrukce silnice procházející Hrajevicemi
Katastrální ú: Hrajevice
Objednatel : Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s. P.Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETIKÉ PRÁCE :

Na základě objednávky stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 30.8.2024 podrobné zaměření rekonstruované silnice v Hrajevicích. Základní bodové pole bylo vytvořeno metodou GPS . Podrobné zaměření bylo provedeno totální stanicí Sokkia set 4C.. Měření bylo provedeno za účelem výpočtu plochy položené finální vrstvy živice. Z takto provedeného zaměření byla vypočtena plocha živice silnice která činí **6 466.40 m²**.

Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETIKÉ POMŮCKY :

Přístroj GPS a totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 30.8.2024

Zaměřil a zpracoval: Jaroslav Pleticha

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 26.08.2024 4:00
Do: 26.08.2024 20:00

Podmínka: Období od 26.08.2024 4:00 do 26.08.2024 20:00, odběratel - název=COLAS CZ,a.s.

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: COLAS CZ,a.s.								
Místo určení: 241231448 Hrajovice								
14028	26.08.2024 7:11	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SM 4357	17,36	27 081,60	5 687,14	32 768,74	1 560,00
14029	26.08.2024 7:17	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5H5 6010	16,72	26 083,20	5 477,47	31 560,67	1 560,00
14030	26.08.2024 7:22	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SV 1628	16,58	25 864,80	5 431,61	31 296,41	1 560,00
14031	26.08.2024 7:27	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T6 1615	16,60	25 896,00	5 438,16	31 334,16	1 560,00
14032	26.08.2024 7:33	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SP 5955	16,46	25 677,60	5 392,30	31 069,90	1 560,00
14033	26.08.2024 7:39	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SL 3680	16,74	26 114,40	5 484,02	31 598,42	1 560,00
14034	26.08.2024 7:43	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	3SZ 3948	13,50	21 060,00	4 422,60	25 482,60	1 560,00
14035	26.08.2024 7:50	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5L5 6502	16,64	25 958,40	5 451,26	31 409,66	1 560,00
14036	26.08.2024 7:55	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	7Z2 8830	13,60	21 216,00	4 455,36	25 671,36	1 560,00
14042	26.08.2024 9:01	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SM 4357	16,60	25 896,00	5 438,16	31 334,16	1 560,00
14043	26.08.2024 9:09	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T6 1615	16,80	26 208,00	5 503,68	31 711,68	1 560,00
14044	26.08.2024 9:16	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SP 5955	14,12	22 027,20	4 625,71	26 652,91	1 560,00
14046	26.08.2024 9:32	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SL 3680	17,98	28 048,80	5 890,25	33 939,05	1 560,00
14048	26.08.2024 9:43	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	3SZ 3948	12,18	19 000,80	3 990,17	22 990,97	1 560,00
14049	26.08.2024 10:03	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5L5 6502	21,70	33 852,00	7 108,92	40 960,92	1 560,00
14050	26.08.2024 10:06	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	7Z2 8830	14,86	23 181,60	4 868,14	28 049,74	1 560,00
14051	26.08.2024 10:14	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5H5 6010	16,82	26 239,20	5 510,23	31 749,43	1 560,00
14052	26.08.2024 10:25	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SV 1628	17,64	27 518,40	5 778,86	33 297,26	1 560,00
14053	26.08.2024 10:46	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SM 4357	17,94	27 986,40	5 877,14	33 863,54	1 560,00
14054	26.08.2024 10:56	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T6 1615	16,46	25 677,60	5 392,30	31 069,90	1 560,00
14055	26.08.2024 11:01	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SP 5955	15,22	23 743,20	4 986,07	28 729,27	1 560,00
14056	26.08.2024 11:20	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SL 3680	18,96	29 577,60	6 211,30	35 788,90	1 560,00
14057	26.08.2024 11:30	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	3SZ 3948	12,88	20 092,80	4 219,49	24 312,29	1 560,00
14059	26.08.2024 12:14	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5L5 6502	16,08	25 084,80	5 267,81	30 352,61	1 560,00
14061	26.08.2024 12:24	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	7Z2 8830	12,46	19 437,60	4 081,90	23 519,50	1 560,00
Celkem za: 241231448 Hrajovice				402,90				
Celkem za: COLAS CZ,a.s.				402,90				

Celkem:

25

402,90

Hana Dohnalová
BES s.r.o.

Datum zdaní, plnění	Popis	SKL-POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	čas vážení odjezd	hmotnost příjezd	hmotnost odjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už odebráno
23.08.2024	2024/00008050 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	13,80	7Z2 8830	Beznoska	06:59	7:43	13,22	27,02	169	20	13,80
23.08.2024	2024/00008060 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,96	7A4 0215	Pientka	07:06	8:15	15,34	33,30	169	20	31,76
23.08.2024	2024/00008070 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,94	5SF 2477	Kubík	07:16	7:55	15,05	32,99	169	20	49,70
23.08.2024	2024/00008080 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	15,98	5SM 4357	Vrzal	07:24	8:15	15,03	31,01	169	20	65,88
23.08.2024	2024/00008090 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,94	4SP 5955	Lundák	07:32	8:08	16,65	34,59	169	20	83,62
23.08.2024	2024/00008100 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,98	9T6 1615	Rizner	07:39	8:38	15,02	33,00	169	20	101,60
23.08.2024	2024/00008110 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,98	5SL 3680	Paszyc	07:48	8:54	15,36	33,34	169	22	119,58
23.08.2024	2024/00008120 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,92	1BI 2320	Novák	07:55	8:34	15,30	33,22	169	22	137,50
23.08.2024	2024/00008130 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	14,96	5SF 2525	Ludvik	08:02	8:55	16,79	31,75	169	22	152,46
23.08.2024	2024/00008140 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	28,51	5SA 5556	Trynoha	08:16	9:07	16,58	45,09	169	22	180,97
23.08.2024	2024/00008150 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,96	5SU 6223	Bureš	08:24	9:23	15,70	33,66	169	22	198,93
23.08.2024	2024/00008160 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	24,96	6SE 8841	Sarka	08:37	9:36	15,43	40,39	169	22	223,89
23.08.2024	2024/00008170 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	25,94	6SE 8842	Scukal	08:47	9:53	16,06	42,00	169	22	249,83
23.08.2024	2024/00008180 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	14,00	7Z2 8830	Beznoska	08:51	9:27	13,22	27,22	169	22	263,83
23.08.2024	2024/00008190 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,92	7A4 0215	Pientka	08:58	9:51	15,34	33,26	169	22	281,75
23.08.2024	2024/00008200 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,02	5SM 4357	Vrzal	09:07	10:16	15,03	33,05	169	22	299,77
23.08.2024	2024/00008210 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,98	5SF 2477	Kubík	09:15	10:01	15,05	33,03	169	23	317,75
23.08.2024	2024/00008220 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,94	4SP 5955	Lundák	09:44	10:30	16,65	34,59	169	23	335,69
23.08.2024	2024/00008230 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	15,98	9T6 1615	Rizner	09:44	10:43	15,02	31,00	169	23	351,67
23.08.2024	2024/00008240 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,84	5SL 3680	Paszyc	09:56	11:02	15,36	33,20	169	23	369,51
23.08.2024	2024/00008250 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	16,94	1BI 2320	Novák	10:00	10:51	15,30	32,24	169	23	386,45
23.08.2024	2024/00008260 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,94	5SF 2525	Ludvik	10:07	10:46	16,79	34,73	169	23	404,39
23.08.2024	2024/00008270 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	23,09	5SA 5556	Trynoha	10:18	11:11	16,58	39,67	169	23	427,48

427,48

Datum zdaní, plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnísn už uloženo
16.08.2024	2024/00005520 bez dopravy	vytřžená zemina	16,69	5L5 6502	Zamrzla	6:14	31,99			16,69
16.08.2024	2024/00005530 bez dopravy	vytřžená zemina	17,58	722 8830	Beznoska	6:40	30,80			34,27
16.08.2024	2024/00005540 bez dopravy	vytřžená zemina	18,06	18F 6625	Zamrzla	7:05	33,36			52,33
16.08.2024	2024/00005550 bez dopravy	vytřžená zemina	18,01	5L5 6502	Zamrzla	7:43	33,31			70,34
16.08.2024	2024/00005560 bez dopravy	vytřžená zemina	17,79	722 8830	Beznoska	8:12	31,01			88,13
16.08.2024	2024/00005570 bez dopravy	vytřžená zemina	17,79	18F 6625	Zamrzla	8:27	33,09			105,92
16.08.2024	2024/00005580 bez dopravy	vytřžená zemina	16,99	5L5 6502	Zamrzla	9:17	32,29			122,91
16.08.2024	2024/00005590 bez dopravy	vytřžená zemina	16,96	722 8830	Beznoska	9:39	30,18			139,87
16.08.2024	2024/00005600 bez dopravy	vytřžená zemina	17,83	18F 6625	Zamrzla	10:41	33,13			157,70
16.08.2024	2024/00005610 bez dopravy	vytřžená zemina	17,53	5L5 6502	Zamrzla	10:50	32,83			175,23
16.08.2024	2024/00005620 bez dopravy	vytřžená zemina	18,03	722 8830	Beznoska	11:09	31,25			193,26
16.08.2024	2024/00005630 bez dopravy	vytřžená zemina	16,82	18F 6625	Zamrzla	12:10	32,12			210,08
16.08.2024	2024/00005640 bez dopravy	vytřžená zemina	18,03	5L5 6502	Zamrzla	12:16	33,33			228,11
16.08.2024	2024/00005650 bez dopravy	vytřžená zemina	17,63	722 8830	Beznoska	12:32	30,85			245,74
16.08.2024	2024/00005660 bez dopravy	vytřžená zemina	17,61	18F 6625	Zamrzla	13:38	32,91			263,35
16.08.2024	2024/00005670 bez dopravy	vytřžená zemina	18,06	5L5 6502	Zamrzla	13:46	33,36			281,41
16.08.2024	2024/00005680 bez dopravy	vytřžená zemina	18,04	722 8830	Beznoska	14:59	31,26			299,45
16.08.2024	2024/00005690 bez dopravy	vytřžená zemina	17,64	18F 6625	Zamrzla	15:06	32,94			317,09
16.08.2024	2024/00005700 bez dopravy	vytřžená zemina	17,64	5L5 6502	Zamrzla	15:19	32,94			334,73
16.08.2024	2024/00005710 bez dopravy	vytřžená zemina	17,64	722 8830	Beznoska	15:38	30,86			352,37
19.08.2024	2024/00005720 bez dopravy	vytřžená zemina	17,76	722 8830	Beznoska	5:56	30,98			17,76
19.08.2024	2024/00005730 bez dopravy	vytřžená zemina	17,88	5L5 6502	Zamrzla	6:28	33,18			35,64
19.08.2024	2024/00005740 bez dopravy	vytřžená zemina	18,09	18F 6625	Zamrzla	6:57	33,39			53,73
19.08.2024	2024/00005750 bez dopravy	vytřžená zemina	18,03	722 8830	Beznoska	7:22	31,25			71,76
19.08.2024	2024/00005760 bez dopravy	vytřžená zemina	16,86	5L5 6502	Zamrzla	7:51	32,16			88,62
19.08.2024	2024/00005770 bez dopravy	vytřžená zemina	17,41	18F 6625	Zamrzla	8:16	32,71			106,03
19.08.2024	2024/00005780 bez dopravy	vytřžená zemina	15,98	722 8830	Beznoska	8:46	29,20			122,01
19.08.2024	2024/00005790 bez dopravy	vytřžená zemina	17,65	5L5 6502	Zamrzla	9:17	32,95			139,66
19.08.2024	2024/00005800 bez dopravy	vytřžená zemina	17,24	18F 6625	Zamrzla	9:38	32,54			156,90
19.08.2024	2024/00005810 bez dopravy	vytřžená zemina	15,77	722 8830	Beznoska	9:58	28,99			172,67
19.08.2024	2024/00005820 bez dopravy	vytřžená zemina	16,32	5L5 6502	Zamrzla	10:35	31,62			188,99
19.08.2024	2024/00005830 bez dopravy	vytřžená zemina	18,01	18F 6625	Zamrzla	11:03	33,31			207,00
19.08.2024	2024/00005840 bez dopravy	vytřžená zemina	15,63	722 8830	Beznoska	11:17	28,85			222,63
19.08.2024	2024/00005850 bez dopravy	vytřžená zemina	16,33	5L5 6502	Zamrzla	11:57	31,63			238,96
19.08.2024	2024/00005860 bez dopravy	vytřžená zemina	18,07	18F 6625	Zamrzla	12:26	33,37			257,03
19.08.2024	2024/00005870 bez dopravy	vytřžená zemina	18,09	722 8830	Beznoska	12:34	31,31			275,12
19.08.2024	2024/00005880 bez dopravy	vytřžená zemina	17,43	5L5 6502	Zamrzla	13:19	32,73			292,55
19.08.2024	2024/00005890 bez dopravy	vytřžená zemina	16,93	18F 6625	Zamrzla	13:51	32,23			309,48
19.08.2024	2024/00005900 bez dopravy	vytřžená zemina	17,82	722 8830	Beznoska	13:59	31,04			327,30
19.08.2024	2024/00005910 bez dopravy	vytřžená zemina	15,15	5L5 6502	Zamrzla	14:43	30,45			342,45
19.08.2024	2024/00005920 bez dopravy	vytřžená zemina	16,98	18F 6625	Zamrzla	15:42	32,28			359,43
20.08.2024	2024/00005930 bez dopravy	vytřžená zemina	18,03	18F 6625	Zamrzla	6:08	33,33			18,03
20.08.2024	2024/00005940 bez dopravy	vytřžená zemina	17,26	5L5 6502	Zamrzla	6:42	32,56			35,29
20.08.2024	2024/00005950 bez dopravy	vytřžená zemina	15,74	722 8830	Beznoska	7:16	28,96			51,03
20.08.2024	2024/00005960 bez dopravy	vytřžená zemina	16,85	18F 6625	Zamrzla	7:20	32,15			67,88
20.08.2024	2024/00005970 bez dopravy	vytřžená zemina	16,39	5L5 6502	Zamrzla	8:14	31,69			84,27
20.08.2024	2024/00005980 bez dopravy	vytřžená zemina	16,54	722 8830	Beznoska	8:43	29,76			100,81
20.08.2024	2024/00005990 bez dopravy	vytřžená zemina	15,55	18F 6625	Zamrzla	8:58	30,85			116,36
20.08.2024	2024/00006000 bez dopravy	vytřžená zemina	16,83	5L5 6502	Zamrzla	9:26	32,13			133,19

III/1254 Hrajuvce

[illegible]