

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/01817 Býkovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/01817 0,000 - 1,771 km

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

(-) /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-266 877,30	0,00	-266 877,30

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	84 443,13	84 443,13

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-266 877,30	84 443,13	-182 434,18

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/01817 Býkovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: (-) / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/01817 0,000 - 1,771 km			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0697/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Zaměření po dokončení stavby			
Název (dílič) Změny: Očištění vozovky, ACL a ACO, postřiky, čištění příkopu Popis a zdůvodnění Změny: Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Záporné vyčíslené položky: 1. Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 7 433,20 m2 finální vrstvy živice. 2. Skutečné množství spojovacího a infiltračního postřiku je 7 433,20 m2. 3. Skutečné množství očištění vozovek zametením je 14 866,40 m2. 4. Skutečné množství čištění příkopu je 1 632,00 m. Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 6, 7, 8, 9, 10, 15 a 16. Snížíje smluvní cenu stavby o 266 877,30 CZK. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-266 877,30	0,00	-266 877,30	266 877,30
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/01817 Býkovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: (-) / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/01817 0,000 - 1,771 km			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0697/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Napojení na vedlejší komunikace a zřízení VDZ			
Název (díleč) změny: Napojení na vedlejší komunikace Objednatel (cestmistr Objednatele) v průběhu prací přišel s požadavkem na napojení stávající komunikace na komunikace vedlejší. Práce spojené s tímto požadavkem jsou specifikovány níže. Kladně vyčíslené položky: 1.V průběhu provádění prací požadoval Objednatel po Zhotoviteli napojení na vedlejší komunikace. Došlo proto k vyřezování a utěsnění spár asfaltovou záhlvkou – navýšení o 11,00 m. Původní PD předpokládala s 45 m. 2.Dále při dopojování místních komunikací a sjezdů na ohrusnou vrstvu silnice III/01817 došlo před pokládkou k zařiznutí hrany ohrusné vrstvy – navýšení fezáni asf. krytu o 11 bm. Původní PD předpokládala s 45 bm. Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatel je obsaženo v dokladech č. 09 a č. 10. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 5, 11 a 12. Navyšuje smluvní cenu stavby o 3 190,00 CZK. Název (díleč) změny: Zřízení VDZ Kladně vyčíslené položky: Současně vznesl Objednatel požadavek na navýšení zřízení VDZ, a to z důvodu zhoršení stavu VDZ na navazující vozovce. Zřízením tohoto VDZ dochází ke sjednocení nové opravované vozovky a navazující vozovky. Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatel je obsaženo v dokladech č. 09 a č. 10. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 17 a 18. Navyšuje smluvní cenu stavby o 81 253,13 CZK. Výše popsané skutečnosti vznikly na základě požadavku Objednatele. Jedná se o práce, které mohly, ale také nemusely být provedeny. Jejich provedení nebylo nutné pro řádné dokončení díla, avšak jedná se o zlepšení původního návrhu. Proto tyto práce nad rámec projektové dokumentace byly ze strany Objednatele požadované. Výše popsané změny byly podle čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.4 se jedná o změnu de minimis.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	84 443,13	84 443,13	84 443,13
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Vít Bareš	podpis
Stavební dozor:	jméno	Vít Bareš	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/01817 Býkovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	(-) /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/01817 0,000 - 1,771 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 747 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 747 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-266 877,30	84 443,13	84 443,13	1,78%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-266 877,30	4 564 565,83	-182 434,18	-3,84%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/01817 Býkovice Číslo a název SO/PS: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	15 880,00	14 866,40	- 1 013,60	5,00	79 400,00	- 5 068,00	-	74 332,00	- 5 068,00	-6,38%
7	572121	Infiltrační postřik asfalrový do 1,0 kg/m2	m2	7 940,00	7 433,20	- 506,80	15,00	119 100,00	- 7 602,00	-	111 498,00	- 7 602,00	-6,38%
8	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	m3	437,00	412,33	- 24,67	4 250,00	1 857 250,00	- 104 830,50	-	1 752 419,50	- 104 830,50	-5,64%
9	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	7 940,00	7 433,20	- 506,80	13,00	103 220,00	- 6 588,40	-	96 631,60	- 6 588,40	-6,38%
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	7 940,00	7 433,20	- 506,80	238,00	1 889 720,00	- 120 618,40	-	1 769 101,60	- 120 618,40	-6,38%
15	12931	Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem	m	2 000,00	1 632,00	- 368,00	60,00	120 000,00	- 22 080,00	-	97 920,00	- 22 080,00	-18,40%
16	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	910,00	901,00	- 9,00	10,00	9 100,00	- 90,00	-	9 010,00	- 90,00	-0,99%
Celkem								4 177 790,00	- 266 877,30	0,00	3 910 912,70	- 266 877,30	-6,39%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: Vít Bareš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/01817 Býkovice Číslo a název SO/PS: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	45,00	56,00	11,00	70,00	3 150,00	-	770,00	3 920,00	770,00	24,44%
11	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	45,00	56,00	11,00	110,00	4 950,00	-	1 210,00	6 160,00	1 210,00	24,44%
12	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	45,00	56,00	11,00	110,00	4 950,00	-	1 210,00	6 160,00	1 210,00	24,44%
17	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní včetně přednačení	m2	250,00	450,63	200,63	110,00	27 500,00	-	22 068,75	49 568,75	22 068,75	80,25%
18	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	250,00	450,63	200,63	295,00	73 750,00	-	59 184,38	132 934,38	59 184,38	80,25%
		Celkem						114 300,00	0,00	84 443,13	198 743,13	84 443,13	73,88%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: Vít Bareš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/01817 Býkovice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 747 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 564 565,83
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	5 523 124,65
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	96,16%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-5,62%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 424 100,00

12={1}*0,15	Limit	712 050,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	1,78%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	84 443,13

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/01817 Býkovice	- 266 877,30	84 443,13	- 182 434,18	- 266 877,30	0,00	- 266 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 443,13	84 443,13
-	1	III/01817, 0,000 - 1,771 km / zaměření skutečnosti, napojení vedlejších mokunkací a zřízení VDZ	- 266 877,30	84 443,13	- 182 434,18	- 266 877,30	0,00	- 266 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 443,13	84 443,13

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/01817 Býkovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/01817 0,000 - 1,771 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele o změně	2
09 Pokyn Objednatele	1
10 Vyjádření TDI a AD	1
11 Geometrický protokol	1
12 Seznam ACL16+ a ACO11+	4
13 Seznam uložení zeminy na recyklační středisko	2
Počet listů celkem	12

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/01817 Býkovice Číslo a název SO/PS: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km Číslo a název rozpočtu: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km								Ž.1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	C2710	Pomocné práce, zřízení nebo zajištění objídky a přístupové cesty	kpl	1,00	1,00	-	89 350,00	89 350,00	-	-	89 350,00	-	0,00%
2	029113	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kpl	1,00	1,00	-	30 171,00	30 171,00	-	-	30 171,00	-	0,00%
3	02730A	Pomocné práce zřízení nebo nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	1,00	-	15 100,00	15 100,00	-	-	15 100,00	-	0,00%
4	113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	120,00	120,00	-	780,00	93 600,00	-	-	93 600,00	-	0,00%
5	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm	bm	45,00	56,00	11,00	70,00	3 150,00	-	770,00	3 920,00	770,00	24,44%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	15 880,00	14 866,40	- 1 013,60	5,00	79 400,00	- 5 068,00	-	74 332,00	- 5 068,00	-6,38%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
7	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	m2	7 940,00	7 433,20	- 506,80	15,00	119 100,00	- 7 602,00	-	111 498,00	- 7 602,00	-6,38%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
8	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	m3	437,00	412,33	- 24,67	4 250,00	1 857 250,00	- 104 830,50	-	1 752 419,50	- 104 830,50	-5,64%
		ZBV 1 : Dle doložení vážních listků											
		Přepočet: 226,84+614,64+124,90=966,38 t / 2,343											
9	572211	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2	m2	7 940,00	7 433,20	- 506,80	13,00	103 220,00	- 6 588,40	-	96 631,60	- 6 588,40	-6,38%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	m2	7 940,00	7 433,20	- 506,80	238,00	1 889 720,00	- 120 618,40	-	1 769 101,60	- 120 618,40	-6,38%
		ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického zaměření											
11	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	45,00	56,00	11,00	110,00	4 950,00	-	1 210,00	6 160,00	1 210,00	24,44%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
12	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	45,00	56,00	11,00	110,00	4 950,00	-	1 210,00	6 160,00	1 210,00	24,44%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
13	12922	Čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem	m2	1 063,00	1 063,00	-	62,00	65 906,00	-	-	65 906,00	-	0,00%
14	56962	Zpevnění krajnic z recyklatu do tl. 100mm	m2	1 063,00	1 063,00	-	121,00	128 623,00	-	-	128 623,00	-	0,00%
15	12931	Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem	m	2 000,00	1 632,00	- 368,00	60,00	120 000,00	- 22 080,00	-	97 920,00	- 22 080,00	-18,40%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
16	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	910,00	901,00	- 9,00	10,00	9 100,00	- 90,00	-	9 010,00	- 90,00	-0,99%
		ZBV 1 : Doloženo sjetinou odvezené zeminy											
		Podle zákona: - Někdy na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití doloženého typu odpadu. Zhotovitel dokládá písemně oprávnění opravující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství váhy, názvu odpadu, místa dalšího využití odpadu). Tato průvodku odbohuje zastupitel smluvních stran. (2 000*,025)+1 063*0,11=500+206,3=606,3 t, 5= 909,45 t = 910 t											
17	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní včetně přednačení	m2	250,00	450,63	200,63	110,00	27 500,00	-	22 068,75	49 568,75	22 068,75	80,25%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
18	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	250,00	450,63	200,63	295,00	73 750,00	-	59 184,38	132 934,38	59 184,38	80,25%
		ZBV 1 : Zaměřeno silničním kolečkem											
19	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	10,00	10,00	-	1 200,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	0,00%
20	51228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	ks	42,00	42,00	-	480,00	20 160,00	-	-	20 160,00	-	0,00%
Celkem								4 747 000,00	-266 877,30	84 443,13	4 564 565,83	-182 434,17	-3,84%

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Křížíkova 1351, 256 01
Benešov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Jan Neradílek /

17.12.2024

Stavba (Dílo):

III/01817 Býkovice

Smlouva o dílo číslo:

SMLD-0697/00066001/2024

Související korespondence:

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo:

SMLD-0697/00066001/2024, podepsané Zhotovitelem dne 19.06.2024 a Objednatelem dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **III/01817 Býkovice** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené vícepráce a méněpráce.

Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 7 433,20 m² finální vrstvy živice, skutečné množství infiltračního a spojovacího postřiku je 7 433,20 m² a bylo vyčištěno o 368 m méně příkopu než předpokládala původní PD. Tyto položky jsou záporně vyčísleny v příloženém soupisu prací.

Z důvodu napojení na vedlejší komunikace bylo nutné proříznout, vyfrézovat a utěsnit tyto spáry asfaltovou zálivkou, proto došlo k navýšení těchto prací oproti původnímu výkazu výměr. Dále bylo navýšeno vodorovné dopravní řešení v barvě a plastu. Tyto položky jsou kladně vyčísleny v příloženém soupisu prací.



Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neraďílek

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail

Praha
18.12.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/01817 Býkovice

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0697/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 17.12.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Na základě zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy dochází ke snížení plochy pokládky ACO11+ a s tímto souvisejících položek spojovacího postřiku, čištění vozovek samosběrem a ACL16+ (doloženo vážnými listky). Dále dochází k méněpracím u položky čištění příkopů a uložení zeminy na skládku – příkopy nebylo nutné čistit v celém rozsahu dle SoD (posouzeno na místě Objednatelem a TDI).

U položek VDZ dochází k navýšení z důvodu dovyznačení navazující vozovky. A u položek frézování, řezání a zalévání spár dochází k navýšení z důvodu většího rozsahu při napojování sjezdů a místních komunikací – doměřeno silničním kolečkem.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1

S pozdravem

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neradílek

Vyřizuje
Vít Bareš

Příbram
18.12.2024

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/01817 Býkovice“

Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo ke snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke snížení výměry čištění vozovek samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asf.betonu ACO 11+. Dále dochází k dopřesnění skutečného provedení vyrovnávací vrstvy ACL16+ na základě doložených vážních lístků. Při realizaci díla bylo zjištěno, že rozsah znečištění příkopů není v množství daném v SoD, bylo tedy provedeno menší množství dle skutečnosti a v souvislosti s tímto dochází ke snížení položky uložení odpadu na skládku.

U položek VDZ dochází k navýšení z důvodu potřeby provést VDZ v napojení na navazující vozovku. K navýšení dochází také u položek řezání asfaltu, frézování a zalévání drážky a to z důvodu většího rozsahu napojování místních komunikací a sjezdů

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Vít Bareš
Provozní cestmistr Vlašim

Pleticha Jaroslav – geodetické práce
182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22,

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : podrobné zaměření komunikace po položení finální vrstvy živice
Stavba : rekonstrukce silnice procházející Bykovicemi
Katastrální ú: Bykovice
Objednatel : Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s. P.Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě objednávky stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 6.9.2024 podrobné zaměření rekonstruované silnice v Bykovicích. Základní bodové pole bylo vytvořeno metodou GPS . Podrobné zaměření bylo provedeno totální stanicí Sokkia set 4C.. Měření bylo provedeno za účelem výpočtu plochy položené finální vrstvy živice. Z takto provedeného zaměření byla vypočtena plocha živice silnice která činí **7 433,20 m²**. Současně byly zaměřeny 2 přípojky na území obcí Hrajovice **162,70 m²** a obce Bykovice **115,40 m²**

Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Přístroj GPS a totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 6.9.2024

Zaměřil a zpracoval: Jaroslav Pleticha

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 29.08.2024 4:00
Do: 29.08.2024 20:00

Podmínka: Období od 29.08.2024 4:00 do 29.08.2024 20:00, odběratel - název=COLAS CZ,a.s.

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	K&t
Odběratel: COLAS CZ,a.s.								
Místo určení: 241231447 Býkovice								
14194	29.08.2024 6:56	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SM 4357	16,38	25 552,80	5 366,09	30 918,89	1 560,00
14195	29.08.2024 7:02	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SP 5955	16,76	26 145,60	5 490,58	31 636,18	1 560,00
14196	29.08.2024 7:08	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T6 1615	16,82	26 239,20	5 510,23	31 749,43	1 560,00
14197	29.08.2024 7:11	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	3SZ 3948	13,92	21 715,20	4 560,19	26 275,39	1 560,00
14198	29.08.2024 7:19	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SL 3680	17,04	26 582,40	5 582,30	32 164,70	1 560,00
14200	29.08.2024 7:27	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5H5 6010	16,78	26 176,80	5 497,13	31 673,93	1 560,00
14201	29.08.2024 7:33	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	7Z2 8830	14,00	21 840,00	4 586,40	26 426,40	1 560,00
14202	29.08.2024 7:39	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5L5 6502	17,02	26 551,20	5 575,75	32 126,95	1 560,00
14204	29.08.2024 7:45	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SV 1628	16,86	26 301,60	5 523,34	31 824,94	1 560,00
14219	29.08.2024 8:57	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SM 4357	17,24	26 894,40	5 647,82	32 542,22	1 560,00
14223	29.08.2024 9:10	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SP 5955	17,12	26 707,20	5 608,51	32 315,71	1 560,00
14235	29.08.2024 10:29	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T6 1615	16,08	25 084,80	5 267,81	30 352,61	1 560,00
14238	29.08.2024 10:45	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	3SZ 3948	13,92	21 715,20	4 560,19	26 275,39	1 560,00
14242	29.08.2024 10:57	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5H5 6010	16,90	26 364,00	5 536,44	31 900,44	1 560,00
Celkem za: 241231447 Býkovice				226,84				
Celkem za: COLAS CZ,a.s.				226,84				
Celkem:			14	226,84				

Hana Dohnalová
BES s.r.o.

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	čas vážení odjezd	hmotnost příjezd	hmotnost odjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už odebráno
02.09.2024	2024/00009980 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,00	5SL 3680	Paszyc	07:49	8:35	15,36	33,36	169	24	18,00
02.09.2024	2024/00009990 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,22	5L5 6502	Zamrzla	07:53	8:25	15,92	34,14	169	24	36,22
02.09.2024	2024/00010000 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,16	5SM 4357	Vrzal	07:58	8:44	15,03	33,19	169	25	54,38
02.09.2024	2024/00010010 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	29,93	5SY 7131	Kryštof	08:04	9:10	16,60	46,53	169	25	84,31
02.09.2024	2024/00010030 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,96	9T6 1615	Rizner	08:21	8:57	15,02	32,98	169	25	102,27
02.09.2024	2024/00010040 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,00	4SV 1628	Muti	08:35	9:28	16,00	34,00	169	25	120,27
02.09.2024	2024/00010050 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,02	7Z2 8830	Beznoska	08:38	9:24	13,22	32,24	169	25	139,29
02.09.2024	2024/00010060 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,04	6SE 8841	Sarka	08:45	9:17	15,43	33,47	169	25	157,33
02.09.2024	2024/00010070 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,98	5SF 2525	Ludvik	10:02	10:38	16,79	35,77	169	25	176,31
02.09.2024	2024/00010080 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	30,01	5SL 3680	Paszyc	11:00	12:06	15,36	45,37	169	25	206,32
02.09.2024	2024/00010090 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,77	5SU 6223	Bureš	11:01	11:54	15,70	47,47	169	25	238,09
02.09.2024	2024/00010100 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,03	7Z2 8830	Beznoska	11:02	11:34	13,22	44,25	169	25	269,12
02.09.2024	2024/00010110 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,85	7A4 0215	Pientka	11:03	11:35	15,34	35,19	169	25	288,97
02.09.2024	2024/00010120 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,97	5SM 4357	Vrzal	11:16	12:15	15,03	35,00	169	25	308,94
02.09.2024	2024/00010130 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,06	4SP 5955	Lundák	12:07	13:13	16,65	34,71	169	25	327,00
02.09.2024	2024/00010140 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,83	7Z2 8830	Beznoska	12:22	13:15	13,22	32,25	169	25	346,03
02.09.2024	2024/00010150 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,86	7A4 0215	Pientka	12:31	13:03	15,34	47,20	169	25	377,89
02.09.2024	2024/00010160 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,07	5SM 4357	Vrzal	12:58	13:57	15,03	47,10	169	25	409,96
02.09.2024	2024/00010170 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,96	9T6 1615	Rizner	13:00	14:06	15,02	32,98	169	25	427,92
02.09.2024	2024/00010180 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,88	1BI 2320	Novák	13:14	13:46	15,30	33,18	169	27	445,80
02.09.2024	2024/00010190 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,38	5SY 7131	Kryštof	13:21	14:14	16,60	48,98	169	27	478,18
02.09.2024	2024/00010200 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,90	5SA 5556	Trynoha	13:26	14:02	16,58	48,48	169	28	510,08
02.09.2024	2024/00010210 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	13,90	7Z2 8830	Beznoska	14:00	14:53	13,22	27,12	169	28	523,98
02.09.2024	2024/00010220 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,02	7A4 0215	Pientka	14:14	15:20	15,34	33,36	169	28	542,00
02.09.2024	2024/00010230 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	16,98	5SM 4357	Vrzal	14:39	15:15	15,03	32,01	169	28	558,98
02.09.2024	2024/00010240 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	16,36	5SL 3680	Paszyc	14:59	15:58	15,36	31,72	169	28	575,34
02.09.2024	2024/00010250 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	20,24	9T6 1615	Rizner	15:12	16:18	15,02	35,26	169	28	595,58
02.09.2024	2024/00010260 bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,06	1BI 2320	Novák	15:34	16:06	15,30	34,36	169	28	614,64

614,64

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 04.09.2024 4:00
Do: 04.09.2024 20:00

Podmínka: Období od 04.09.2024 4:00 do 04.09.2024 20:00, odběratel - název=COLAS CZ,a.s.

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: COLAS CZ,a.s.								
Místo určení: 241231447 Býkovice								
14341	04.09.2024 7:06	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5SH 6315	16,72	26 083,20	5 477,47	31 560,67	1 560,00
14342	04.09.2024 7:13	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T8 2218	16,02	24 991,20	5 248,15	30 239,35	1 560,00
14343	04.09.2024 7:17	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SP 5955	18,32	28 579,20	6 001,63	34 580,83	1 560,00
14344	04.09.2024 7:26	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	9T6 1615	18,86	29 421,60	6 178,54	35 600,14	1 560,00
14345	04.09.2024 7:32	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5L5 6502	17,60	27 456,00	5 765,76	33 221,76	1 560,00
14346	04.09.2024 7:37	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	4SV 1628	19,14	29 858,40	6 270,26	36 128,66	1 560,00
14347	04.09.2024 7:42	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-002	5H5 6010	18,24	28 454,40	5 975,42	34 429,82	1 560,00
14361	04.09.2024 9:12	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	7Z2 8830	12,66	21 142,20	4 439,86	25 582,06	1 670,00
14362	04.09.2024 9:18	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	3SZ 3948	15,94	26 619,80	5 590,16	32 209,96	1 670,00
14363	04.09.2024 9:21	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SP 5955	16,96	28 323,20	5 947,87	34 271,07	1 670,00
14364	04.09.2024 9:25	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5SH 6315	14,26	23 814,20	5 000,98	28 815,18	1 670,00
14366	04.09.2024 9:40	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T8 2218	14,56	24 315,20	5 106,19	29 421,39	1 670,00
14367	04.09.2024 9:44	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T6 1615	17,24	28 790,80	6 046,07	34 836,87	1 670,00
14368	04.09.2024 9:49	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SV 1628	18,14	30 293,80	6 361,70	36 655,50	1 670,00
14369	04.09.2024 9:54	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5L5 6502	22,98	38 376,60	8 059,09	46 435,69	1 670,00
14378	04.09.2024 11:00	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5H5 6010	18,12	30 260,40	6 354,68	36 615,08	1 670,00
14386	04.09.2024 11:48	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	7Z2 8830	12,62	21 075,40	4 425,83	25 501,23	1 670,00
14387	04.09.2024 11:55	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SP 5955	16,52	27 588,40	5 793,56	33 381,96	1 670,00
14388	04.09.2024 12:06	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	3SZ 3948	12,20	20 374,00	4 278,54	24 652,54	1 670,00
14389	04.09.2024 12:13	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5SH 6315	13,94	23 279,80	4 888,76	28 168,56	1 670,00
14393	04.09.2024 12:38	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T8 2218	13,88	23 179,60	4 867,72	28 047,32	1 670,00
14394	04.09.2024 12:43	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T6 1615	17,54	29 291,80	6 151,28	35 443,08	1 670,00
14396	04.09.2024 12:49	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SV 1628	18,48	30 861,60	6 480,94	37 342,54	1 670,00
14398	04.09.2024 13:15	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5L5 6502	16,46	27 488,20	5 772,52	33 260,72	1 670,00
14399	04.09.2024 13:19	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5H5 6010	17,12	28 590,40	6 003,98	34 594,38	1 670,00
14401	04.09.2024 13:29	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	7Z2 8830	14,26	23 814,20	5 000,98	28 815,18	1 670,00
14402	04.09.2024 13:40	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SP 5955	17,26	28 824,20	6 053,08	34 877,28	1 670,00
14404	04.09.2024 13:54	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	3SZ 3948	11,72	19 572,40	4 110,20	23 682,60	1 670,00
14406	04.09.2024 14:08	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T8 2218	15,88	26 519,60	5 569,12	32 088,72	1 670,00
14407	04.09.2024 14:14	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5SH 6315	16,90	28 223,00	5 926,83	34 149,83	1 670,00
14409	04.09.2024 14:35	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T6 1615	17,62	29 425,40	6 179,33	35 604,73	1 670,00
14414	04.09.2024 14:53	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SV 1628	17,88	29 859,60	6 270,52	36 130,12	1 670,00

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
14415	04.09.2024 14:59	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5H5 6010	18,34	30 627,80	6 431,84	37 059,64	1 670,00
14417	04.09.2024 15:06	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	7Z2 8830	13,92	23 246,40	4 881,74	28 128,14	1 670,00
14418	04.09.2024 15:12	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	4SP 5955	18,36	30 661,20	6 438,85	37 100,05	1 670,00
14419	04.09.2024 15:18	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	3SZ 3948	12,52	20 908,40	4 390,76	25 299,16	1 670,00
14420	04.09.2024 15:31	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T8 2218	16,46	27 488,20	5 772,52	33 260,72	1 670,00
14421	04.09.2024 15:44	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	5SH 6315	17,04	28 456,80	5 975,93	34 432,73	1 670,00
14425	04.09.2024 16:24	ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 23-001	9T6 1615	9,14	15 263,80	3 205,40	18 469,20	1 670,00
Celkem za: 241231447 Býkovice					631,82			
Celkem za: COLAS CZ,a.s.					631,82			

Celkem: 39 631,82

ACL 16+ 124,90 t

ACO 11+ 506,92 t

Hana Dohnalová
BES s.r.o.

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení přijezd	hmotnost přijezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
21.08.2024	2024/00006560 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,00	18F 6625	Zamrzla	5:55	33,30			18,00
21.08.2024	2024/00006570 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,22	5L5 6502	Zamrzla	6:20	33,52			36,22
21.08.2024	2024/00006580 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,16	18F 6625	Zamrzla	7:24	33,46			54,38
21.08.2024	2024/00006590 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,66	5L5 6502	Zamrzla	7:49	31,96			71,04
21.08.2024	2024/00006600 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,05	18F 6625	Zamrzla	8:56	31,35			87,09
21.08.2024	2024/00006610 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,98	5L5 6502	Zamrzla	9:18	33,28			105,07
21.08.2024	2024/00006620 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,86	18F 6625	Zamrzla	10:21	32,16			121,93
21.08.2024	2024/00006630 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,04	5L5 6502	Zamrzla	10:57	33,34			139,97
21.08.2024	2024/00006640 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,69	18F 6625	Zamrzla	11:45	32,99			157,66
21.08.2024	2024/00006650 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,53	5L5 6502	Zamrzla	12:29	32,83			175,19
21.08.2024	2024/00006660 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,03	18F 6625	Zamrzla	13:05	33,33			193,22
21.08.2024	2024/00006670 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,82	5L5 6502	Zamrzla	13:59	33,12			211,04
22.08.2024	2024/00006680 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,03	18F 6625	Zamrzla	5:47	33,33			18,03
22.08.2024	2024/00006690 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,63	5L5 6502	Zamrzla	6:31	32,93			35,66
22.08.2024	2024/00006700 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,59	18F 6625	Zamrzla	7:18	32,89			53,25
22.08.2024	2024/00006710 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,06	5L5 6502	Zamrzla	7:54	33,36			71,31
22.08.2024	2024/00006720 bez dopravy	vytřezaná zemina	15,04	18F 6625	Zamrzla	8:40	30,34			86,35
22.08.2024	2024/00006730 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,64	5L5 6502	Zamrzla	9:17	31,94			102,99
22.08.2024	2024/00006740 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,76	18F 6625	Zamrzla	10:03	33,06			120,75
22.08.2024	2024/00006750 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,88	5L5 6502	Zamrzla	10:36	33,18			138,63
22.08.2024	2024/00006760 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,09	18F 6625	Zamrzla	11:24	33,39			156,72
22.08.2024	2024/00006770 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,03	5L5 6502	Zamrzla	11:58	33,33			174,75
22.08.2024	2024/00006780 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,86	18F 6625	Zamrzla	12:47	32,16			191,61
22.08.2024	2024/00006790 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,02	5L5 6502	Zamrzla	13:15	33,32			209,63
22.08.2024	2024/00006800 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,98	18F 6625	Zamrzla	14:12	32,28			226,61
23.08.2024	2024/00006810 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,48	5L5 6502	Zamrzla	5:57	31,78			16,48
23.08.2024	2024/00006820 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,24	18F 6625	Zamrzla	6:43	32,54			33,72
23.08.2024	2024/00006830 bez dopravy	vytřezaná zemina	15,77	5L5 6502	Zamrzla	7:15	31,07			49,49
23.08.2024	2024/00006840 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,32	18F 6625	Zamrzla	8:01	31,62			65,81
23.08.2024	2024/00006850 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,99	5L5 6502	Zamrzla	8:37	32,29			82,80
23.08.2024	2024/00006860 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,48	18F 6625	Zamrzla	9:24	31,78			99,28
23.08.2024	2024/00006870 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,33	5L5 6502	Zamrzla	9:59	31,63			115,61
23.08.2024	2024/00006880 bez dopravy	vytřezaná zemina	12,05	18F 6625	Zamrzla	10:47	27,35			127,66
23.08.2024	2024/00006890 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,09	5L5 6502	Zamrzla	11:30	33,39			145,75
23.08.2024	2024/00006900 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,43	18F 6625	Zamrzla	12:05	32,73			163,18
23.08.2024	2024/00006910 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,01	5L5 6502	Zamrzla	12:53	32,31			180,19
23.08.2024	2024/00006920 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,66	18F 6625	Zamrzla	13:26	32,96			197,85
23.08.2024	2024/00006930 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,98	5L5 6502	Zamrzla	14:18	32,28			214,83
25.08.2024	2024/00006940 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,05	18F 6625	Zamrzla	6:04	32,35			17,05
25.08.2024	2024/00006950 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,31	5L5 6502	Zamrzla	6:45	32,61			34,36
25.08.2024	2024/00006960 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,59	18F 6625	Zamrzla	7:28	31,89			50,95
25.08.2024	2024/00006970 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,08	5L5 6502	Zamrzla	8:06	31,38			67,03
25.08.2024	2024/00006980 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,33	18F 6625	Zamrzla	8:51	31,63			83,36
25.08.2024	2024/00006990 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,54	5L5 6502	Zamrzla	9:33	31,84			99,90
25.08.2024	2024/00007000 bez dopravy	vytřezaná zemina	15,65	18F 6625	Zamrzla	10:16	30,95			115,55
25.08.2024	2024/00007010 bez dopravy	vytřezaná zemina	16,81	5L5 6502	Zamrzla	10:59	32,11			132,36
25.08.2024	2024/00007020 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,41	18F 6625	Zamrzla	11:42	32,71			149,77
25.08.2024	2024/00007030 bez dopravy	vytřezaná zemina	17,09	5L5 6502	Zamrzla	12:21	32,39			166,86
25.08.2024	2024/00007040 bez dopravy	vytřezaná zemina	18,00	18F 6625	Zamrzla	13:08	33,30			184,86

III/01817 Býkovice

26.08.2024	2024/00007330 bez dopravy	vytěžená zemina	15,82	5L5 6502	Zamrzla	13:53	31,12	200,68
26.08.2024	2024/00007340 bez dopravy	vytěžená zemina	17,95	18F 6625	Zamrzla	14:29	33,25	218,63
26.08.2024	2024/00007350 bez dopravy	vytěžená zemina	16,82	5L5 6502	Zamrzla	15:16	32,12	235,45
26.08.2024	2024/00007360 bez dopravy	vytěžená zemina	13,07	18F 6625	Zamrzla	15:55	28,37	248,52
celkem uloženo								901,00