

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 291/2024/OR

„Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – první etapa: MŠ Hálkova, MŠ Na Zámečku a ZŠ Mlýnská“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| | |
| 2. Zhotovitel | MK Power s.r.o. |
| se sídlem | Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
| zastoupený: | Petr Vostrý, jednatel |
| IČ | 06555497 |
| DIČ | CZ06555497 |
| (dále jen zhotovitele) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – první etapa: MŠ Hálkova, MŠ Na Zámečku a ZŠ Mlýnská“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření Smlouvy.
- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. 222 odst. 5 ZZVZ oceněné a popsané v přílohách tohoto dodatku.
- Celková hodnota dodatečných dodávek sjednaných v dodatku č. 3 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **218.000 Kč bez DPH**, tedy **6,90 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- Celková hodnota dodatečných dodávek sjednaných v dodatku č. 1 a 3. ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **683.000 Kč bez DPH**, což představuje **zvýšení původní hodnoty závazku ve výši 21,61 %** a je tedy v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.
- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV. odstavce 1. Smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě se z důvodu změn mění takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena ze SoD bez DPH:	3 160 230,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	465.000,00 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	218.000,00 Kč

Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	3.843.230,00 Kč
DPH	807.078,30 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 vč DPH	4.650.308,30 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **19.02.2025** usnesením **č. 1954/76/RM/2025/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne


V Olomouci dne 21.02.2025

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Pavel Kuba
starosta



Přílohy:
Cenová nabídka - baterie ZŠ Mlýnská