

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „**Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč**“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3368/2023

číslo jednací: 8323/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5723530061

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 252 84 525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12629

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **202314**

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč“ (dále jen „Dodatek“), která byla uzavřena dne 6. 9. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá úpravě termínů plnění.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nedokončené majetkoprávní vypořádání. V rámci 3. dílčí etapy je mimo jiné předmětem plnění podání žádosti o společné povolení stavby. Bez dokončeného majetkoprávního vypořádání a získání nezbytných práv k pozemkům dotčeným stavbou nemůže dojít k podání žádosti na příslušný stavební úřad. Stále probíhají složitá jednání, jejichž předmětem je výkup pozemků pro stavbu pozemní komunikace, která se bude v rámci předmětné stavby realizovat. Předmětná komunikace bude budována do vlastnictví obce Valašské Příkazy. Z tohoto důvodu se obec Valašské Příkazy zavázala projednat a zajistit výkupy pozemků dotčených stavbou pozemní komunikace od třetích osob. Dokud obec Valašské příkazy nezíská pozemky dotčené stavbou pozemní komunikace do svého vlastnictví a nedá stavebníkovi stavby dráhy souhlas se zhotovením stavby na těchto pozemcích, nemůže Zhotovitel podat žádost o povolení záměru stavby (společného povolení). Dobu potřebnou pro získání práv k pozemkům dotčeným stavbou pozemní komunikace nemůže Zhotovitel nijak ovlivnit.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na posunu plnění 3. a 4. dílčí etapy o tři měsíce, jak je uvedeno v aktualizované příloze č. 5 Harmonogram plnění, která je přílohou tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění a fakturace.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

V Olomouci dne 21.2.2025

V Brně dne 14.2.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Kverek, DiS.

jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod **s.r.o.**

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – schválení technického řešení

- bude dokončeno a předáno do 29.4.2024
- fakturováno bude 20 % ceny díla za DUSP a PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP a PDPS k připomínkám,

- bude dokončeno a předáno do 29.10.2024
- fakturováno bude 40 % ceny díla za DUSP a PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSP a PDSP se zapracovanými připomínkami včetně podání žádosti o společné povolení stavby.

- bude dokončeno a předáno do 29.5.2025
- fakturováno bude 30 % ceny díla za DUSP a PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část, zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno a předáno do 28.9.2025

Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část, zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí Objednateli
- fakturováno bude 10 % ceny díla za DUSP a PDPS

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově 100 % ke dni ukončení stavby po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.